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CONCORRENCIA N° 02/2025
CONTRATANTE (UASG) 102105 - FM

OBJETO

Projetos béasicos e executivos de arquitetura, instalacées, planilha e
aprovacOes legais do Centro de Treinamento Cirdrgico da Faculdade de
Medicina da Universidade de S&o Paulo

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 2.333.068,84 (dois milhdes trezentos e trinta e trés mil sessenta e oito
reais e oitenta e quatro centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 21/07/2025

HORARIO DA FASE DE LANCES
09h00

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Técnica e preco

MODO DE DISPUTA:
Fechado.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
[SIM/NAQ]

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
CONCORRENCIA N° 02/2025

(Processo SEI n°154.00000406/2025-13)

Torna-se publico que a Universidade de Séo Paulo, por meio da Faculdade de Medicina, realizara
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e demais legislacdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo s@o projetos basicos e executivos de arquitetura, instalacdes,
planilha e aprovac¢des legais do Centro de Treinamento Cirargico da FMUSP conforme condigdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo seréd realizada em lote Unico, formado por todos os itens do objeto, conforme tabela
constante no Termo de Referéncia e documentacao técnica complementar. Os licitantes deverdo oferecer
proposta para os todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitac&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteracéo dos registros tao logo identifique incorre¢éo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.6. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n® 14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoal fisica e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

2.7. N&o poderéo disputar esta licitagcéo:
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2.7.1 aquele que ndo atenda as condi¢cBes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacéo;
2.7.3 empresas estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos

para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

275 empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

2.7.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢g8es analogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

2.7.10 Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;

2711 N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugé&o do contrato agente
publico do érgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.66 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.11. Odisposto nositens 2.7.4 e 2.7.5 ndo impede a licitagéo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.12. Em licitacBes e contratacdes realizadas no a&mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
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de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n°® 14.133,
de 2021.

2.13. Avedacdo de que trata o item 2.7.11 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e de
julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, as propostas de técnica
e as propostas de preco até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta de técnica e da proposta de preco, o licitante declarara, em campo
préprio do sistema, que:

3.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta de técnica e da proposta de preco apresentadas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.34 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2 Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.6.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
3.6.2 gue seja filial, sucursal, agéncia ou representacéo, no pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;
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3.6.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécio de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.6.4 cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
néo beneficiada pela Lei Complementar 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.6.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida
lei;

3.6.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.6.7 gue participe do capital de outra pessoa juridica;
3.6.8 gue exerca atividade de banco comercial, de investimentos e desenvolvimentos, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

3.6.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.6.10 constituida sob a forma de sociedade por acdes;

3.6.11 cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relagéo de

pessoalidade, subordinacgdo e habitualidade.

3.7. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedagOes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes
deste regime tributério diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis
as demais pessoas juridicas.

371 guando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita no subitem
anterior devera requerer ao 6rgdo fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o
ultimo dia util do més subsequente a aguele em que ocorrida a situacéo de vedacao nos termos do art.
30, caput, inc. Il e par. 1°, inc. Il, da Lei Complementar n® 123, de 2006, apresentando a Administragao
a comprovacao da excluséo ou o seu respectivo protocolo.

3.7.2 que se o contratado nédo realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem
anterior, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgdo fazendario competente,
solicitando que o contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, ins. |, da
Lei Complementar n® 123, de 2006.

3.8. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.6 e 3.6 deste Edital.

3.9. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as san¢des previstas
na Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.

3.10. Os licitantes poderéo retirar ou substituir as propostas de técnica e as propostas de preco ou, na
hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessédo publica.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as propostas dos licitantes
convocados, apés a fase da apresentacao de propostas.
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3.12. Os documentos complementares a proposta de técnica, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos no edital de licitacdo e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante mais bem classificado,
apoés o encerramento da etapa competitiva, observado o prazo de que trata o item 6.13.1.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta técnica, através do sistema eletrdnico, estruturando-a conforme
documento do Anexo lll, Quesitos e Critérios para Avaliacdo das Propostas Técnicas:

A - Conhecimento do problema;
B - Capacidade e experiéncia da proponente;
C - Experiéncia da equipe técnica (CAT e Portfdlio);
D - Experiéncia da equipe técnica (Profissionais).
4.2. O licitante devera enviar sua proposta de precos mediante:
4.2.1 Preenchimento, no sistema eletrdnico, do campo: Valor global do item

4.2.2 Envio de sua proposta de precos, através do sistema eletrfnico, estruturando-a conforme
documento do Anexo |V, contendo: preco, prazo de execucao e planilha orgamentaria.

4.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.

4.5. Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracédo, sob alegacédo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicfes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente
0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

48.1 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.8.2 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
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4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucéo do contrato.

4.10. Sera adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes apresentardo propostas que
permanecerdo em sigilo até o inicio da sesséo publica, sendo vedada a apresentacéo de lances.

5. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséao publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Iniciada a sessdo publica, o Agente de Contratacao/Comissdo deverd informar no sistema o prazo
para a atribuicdo de notas a proposta de técnica e de preco, e a data e o horario para manifestacdo da
intencdo de recorrer do resultado do julgamento, nos termos do item 8.3 deste Edital.

5.2.1 Eventual postergacdo do prazo a que se refere o item 5.2 deve ser comunicada
tempestivamente pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, via sistema.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
qguatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacao.

5.5. O Agente de Contratagdo/Comissao verificara as condi¢des de participagdo no certame de todos os
licitantes, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impecga a participacdo no certame ou a futura contratagéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

5.5.1 SICAF; e

5.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

5.5.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

5.5.4 Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica

(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php)

5.5.5 Sistema Eletrénico de Aplicagdo e Registro de San¢Bes Administrativas — eSancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br)

5.5.6 Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx)

5.5.7 Relacdo de Apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(http://www.tce.sp.gov.br/apenados)

5.6. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
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5.6.1 A consulta no CEIS quanto as sanc¢des previstas na Lei n° 8.429, de1992, também ocorrera
no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forgca do art. 12 da citada lei.

5.7. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o0 Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

571 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

5.7.2 O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacéo.
5.7.3 Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao

de participacéo.

5.8. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicfes de
participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.

5.9. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissédo realizara, em conjunto com a banca designada, a verificagdo da conformidade das
propostas.

5.10. Serdo desclassificadas as propostas que:

5.10.1 contiverem vicios insanaveis;

5.10.2 ndo obedecerem as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
5.10.3 apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para
a contratacao;

5.10.4 néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

5.10.5 apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

5.11. Na avaliagéo de conformidade das propostas de técnica e de preco deverdo ser indicadas as razfes
de eventuais desclassificagdes.

5.12. A andlise e avaliacdo da conformidade das propostas serd iniciada pelo exame de conformidade das
propostas de técnica, observadas as regras e as condi¢des previstas no Anexo lll deste edital (art. 27, da
IN SEGES/MGI n° 2/2023).

5.13. A andlise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca designada (art. 26, da IN
SEGES/MGI n° 2/2023).

5.14. No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT),
de acordo com o seguinte parametro matematico:

5.14. Conforme Anexo lll, Quesitos e critérios para avaliacdo das propostas.

5.15. Concluida a avaliacdo e ponderagdo das propostas técnicas o Agente de Contratagdo/Comissao
realizard a verificagdo da conformidade das propostas de preco.

5.16. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéo.

5.16.1 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apoés
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

5.16.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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5.16.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.17. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

5.17.1 Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superagdo do valor global
estimado;

5.17.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacédo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

5.17.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execugéo.

5.17.4 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

5.18. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

5.19. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagédo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

5.19.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo 0 modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagcfes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pre¢os unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

5.19.2 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante
deverd apresentar a respectiva comprovacgao de exequibilidade.

5.19.3 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

5.19.4 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execucado do objeto, desde que mantidas as condi¢Bes para a justa
remuneracao do servico.

5.20. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo
do preco e que se comprove que este é o0 bastante para arcar com todos os custos da contratagéo.
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5.20.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas.

5.20.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

5.21. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificac6es do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.

5.22. Sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta de Preco (NP), de acordo com o seguinte parametro
matemético:

NP =100 x ( X1/X2)

NP = Nota da proposta de precos;

X1 = Menor valor global proposto entre os licitantes classificados; e
X2 = Valor global proposto pelo licitante.

5.23. Apébs andlise das propostas de técnica e de prego, sera estabelecida a pontuacao final das licitantes,
de acordo com a média ponderada das valoragcfes de acordo com a seguinte formula:

NF = (6 * NT +4 * NP) / 10

onde:

NF = Nota Final;

NT = Nota da Proposta Técnica,
NP = Nota da Proposta de Precos.

5.24. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 5.2 e 5.2.1, o sistema ordenara e divulgara as notas
ponderadas das propostas de técnica e de preco em ordem decrescente, considerando a maior pontuagao
obtida, bem como informara as notas de cada proposta por licitante. (art. 21, §2°, da IN SEGES/MGI n°®
2/2023).

5.25. Emrelacao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de andlise das propostas de técnica e de preco, sera efetivada a verificagdo
automaética, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagéo com a Nota
Final da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

5.25.1 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da maior Nota Final serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

5.25.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em pre¢o que corresponda a Nota Final superior & da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacdo
automatica para tanto.

5.25.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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5.25.4 No caso de equivaléncia das Notas Finais atribuidas as microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta para desempate.

5.26. Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60
da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.26. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta de
preco em ato continuo a classificacao;

5.26.1.1. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.26.1.2. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.26.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos 6rgéos
de controle.

5.26.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

5.26.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao realizada por érgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.26.2.2. empresas brasileiras;
5.26.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.26. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.27. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

5.28. Encerrada a etapa de andlise das propostas, na hipdtese de a proposta de pre¢o do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacéo, o Agente de Contratagcdo/Comissao podera
negociar condi¢cdes mais vantajosas, apds definida a melhor Nota Final entre os licitantes.

5.28.1 A negociacéo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco méaximo definido pela Administracao.

5.28.2 A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.29. Oresultado da negociacao sera registrado na ata da sesséo publica e anexado aos autos do processo
licitatério.
5.30. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 4

(quatro) horas, envie a proposta adequada a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

5.31. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Bésico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia/Projeto Basico, sob
pena de nao aceitacdo da proposta.
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5.32. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

5.33. Os resultados das avalia¢Bes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

5.34. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

5.35. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comisséo analisara a aceitabilidade da proposta ofertada pelo segundo classificado. Seguir-se-
a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.36. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss&do prorrogar o prazo acima estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6. DA FASE DE HABILITACAO

6.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacéo, seréo exigidos para fins de habilitagéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

6.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo
livre.

6.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

6.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de casa consorciado e, para efeito de habilitacao
econdmico-financeiro, quando exigida, sera observado o somat6rio dos valores de cada consorciado.

6.4.1 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e 0 Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um acréscimo
de 20% para o consdrcio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais, cumprindo dessa forma
a exigéncia legal sem inviabilizar a participacdo de consoércio.

6.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo devem ser apresentados exclusivamente em meio
digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados. Essa exigéncia
abrange ndo apenas os documentos especificamente mencionados neste Edital, no termo de Referéncia e
no Projeto executivo, mas se estende a toda a documentacdo pertinente. No caso de documentos nato-
digitais, a apresentacao seguird as normas e regulamentacdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a
eficiéncia na gestdo documental.

6.5.1 Os documentos digitalizados serdo considerados cdpias simples, sendo que a apresentacao
de seus originais s6 sera necessdria quando a lei expressamente exigir, em conformidade com o processo
administrativo em meio eletrdnico (8 3°, art. 6° da Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).
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6.5.2 Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relacédo a integridade do
documento digital (8§ 1°, art. 4° da Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

6.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

6.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informac8es prestadas, na forma da lei.

6.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagcdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacéo do servico, assegurado a ele o
direito de realizagéo de vistoria prévia.

6.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado por telefone 3061-7008 / 3061-7009 / 3061 — 7232 ou por e-mail:
comprasfm@usp.br, de modo que seu agendamento néo coincida com o agendamento de outros licitantes.

6.10.2 Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsével técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

6.11. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

6.11.1 Somente havera a necessidade de comprovagédo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacédo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relag@o a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

6.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informacgédo, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

6.12.1 A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no momento
da habilita¢éo.

6.13. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certid6es constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

6.13.1 Os documentos exigidos para habilitagcdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comisséo.

6.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.
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6.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

6.14.2 Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia
do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

6.15. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

6.15.1 complementacédo de informac8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

6.15.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

6.16. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera sanar erros
ou falhas, que n&o alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

6.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Comisséo examinara as propostas do licitante subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacao, até a apuragdo de propostas que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 6.13.1.

6.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

6.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacédo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitacdo.

6.20. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e j& tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos ap6és o julgamento.

7. DO TERMO DE CONTRATO

7.1. ApOs a homologacéo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

7.3. Alternativamente & convocacao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo por meio eletrénico,
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela
Administracéo.

7.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

7.4.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali estabelecida
as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021;

7.4.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;
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7.4.3 a contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sdo aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lein®14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracéo previstos nos artigos 137 a 139
da mesma Lei.

7.5. Os prazos dos itens 7.2 e 7.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacéo justificada
do adjudicatario e aceita pela Administracao.

7.6. O prazo de vigéncia da contratacéo é o estabelecido no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

7.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de
habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacédo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1 a intencgédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 0 prazo para a manifestacéo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitag&o;

8.3.4 na hip6tese de adog¢éo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, mediante solicitacdo
através do e-mail comprasfm@usp.br.
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9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Observadas as disposicdes da Resolugdo USP n° 8548/2023, que integra este Edital, e cuja integra
encontra-se disponivel no seguinte endereco: http://www.leginf.usp.br, comete infragdo administrativa o
licitante que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer das hipéteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de
2021, em especial::

9.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

9.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta apés a negociacao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

9.1.3 néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.14 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

9.1.5 apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacao;

9.1.6 fraudar a licitacao;

9.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
9.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

9.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1 adverténcia;

9.2.2 multa;

9.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos

determinantes da punicéo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das san¢Bes serdo considerados:

9.3.1 a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
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9.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.34 os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

9.35 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgédos de controle.

9.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial,
observadas as disposi¢des do art. 26, alinea “b” — Resolugcdo USP n° 8548/2023.

9.4.1 Para as infrac@es previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

9.4.2 Para as infracdes previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanc¢Bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimag&o.

9.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infrac6es administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a imposi¢éo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responséavel a sancao de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da prética das infragcdes dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no
art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 9.1.3, caracterizard o descumprimento
total da obrigac@o assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢8es de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacéo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragcdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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9.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

9.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

9.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serédo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrdnica, através do
e-mail: comprasfm@usp.br.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

10.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagcdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/Comisséo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

11.4. A homologagédo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢do, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
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11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrbnico https://portalservicos.usp.br/contratacoes.

11.11. Paradirimir quaisquer questdes decorrentes do certame, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

11.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Material Técnico;

Anexo Il — Termo de Referéncia;

Anexo Il — Quesitos e Critérios para Avaliacdo das Propostas Técnicas;
Anexo IV — Proposta de Preco;

Anexo V — Minuta de Termo de Contrato;

Anexo VI — Comprovante da visita técnica,;

Anexo VII — Declaragbes;

Anexo VIII — Orienta¢gbes sobre a retencéo de imposto de renda;

Anexo IX — Termo de Ciéncia e Notificagao.

Sao Paulo, na data da assinatura digital.

Profa. Dra. Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfa
Diretora da Faculdade de Medicina USP
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ANEXOS

ANEXO |

Material Técnico

As especificagdes, termo de referéncia, planilha de quantidades e pre¢os estimados, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos relacionados a contratacdo, encontram-se
disponivel no link:

https://drive.gooqgle.com/drive/folders/INwdXdTpEoJzHONyaJXhgh8Ge
AnhkHwDY?usp=sharing
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NAO COMUNS - LICITACAO NA

MODALIDADE CONCORRENCIA

FACULDADE DE MEDICINA

Processo SEI n° 154.00000406/2025-13

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.

1.2.

1.3.

Contratacdo de projetos bésico e executivo de arquitetura, instalagcdes, planilha e

aprovacOes legais do Centro de Treinamento Cirurgico da FMUSP, conforme

condi¢cOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e no Memorial para Elaboracéo

de Projeto Executivo (Apéndice I).

1.1.1.Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catalogo do sistema
Compras.gov.br e as disposicbes deste Termo de Referéncia, prevalecem as
disposicdes deste Termo de Referéncia.

O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como servicos de luxo, observando o

disposto no Decreto estadual n® 67.985, de 2023.

O prazo de vigéncia da contratacao é de 150 (cento e cinquenta) dias contados do

termo de inicio dos servicos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. O

contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

vigéncia da contratacao.

Pagina 1|23

Termo de Referéncia Obras e Servi¢cos de Engenharia ndo comuns — Concorréncia - Lei n°® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 90 desse documento.




UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Subcontratacao

1.4. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, conforme as regras estabelecidas no
contrato e no Memorial para Elaboragéo de Projeto Basico e Executivo (Apéndice ).

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esté previsto no Plano de Contratagbes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:
. ID PCA no PNCP: 63025530000104-0-000099/2025;
II.  Data de publicagdo no PNCP: 14/11/2024;
. Id do item no PCA: 105;
IV. Classe/Grupo: 833;
V. Identificador da Futura Contratacdo: 102105-80/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos:
4.1.1.Nos projetos deverdo ser previstos a destinagdo dos residuos e rejeitos e devem
considerar medidas para minimizar sua geracdo e prever sua destinacao
adequada, ponderando sobre a ndo geragéo, reducdo, reutilizagéo, tratamento e
disposicéo dos residuos.
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Garantia da contratacado

4.2.

4.3.

Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°®
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato ou outro
instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela documentacdo que compde
a presente contratacao).

No prazo de convocacdo para formalizagdo da contratacdo, e anteriormente a
celebracdo da contratacao, o licitante devera informar uma das seguintes modalidades
de garantia que ira prestar:

Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante
depdsito bancario em favor do CONTRATANTE no Banco do Brasil, em conta
gue contemple a corre¢cdo monetéaria do valor depositado.

Caucao em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida
publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

Fianca bancaria. Feita a opcdo pela fianca bancéria, no instrumento devera
constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo
Civil. Sera admitida fianca bancéria emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados em conformidade com o item
subsequente, observada a legislacdo que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo
conste expressamente da apdlice, o licitante vencedor podera apresentar
declaracao firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em
conformidade com o item subsequente, observada a legislacdo que rege a
matéria.

Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizacédo
conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observéancia da legislacéo que
rege a matéria.

4.4. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentacdo que compde a presente contratacdo) oferece maior detalhamento das
regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.
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Vistoria

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00
horas.

Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizacdo da vistoria.
3.1.1. Para tanto, o interessado devera solicitar, junto a Administracdo, o
agendamento da sua vistoria — contato com Regina / Maristela / Gabriele, pelos
telefones (11) 3061-7008 / 3061-7009 / 3061-7232 ou e-mail comprasfm@usp.br.
Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declara¢éo formal de
seu representante legal de que conhece o local e as condi¢es da realizagédo do objeto,
ou declaracao formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condig6es e peculiaridades da contratagao.

O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas
condi¢Bes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou de informacdes sobre o local
em que sera realizado o objeto da contratagéo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1.

A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.Inicio da execucdo do objeto: 5 dias Uteis da assinatura do contrato.

5.1.2.Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucéo do trabalho:

Vide Memorial para Elaboracéo de Projeto Executivo (Apéndice I)
5.1.3.Cronograma de realiza¢cédo dos servicos:
Vide Cronograma fisico-financeiro (Apéndice 1V)

5.1.4.0s produtos referentes as disciplinas requisitadas nos projetos deverdo ser
desenvolvidos nas seguintes etapas (Item 9 do Apéndice I):
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Relatorios técnicos de avaliacdo e Estudo de Viabilidade;

Acompanhamento para levantamento e racionalizacdo de equipamentos clinicos
existentes e de aquisicdo para implantacdo e compatibilizagdo no projeto com
geracéo de documentacao;

Estudo Preliminar;

Projeto Basico;

Projetos Legalis;

Acompanhamento e Aprovacao legal no Corpo de Bombeiros do Estado de Sao
Paulo;

Acompanhamento e Aprovacao legal na Vigilancia Sanitéaria;

Acompanhamento e Aprovacdo CETESB (se necessario);

Acompanhamento e Aprovacao Secretaria do Verde e Meio Ambiente;
Acompanhamento e Aprovacdo ENEL, SABESP, CET (se necessario);
Acompanhamento e Aprovacdo COMAER (se necessario);

Acompanhamento e Aprovacao Prefeitura - Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento;

Outras aprovacdes Legais, porventura necessarias;

Projetos executivos;

Memoriais Descritivos por Disciplinas;

Planilha Quantitativa e Orcamentaria;

ART;

Arquivos Digitais DWG, PDF e IFC em Pen Drive.

Local e horario da prestacédo dos servi¢cos
5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:

O desenvolvimento do servico podera ser feito pela CONTRATADA em local
conveniente a sua escolha. As reunides presenciais obrigatérias ao longo do
desenvolvimento dos projetos acontecerdo no seguinte endereco:

Av. Dr. Arnaldo, n°® 455, Cerqueira César, Sdo Paulo — SP, CEP 01246-903
5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario:

O desenvolvimento do servico podera ser feito pela CONTRATADA em horarios
convenientes a sua escolha. As reunides presenciais obrigatorias ao longo do
desenvolvimento dos projetos acontecerdo em horarios de segunda a sexta-feira, entre

08:00 e 17:00 horas, a combinar.
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Rotinas a serem cumpridas

5.4.

A execucao contratual observara as rotinas descritas no Memorial para Elaboracéo de
Projeto Executivo (Apéndice I).

Materiais a serem disponibilizados

5.5.

Para a perfeita execucdo dos servicos, 0 CONTRATADO devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6.
5.7.

A demanda do 6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas:
Vide Memorial para Elaboragéo de Projeto Executivo (Apéndice ).

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.8.

O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdadigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.9.

N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagcdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0
cronograma de execugcdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila.

As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e 0o CONTRATADO devem ser realizadas
por escrito sempre que o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

A Universidade de Sao Paulo podera convocar representante do CONTRATADO para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApOs a assinatura do contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim
definido pela documentacao que compdem a presente contrata¢éo), o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante do CONTRATADO para reunido inicial para
apresentagao do plano de fiscalizacdo, que contera informagfes acerca das obrigacdes
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contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢éo do objeto,
do plano complementar de execucdo do CONTRATADO, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das san¢@es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O CONTRATADO designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao
do objeto contratado.

6.7. O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a
manutencdo do preposto do CONTRATADO, hipotese em que o CONTRATADO
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.8. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugcdo da obra, para que sejam
cumpridas todas as condi¢ces estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracdo. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histdérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagcéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 117, 81° e Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.11. O fiscal técnico realizard, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as
medicdes dos servicos executados e aprovara a planilha de medicdo emitida pelo
CONTRATADO (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, III).

6.12. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se
guanto a necessidade de suspensdo da execucdo do objeto (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 17, V).

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacéo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
gue adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Lei federal n® 14.133,
de 2021, artigo 117, § 2°).
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No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, II).

Fiscalizacdo Administrativa

6.15.

6.16.

6.17.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacao
do CONTRATADO, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
18, 1l e 1lI).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, 1V).

Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO devera comprovar o
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do artigo 116 da Lei n°®
14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.18.

6.19.

6.20.

O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacao
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual
visando, entre outros, & prorrogacdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a
eventual aplicacdo de san¢des e a extingao dos contratos (Decreto estadual n® 68.220,
de 2023, inciso 11l do art. 2°).

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do
CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara 0s
problemas que obstem o fluxo normal da liqguidacdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, IX).

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de

obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, com mencdo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
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eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.21. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023,
art. 16, VIII).

6.22. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, VII e paragrafo Unico).

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

7.  CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizar4 os critérios indicados neste item para
afericdo da qualidade da execugéo do objeto/servicos, sempre levando-se em conta o
guantitativo contratado e seus respectivos pre¢os unitarios, nos termos do item 1, para
fins de glosa.
7.1.1.Sera indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o
CONTRATADO:
7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.2. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:
7.2.1.Compatibilidade com as etapas previstas no Cronograma fisico-financeiro
(Apéndice IV).
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Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, 0 CONTRATADO apresentard a medicdo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

7.3.2. O CONTRATADO também apresentarq, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, pelo(s)
fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, ‘a’, da Lei
n° 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.5. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca
oriunda do CONTRATADO com a comprovacao da prestagdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestac&o dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao CONTRATADO, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.9.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.9.2.0 CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
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gque sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.9.3. A fiscalizac@o nédo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicéo de servicos até
gque sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de
2021)

7.9.4.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.9.5.Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacéo das penalidades cabiveis.

7.10. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execu¢cdo do
contrato, em relacéo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.11. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
do recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.11.1. Emitir documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigaces
assumidas pelo CONTRATADO, com mencéo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto estadual n°® 68.220,
de 2023, art. 18, VII).

7.11.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela

fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas correcdes.

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.11.4. Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

7.11.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestéo.
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7.12. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143
da Lei n® 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao CONTRATADO para emissdo de
Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugcdo, pelo
CONTRATADO, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

7.15. O Contratante exigird do Contratado que providencie a seguinte documentacao como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto concernente a ultima
e/ou Unica medicdo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b) comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
d) "habite-se" emitido pelo Municipio; e
e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;
Liguidacéo

7.16. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidagéo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.17. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao CONTRATANTE.

7.18. A Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

7.19. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacédo de irregularidade do CONTRATADO, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.
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Prazo de pagamento

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

O pagamento sera efetuado no prazo néo inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados
do dia seguinte ao recebimento provisorio do servi¢co, desde que tenha sido finalizada a
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos do art. 2°, I, do Decreto
estadual n° 67.608, de 2023 e da Portaria GR. n® 8249/2023.
7.20.1. Sao condi¢des para a liberagdo do pagamento:
a) O recebimento definitivo do objeto.
b) A entrega da documentacao fiscal completa.
c) A nao existéncia de registro do contratado no Cadin Estadual, cuja consulta
devera ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°, inciso Il e
paragrafo 1° da Lei Estadual n°. 12.799/2008 c.c. artigo 7°, inciso Il e
paragrafo 1° do Decreto Estadual n°. 53.455/2008.
Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de S&o
Paulo, por razdes nao imputaveis ao CONTRATADO, o valor devido sera atualizado
monetariamente pelo IPC-FIPE na forma da legislacdo aplicavel, calculado pro rata
temporis em relacdo ao atraso verificado, tornando-se passivel de responsabilizagédo
aguele que der causa ao atraso imotivado.
7.21.1. Ndo sera considerado atraso o periodo de suspensao dos pagamentos em razao
do descumprimento das condi¢des fixadas em contrato, nem as retengdes para
compensacgao com eventuais multas e prejuizos causados a Universidade ou a

terceiros.
7.21.2. O pagamento da atualizacdo financeira estabelecida neste artigo dependera de
requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.
Eventuais irregularidades nas condigbes de pagamento ou nos documentos exigidos
(Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberacdo deverdo ser
regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.
Caso ndo ocorra a regularizacao no prazo definido no item anterior, o pagamento ficara
suspenso e sera efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte a
regularizagéo.
Caso o término da contagem aconteca em dias sem expediente bancéario, 0 pagamento
ocorrera no primeiro dia Gtil imediatamente subsequente.
Caso sejam constatadas irregularidades na execucdo do objeto contratado, sera
descontada do pagamento a importancia correspondente ao descumprimento, sem
prejuizo da eventual rescisdo do contrato e aplicacdo das demais penalidades cabiveis.
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Forma de pagamento

7.26. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta
corrente bancéria em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando
terminantemente vedada a negociacao da duplicata mercantil na rede bancéaria ou com
terceiros.

7.27. Ser4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

7.28. O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que n&o haja indicacdo de retencdo na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retengfes ndo realizadas em meses anteriores.

7.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.29. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacéao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO LICITANTE E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecédo e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servigo(s) sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitacdo, na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica, com adog¢&o do critério
de julgamento de técnica e prego.

Regime de execucdao
8.2. O regime de execucao do contrato serd empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacao.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade
(art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);
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Exigéncias de habilitacéo

8.4.

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional.

Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores.

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz
Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar
adequado a Lei federal n® 12.690/2012; documentos de eleicdo ou designacdo dos
atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizacdo das
Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro
1971.

Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de obras e servigos de engenharia,
expedido pelo Conselho de Engenharia e Agronomia nos termos do art. 59 da Lei n°
5.194/66.
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Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou
da consolidacao respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943.

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo de Débitos tributarios
Inscritos na Divida Ativa), em se tratando de compras e servigcos com fornecimento de
bens e/ou Municipal (Certiddo de Tributos Mobiliarios) no caso de servi¢os, do
domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 0os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.23.

Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na

Pagina 16|23

Termo de Referéncia Obras e Servi¢cos de Engenharia ndo comuns — Concorréncia - Lei n°® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 90 desse documento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021

c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples.

Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede do licitante).

8.24.1. Caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacéo judicial ou a homologacao
do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o caso.

Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um).

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.25.4. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital
- ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislagédo

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco

de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado

mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada

pelo licitante.

Qualificagcdo Técnica

8.28.

8.29.

8.30.

Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagfes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assegurado a
ele o direito de realizagé@o de vistoria prévia.

A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsével técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e
peculiaridades da contratacéo.

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, emitida pela entidade profissional competente.
Registro ou inscrigcdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, da regido
da sua sede.
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8.30.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista neste
subitem por meio da apresentacdo, ho momento da assinatura do contrato, da
solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.31. Comprovacdo de capacidade operacional para execucdo de servico similar de
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacao de certiddo(des) ou
atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.31.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou
certidao(6es) devera(do) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s)
seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):
8.31.1.1. Atestados de Capacidade Técnica (CAT) emitido(s) por pessoa

juridica de direito publico ou privado comprovando que executou, de forma satisfatéria,

0S Servigos:

I. Projeto Basico e Executivo de Arquitetura (Ref.: equivalente a 50%
(2.060 m?) do total de area prevista para o projeto);

Il. Coordenacéo de Execucao de Projetos;

Ill. Projeto Basico e Executivo de Estrutura de concreto e metalica (Ref.:
equivalente a 50% (2.060 m?) do total de area prevista para o projeto);

IV. Projeto Basico e Executivo de HVAC (Climatizacao) (Ref.: equivalente a
50% (2.060 m?) do total de area prevista para o projeto);

V. Projeto Béasico e Executivo de Elétrica, Voz e Dados (Ref.: equivalente a
50% (2.060 m?) do total de area prevista para o projeto);

VI. Projeto Béasico e Executivo de Instalagdes Hidro Sanitarias (Ref.:
equivalente a 50% (2.060 m?) do total de area prevista para o projeto);

VII. Sistema de prevencdo e combate a incéndios com hidrantes e

extintores (Ref.: equivalente a 50% (2.060 m?) do total de area prevista para o

projeto);

VIIl. Projeto Basico e Executivo de Instalagcfes de Gases Medicinais (Ref.:

equivalente a 50% (2.060 m?) do total de &area prevista para o projeto).

8.31.1.2. Os atestados deverdo comprovar a execucdo dos servigcos
compativeis com os CAT solicitados podendo estar em um Unico documento ou em
mais de um, desde que constem, de forma clara e explicita, todas as disciplinas de
forma conjunta ou separadamente;

8.31.1.3. Sera aceita a apresentacao de atestado(s) que demostrem a execucao
de uma ou mais das disciplinas descritas acima, desde que o conjunto dos documentos
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apresentados comprove, integralmente, a experiéncia nas atividades exigidas para o
objeto da licitagéo;
8.31.1.4. Caso a execucao dos servicos tenha sido realizada por consoércio, o
atestado deverd indicar, expressamente, a parte que coube a licitante no escopo
executado;
8.31.1.5. Os atestados deverdo conter, no minimo, as seguintes informacoes:
e Razéo social e CNPJ da empresa contratante;
¢ Objeto executado com descricao clara dos servigos realizados;
e Prazo de execucéo;
e Local da execugéo;
e Declaracdo de que os servigos foram executados de forma satisfatoria.

8.31.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servigo
similar, a apresentacdo e o somatorio de diferentes certiddes ou atestados de
servigos executados de forma concomitante.

8.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante.

8.31.4. O licitante disponibilizara todas as informacdes necesséarias a comprovacao da
legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual
do CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.32. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante a apresentagdo de
documento(s) que demonstre(m) dispor a licitante de profissional(is) de nivel superior,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica de execucdo de obra(s) de
caracteristicas e complexidade semelhantes as do objeto da licitacdo, certificado pela
entidade profissional competente, para fins de contratagdo, nos termos d art. 67, |, da
Lein® 14.133, de 2021.

8.32.1. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, o(s) atestado(s) demonstrar
capacitacao técnico-profissional para os profissionais conforme solicitado para a
composicdo da Nota da Proposta Técnica, detalhada no Anexo Ill do Edital da
Concorréncia.

8.32.2. A comprovacao do vinculo profissional poderé ser feita mediante a apresentacao
de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, ou ainda, no caso de profissional autdhomo, mediante
contrato particular entre a licitante e o profissional, pelo qual este se obrigue a
realizar os servicos correspondentes e a funcionar como responsavel técnico
caso a licitante se sagre vencedora do certame.
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8.33. Relacdo indicando a qualificacdo dos membros da equipe técnica que realizard os
trabalhos, conforme artigo 67, lll, da Lei n® 14.133, de 2021, e declaracao formal da sua
disponibilidade incluindo no minimo:

8.33.1.1. 01 (um) Arguiteto ou Engenheiro Coordenador;
8.33.1.2. 01 (um) Arquiteto;

8.33.1.3. 01 (um) Engenheiro Civil;

8.33.1.4. 01 (um) Engenheiro Eletricista;

8.33.1.5. 01 (um) Engenheiro Mecéanico;

8.33.1.6. 01 (um) Engenheiro Orgamentista.

8.34. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens 8.32 e 8.33 deverao participar
da obra ou servico objeto da licitac&o, e sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior sO sera admitida desde que aprovada pela Administracdo, nos
termos do artigo 67, 8 6° da Lei n® 14.133, de 2021.

Outras comprovacdes

8.35. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do artigo
117, paragrafo unico, da Constituicdo estadual.

b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
ndo disponibilizar empregado que incorra na vedagdo prevista no artigo 5°-D,
ambos da Lei federal n°® 6.019/1974, com redacdo dada pela Lei federal n°
13.467/2017, quando for o caso.

8.36. Tratando-se de consorcio, caso admitida a sua participacao:
8.36.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituigdo do
consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, 0s
seguintes elementos:

a)
b)
c)

d)

f)

Designacao do consorcio e sua composigao.

Finalidade do consoércio.

Prazo de duracao do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo
de vigéncia contratual.

Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas
entre os consorciados.

Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das
prestagdes especificas.

Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucéo
do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e
administrativos referentes ao objeto da contratacao.
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g) Indicacdo da empresa lider do consoércio e seu respectivo representante
legal, que deverd ter poderes para receber citacdo, interpor e desistir de
recursos, firmar a contratacdo e praticar todos os demais atos necessarios
a participacao na licitacdo e execucdo do objeto CONTRATADO, sendo
responsavel pela representagéo do consorcio perante a Administracao.

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo tera a
sua composicdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da contratacéo,
observado o prazo de duragao do consoércio, definido na alinea “c” deste
subitem.

8.36.2. O licitante vencedor € obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacao,
a constituicdo e o registro do consércio, nos termos de seu compromisso de
constituigdo.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitacéo juridica e habilitagdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa
de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo econdémico-financeira e de
habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do
caput do artigo 15 da Lei federal n® 14.133/2021.

8.36.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automéatica inabilitacdo do
consorcio.

8.37. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei federal n°
14.133/2021:

8.37.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢ao,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971.

8.37.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados.

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia.

8.37.4. Edital de convocacao e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca
dos cooperados presentes nessa assembleia.

8.37.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitag&o.

8.37.6. A Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador
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8.37.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre 0os cooperados, caso essa circunstancia
nao esteja evidenciada na documentacdo a ser apresentada para atendimento
aos subitens anteriores.

8.38. Todos os documentos necessarios para habilitacdo devem ser apresentados
exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais
guanto documentos digitalizados. Essa exigéncia abrange ndo apenas os documentos
especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a toda a
documentacdo pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentacdo
seguira as normas e regulamentagdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a
eficiéncia na gestdo documental.

8.38.1. Os documentos digitalizados serdao considerados cépias simples, sendo que a
apresentacao de seus originais sO serd necessaria quando a lei expressamente
exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletrénico (8 3°,
art. 6° da Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

8.38.2. Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
davida em relagdo a integridade do documento digital (8 1°, art. 4° da Instrucdo
Normativa n® 3, de 2018).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 2.333.068,84 (dois milhdes trezentos e
trinta e trés mil sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme custos
unitarios apostos na Planilha Orcamentéria (apéndice). O valor estimado da contratagcdo
foi definido com observancia do disposto no Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c
a Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto
estadual n° 67.608, de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento do Estado.
10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotacgao:
l. Gestdo/Unidade: Faculdade de Medicina;
1. Fonte de Recursos: Tesouro;
1. Programa de Trabalho: 12.122.4807.6351;
IV. Elemento de Despesa: 339039;
V. Plano Interno: Planejamento da unidade.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

S&o Paulo, na data de assinatura digital.

Regina Célia Medeiros Felix
Analista para assuntos administrativos

Apéndices

O material contido nos seguintes apéndices consta também, para consulta, no drive que pode ser
acessado pelo link:

https://drive.google.com/drive/folders/INwdXdTpEoJzHONyaJXhgh8GeAnhkHwDY?usp=s
haring

Apéndice I: Memorial para Elaboragéao de Projeto Executivo;
Apéndice II: Programa de Necessidades;
Apéndice III: Planilha Orgamentéria Base;

Apéndice IV: Cronograma Fisico-financeiro.
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1. Escopo e Objetivos

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer critérios e definir métodos
de execucdo dos servicos a serem realizados para contratacdo do Projeto Basico, Executivo e
Complementares do novo edificio que ira abrigar o Centro de Treinamento Cirurgico da

Faculdade de Medicina da USP utilizando a metodologia BIM (Building Information
Modeling).

A tecnologia BIM inclui softwares de modelagem 3D, plataformas de colaboracdo e outros
aplicativos que ajudam a gerir a informacdo do projeto de forma mais eficiente. O BIM permite
a colaboracdo em tempo real entre as equipes e os stakeholders do projeto, melhorando a
comunicagdo e reduzindo erros e conflitos na informacao para garantir da qualidade dos dados

e uma abordagem colaborativa.

O projeto devera ser desenvolvido, tendo como base o programa de necessidades
apresentado, bem como as demais informacdes fornecidas neste documento, A Faculdade

de Medicina da USP se resguarda o direito de indicar novos ambientes e/ou retird-los uma vez
gue os mesmos se provem imprescindiveis para a funcdo do edificio ou em virtude de

normativas técnicas.

Faz parte do escopo da empresa a ser contratada os seguintes produtos:

As disciplinas requisitadas neste projeto:
1.1 Coordenacao de Projeto
1.2 Relatérios Técnicos
1.3 Levantamento Cadastral
1.3.1 Levantamento Planialtimétrico

1.3.2 Levantamento entorno imediato

1.3.3 Registro de Infraestrutura
1.4 Projeto de movimentacdo de terra
1.5 Arquitetura

1.5.1 Estudo de Massas

1.5.2 Estudo Preliminar

1.5.3 Projeto Basico

1.5.4 Projeto Executivo

1.5.5 Projeto Fachada e Caixilharia

1.5.6 Projeto Acessibilidade

1.6 Projeto de Ambientacdo
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1.6.1 Projeto de Marcenaria
1.7 Projeto Luminotécnico
1.8 Projeto Estrutural (dimensionamento)
1.9 Sondagem

1.10 Comunicacao Visual e Sinalizacao

1.11 Estruturas e Fundacodes
1.12 Impermeabilizacao
1.13 Instalacdes Elétricas, Sistemas Eletronicos, Grupo Moto Gerador (Energia Auxiliar e

de emergéncia)

1.14 InstalacOes de telefonia, Logica, CFTV

1.15 Instalacdes especiais de Audio e Video

1.16 Automacao Predial

1.17 Energia Solar

1.18 Projeto de Transporte Vertical (Elevador/ Escada Rolante)

1.19 Sistemas Hidrossanitarios

1.20 Sistemas de Prevencido e Combate a Incéndios e SPDA

1.21 Sistemas de Climatizacdao HVAC

1.22 Sistema de Gases (GLP e Gases Medicinais)

1.23 Projeto Conforto Acustica

1.24 Projeto de Prefeitura

1.25 Projeto Vigilancia Sanitaria

1.26 Aprovacdo Secretaria do Verde e Meio Ambiente

1.27 Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo

1.28 Projeto Legal COMAER

1.29 Aprovacao CETESB

1.30 Aprovacao ENEL, SABESP, CET

1.31 Outras aprovacdes Legais, porventura necessarias

1.32 Compatibilizacao de Projetos

1.33 Maquete Eletrénica 3D

1.34 Planilha Orcamentaria (Quantitativo e Orcamentario)

1.35 Cronograma Fisico e Financeiro

1.36 Visitas em obra para acompanhamento da execucao de projeto conforme
conclusao de fases acordado em contrato.

1.37 ENGENHARIA CLINICA: Consultoria para levantamento e racionalizacio de
equipamentos clinicos existentes e de aquisicao para implantacdao e compatibilizacdo no

projeto.
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Os produtos correspondentes a estas disciplinas deverdo ser desenvolvidos nas seguintes

etapas:
a. Relatérios técnicos de avaliacao;
b. Anteprojetos;
c. Aprovacao legal no Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo;
d. Aprovacdo Legal na Vigilancia Sanitaria - LTA;

Aprovacado Secretaria do Verde e Meio Ambiente;

f. Aprovacio e Atestado de Viabilidade Técnica Operacional exigir junto as
concessionarias ENEL e SABESP;

g. Aprovacdao COMAER se necessario;
Aprovacao Prefeitura - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento;

i.  Outras aprovacdes Legais, porventura necessarias como CONPRESP E
CONDEPHAAT;

j. Projetos executivos;

k. Planilha orcamentaria;

I.  Cronograma Fisico e financeiro;

m. ART/ RRT

n. Arquivos Digitais DWG, PDF e IFC (BIM).

1.1 - Objetivo especifico para o desenvolvimento de projeto na metodologia BIM

O projeto do Centro de Treinamento Cirlrgico busca-se ser desenvolvido em BIM
(Building Information Modeling) para alcangar diversas vantagens como:

e Colaboracao e Comunicacao: Facilita o trabalho em equipe, permitindo que todos
os envolvidos acessem e atualizem o modelo em tempo real.

e Precisao e Reducao de Erros: A modelagem 3D ajuda a identificar e corrigir
problemas antes da construcao, reduzindo erros e retrabalho.

e Eficiéncia: A automacao de tarefas repetitivas e a geracdo de relatorios e
documentacao mais rapidas aumentam a produtividade.

e Visualizacao: Proporciona uma representacao visual clara do projeto, facilitando a
compreensao para clientes e partes interessadas.

e Analise de Desempenho: Permite simulacdes para avaliar aspectos como eficiéncia
energética e sustentabilidade, ajudando a tomar decisdes mais informadas.

e Gerenciamento de Custos e Prazos: Com uma visdo mais clara do projeto, é

possivel fazer estimativas mais precisas de custo e cronograma.
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1.1.1- Recursos Necessarios:
o Software de Modelacgao;
e Software de Revisdo do Modelo e Clash Detection com extracdo de relatérios para

eliminar os principais conflitos do sistema antes da sua execuc¢do/ instalagdo em obra.

1.1.2 Competéncia Necessdria
Experiéncia no desenvolvimento, de projetos de porte e complexidade em BIM, conforme a

tipologia apresentada na tabela abaixo:

TIPO DE ARQUIVO FORMATO
Modelos graficos Nativo + IFC
Desenhos Finais DWG + IFC + PDF

Folha de célculo Excel e

Cronogramas e planilhas
Documento Word

Documentacéo PDF

1.1.3 Formato Entregaveis
Todas as submissdes BIM sejam fornecidas no formato nativo, que depende do software

utilizado pelo autor da informagdo e no formato IFC.

O LOD (Level of Development) BIM para nivel de detalhamento e confiabilidade do modelo

em diferentes fases do projeto devem ser utilizado com as seguintes formas:

1. LOD 100: Representacdo conceitual. O modelo é basico, mostrando formas gerais e
dimensodes aproximadas.

2. LOD 200: Representacdo esquematica. O modelo tem mais detalhes, com
componentes representados de forma genérica, mas ainda sem informacoes
especificas.

3. LOD 300: Representacdo detalhada. O modelo contém elementos precisos, com
dimensoes e informacdes sobre materiais.

4. LOD 350: Inclui detalhes de montagem e interfaces com outros sistemas,
permitindo uma compreensao mais clara da construcao.

5. LOD 400: Representacao de construcao. O modelo é altamente detalhado, incluindo

informacdes de fabricacdo e montagem.
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6. LOD 500: Representacdao como construido. Refere-se ao modelo que reflete a

condicao final do edificio, incluindo todas as alteracdes realizadas durante a

construcao.

2. Terminologia
2.1 CONTRATANTE

Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo.

2.2 CONTRATADA

Empresa contratada e responsavel pela elaboracdo dos projetos completos

que subsidiardo a licitacdo e construcao da obra.

2.3 LICITANTE

Empresa que concorre na licitacdo publica a que se refere este documento.
2.4 GESTAO E FISCALIZACAO TECNICA

A gestao do contrato e a fiscalizacdo técnica serao realizadas por técnicos
da CONTRATANTE.

3. Condicoes Gerais

3.1 Coordenacao e responsabilidade

A CONTRATADA nao podera, sob nenhum pretexto ou hipétese subcontratar
todos os servicos objeto do contrato. A CONTRATADA somente podera subcontratar
parte dos servicos, areas técnicas ou especialidades (fundacdes, estruturas,

instalacoes hidraulicas, elétricas e especiais).

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato dos projetos listados, buscando-se controle de qualidade e

visdo do projeto para garantir:

¢ Manutencao da Integridade Conceitual: A maior parte do projeto (75%) sendo
desenvolvida internamente garante que a visao conceitual inicial do arquiteto
principal seja mantida de forma coesa e consistente em todas as etapas. Isso evita a
diluicdo da ideia original e assegura um resultado final alinhado com as expectativas

do cliente.

e Garantir Padroes de Qualidade Internos: Contribuird para que a empresa possua

padroes de qualidade bem definidos e processos internos que sdo rigorosamente
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seguidos pela equipe interna.

« Ao limitar a subcontratacdo a uma parcela menor, garante-se que a maior parte do

trabalho adere a padrées, minimizando o risco de variacdes de qualidade.

« Supervisao e Integracao Eficazes: Uma maior participacdo da equipe interna facilita a
supervisdo direta e a integracdo entre as diferentes disciplinas do projeto
(arquitetura, estrutura, instalacdes, etc.). Isso promove uma comunicacdo mais fluida

e eficiente, resultando em menos erros e retrabalho.

« Melhor Gerenciamento de Prazos: Com uma equipe interna engajada e alinhada, o
gerenciamento de prazos tende a ser mais eficiente. A dependéncia menor de

terceiros reduz a vulnerabilidade a atrasos externos.

+ Otimizacao da Alocacdo de Recursos: A subcontratacdao de 25% pode ser direcionada
para atividades especificas que exigem expertise muito especializada ou para picos
de demanda, permitindo que a equipe interna se concentre nas areas centrais do

projeto onde sua expertise é mais valiosa.

E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo discriminada:
® Projetos de arquitetura.
Podera(do) ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:

Hidraulica;

Sistemas elétricos e eletronicos;
Gases medicinais;

Climatizacdo;

Planilha orcamentaria.

As especialidades mencionadas ao longo deste documento, obrigatoriamente
estardo contidas dentro dos projetos, objetos desta contratacdo. Dessa forma, os
custos relacionados a consultores especificos que a CONTRATADA considerar
essenciais para a adequada execucdo dos servicos, devem estar contemplados na
proposta da LICITANTE.

Os profissionais e empresas devem estar legalmente habilitadas pelas
entidades profissionais competentes (CAU e/ou CREA). Todas as pecas graficas que
compdem os projetos especificos deverdo conter o nome completo, o n° do
CAU/CREA e a rubrica, certificacdo ou assinatura digital dos responsaveis. Todos os
responsaveis pelas areas técnicas especificas deverdo apresentar RRTs/ARTs pelos
projetos especificos. Cada area técnica ou especialidade deverd desenvolver e

assumir a responsabilidade técnica pelo respectivo projeto.
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Todos as disciplinas devem ser supervisionadas pela CONTRATADA e
devidamente compatibilizados. E de responsabilidade da CONTRATADA a anotacdo

técnica, execucao e supervisao de todas as disciplinas.

As empresas ou profissionais participantes dos projetos ndao poderao

participar da execucao das obras.

A LICITANTE deverd vistoriar o local do empreendimento a fim de nao se

isentar de responsabilidades futuras devido ao desconhecimento das condicdes

existentes.

A CONTRATADA aceitara e concordara que os servicos que sdao objeto do
contrato deverdo ser complementados em todos os seus detalhes, de modo a fornecer
todos os elementos técnicos necessarios para fundamentar a licitacdo e a futura
execucdo das obras ainda que cada item necessariamente envolvido ndo seja

especificamente mencionado.

A Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo se resguarda o direito

de solicitar informacdes, desenhos e detalhamentos extras uma vez que nao se

provem claros o suficiente para execucdo do projeto.

3.2 Legislacoes, Normas e Regulamentos

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias, normas federais, estaduais, municipais e normas técnicas,
direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato em sua versdo mais

atualizada, mesmo que nao mencionadas neste documento.
Os projetos em geral deverao atender:

AABC Associated Air Balance Council ABNT

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

ACI American Concrete Institute

AISC American Institute of Steel Construction

AISC - ASD 360-05-2006 Specification for structural steel buildings AISE Association of Iron

and Steel Engineers
AISI American Iron and Steel Institute
AMCA Air Moving and Conditioning Association

ANSI American National Standards Institute
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ANVISA Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - RDC 17 (16.04.2010)

ASCE American Society of Civil Engineers

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
ASME American Society of Mechanical Engineers

ASME BPE Bio Processing Equipment Standart

ANSI American National Standards Institute

ASTM American Society of Testing Materials

AWS American Welding Society

AWS D1.1/96 American welding society

BPF Laboratory Biosafety Manual

BSS British Standard Specifications

CEB Comité Euro-Internacional du Béton

CTNBIO Instrucao Normativa N° de 09.06.1997

DIN Deustches Institut fir Normung

EN-779 New European Normalization Standard for Coarse and Fine Air Filters

EUROCODE European Standard GMP EU guidelines to Good Manufacturing Practice ISA The

Instrumentation, Systems, and Automation Society

ISO International Organization for Standardization

ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering - Water and Steam Systems
MTE Ministério do Trabalho e Emprego

MSHA Mine Safety and Health Administration

NBR 5410 Instalacdes elétricas de baixa tensao

NBR 5419 Protecdo contra descargas atmosféricas

NBR 5626 Instalacdo predial de agua fria

NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto

NBR 6120 Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes

NBR 6122 Projeto e Execucdo de Fundacgoes

NBR 6123 Forcas Devidas ao Vento em Edificacbes

NBR 6484 Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio

NBR 6492 Representacdo de Projetos de Arquitetura
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NBR 7188 Carga Movel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre

NBR 7229 Projeto, construcao e operacao de sistemas de tanques sépticos

NBR 7480 Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - especificacao
NBR 7482 Fios de Aco para Concreto Protendido

NBR 7483 Cordoalhas de Aco para Concreto Protendido

NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario - projeto e execucao
NBR 9575 Impermeabilizacao - selecdo e projeto

NBR 9649 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario

NBR 8036 Programacao de sondagens de simples reconhecimento de solos para fundacoes

de edificios - procedimento

NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario

NBR 8681 Acbes e Seguranca nas Estruturas

NBR 8800 Projeto e Execucdo de Estruturas de Aco de Edificios (Métodos dos Estados Limites)
NBR ISO 9001 Sistema de Gestao da Qualidade

NBR 9050 Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiéncias a Edificacées, Espaco,

Mobiliario e Equipamentos Urbanos

NBR 9061 Seguranca de escavacao a céu aberto

NBR 9062 Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-Moldado
NBR 9077 Saidas de emergéncia em edificios

NBR 9981 Parafuso sextavado de alta resisténcia para uso estrutural - dimensées NBR 10.152

Niveis de ruido para Conforto Aclstico

NBR 10844 Instalacbes prediais de aguas pluviais - procedimento

NBR 10897 Sistemas de protecao contra incéndio por chuveiros automaticos
NBR 10898 Sistema de iluminacdo de emergéncia

NBR 11742 Porta corta-fogo para saida de emergéncia

NBR 11836 Detectores automaticos de fumaca para protecdo contra incéndio
NBR 12208 Projeto de esta¢des elevatoérias de esgoto sanitario

NBR 12212 Projeto de poco para captacao de agua subterranea

NBR 12218 Projeto de rede de distribuicdo de agua para abastecimento publico

NBR 12219 Elaboracdo de Caderno de Encargos para Execucdo de Edificacoes
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NBR 12693 Sistema de protecao por extintores de incéndio

NBR 13434 Sinalizacao de seguranca contra incéndio e panico

NBR 13531 Elaboracdo de Projetos de Edificacdes - Atividades Técnicas

NBR 13532 Elaboracao de Projeto de Edificacdes - Arquitetura

NBR 13700 Classificacdo e controle de contaminacao

NBR 13714 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio

NBR 13969 Tanques Sépticos. Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos

efluentes liquidos

NBR 14323 Projeto de estrutura de aco e de estrutura mista de aco e concreto de edificios

em situacao de incéndio

NBR 14432 Exigéncia de resisténcia ao fogo de elementos de construcdo de edificacbes -

Procedimento

NBR 14486 Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario

NBR 14718 Guarda-corpos para edificacao

NBR 14762 Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio
NBR 14861 Laje Pré-Fabricada - Painel Alveolar de Concreto Protendido - Requisitos

NBR 15358 Rede de distribuicao interna para gas combustivel em instalacbes de uso nao

residencial de até 400 kPa — Projeto e execucdo

NBR 15526 Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalacdes

residenciais e comerciais

NBR 15527 Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em areas urbanas para fins ndo

potaveis
NBR 15808 Extintores de incéndio portateis
NBR 15809 Extintores de incéndio sobre rodas

NBR 16.401 - 1 Instalacdoes de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 1:

Projeto das Instalacbes

NBR 16.401 - 2 Instalacdes de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 2:

Parametros de Conforto Térmico

NBR 16.401 - 3 Instalacdes de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 3:

Qualidade do Ar Interior

NBR 16.444 - 1 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados - Parte 1: Classificacdo da

Limpeza do Ar
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NBR 16.444 - 2 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados - Parte 2: Especificacoes

para ensaios e monitoramento para comprovar a continua conformidade com a ABNT 16.644-
1

NBR 16.444 - 3 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados - Parte 3: Métodos de

Ensaio

NBR 16.444 - 4 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados - Parte 4: Projeto,

Construcao e Partida
NBR 16444 - 5 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados - Parte 5: Operacdes
NBR 16.444 - 6 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados - Parte 6: Vocabulario

NBR 16.444 - 7 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados - Parte 7: Dispositivos de

separacao (compartimentos de ar limpo, glovebox, isoladores, miniambientes)

NBR 17240 Sistema de deteccdo e alarme de incéndio

NBR 17505 Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis

NBR ISO 14644 Salas limpas e ambientes controlados associados

- Todas as partes NFPA 13 Standard for the installation of Sprinkler System

NFPA 25 Inspecao, Teste e Manutencao em Sistemas Hidraulicos de Protecdo Contra Incéndio
NFPA 72 National Fire Alarm Code NOSA National Occupational Safety Association

NR Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego

OSHA Occupational Safety and Health Administration PMBOK Project Management Body of

Knowledge
RDC-17 Resolucao
RDC N° 17 Ministério da Saude - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria -

Instrucdes Técnicas do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao

Paulo) -

Decreto n® 56.819/11 - Regulamento de Seguranca contra Incéndio das edificacdes e areas

de risco no Estado de Sao Paulo - Coédigo de Obras vigentes do municipio

3.3 Qualificacao Técnica

A PROPONENTE devera apresentar Certidao de Acervo Técnico com Atestado (CAT ou
CAT-A), acervado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando a execucao de servicos similares em edificios

com area minima de 50% (cinquenta por cento) da area do projeto, objeto desta contratacao.
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O atestado deve comprovar a execucao de projetos com mesma complexidade e natureza.

A PROPONENTE devera apresentar certidao de registro da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-SP ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, com validade na data de apresentacao da proposta.

A PROPONENTE devera comprovar que os profissionais de nivel superior, detentores
dos atestados, pertencem a seu quadro permanente de pessoal, na data da apresentacao dos
documentos de habilitacdo e proposta comercial, na condicio de sécio, diretor ou
empregado. A comprovacao referida devera ser feita com a apresentacdo de copias
autenticadas da Ficha de Registro de Empregados ou do livro correspondente, devidamente
registrado no Ministério do Trabalho, no caso de empregados e, no caso de sécios, mediante
apresentacdo de cépia autenticada do Contrato Social ou sua ultima alteracdo que comprove
a constituicdo societaria, ou, no caso de prestador de servicos, do respectivo Contrato de
Prestacao de Servicos.

Atestado(s) de desempenho anterior em nome da licitante, expedido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, contendo, para fins de verificacdo da compatibilidade
e pertinéncia do seu conteddo em relacdo ao objeto desta licitacdo, especificando
necessariamente o tipo de projeto, as indicacdes da area em metros quadrados, os servicos
realizados e o prazo de execucdao. Os atestados acervados devem corresponder a 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia do objeto licitado, relacionadas na

lista a sequir:
I Projeto Basico e Executivo de Arquitetura (Ref.: Equivalente a 50% (2.060
m2) do total de area prevista para projeto);
I Coordenacao de Execucao de Projetos;

1l Projeto Basico e Executivo de Estrutura de concreto e metalica - Ref.:
Equivalente a 50% (2.060 m?) do total de area prevista para o projeto;

Iv. Projeto Basico e Executivo de HVAC - Ref.: Equivalente a 50% (2.060 m?) do
total de area prevista para projeto;

V. Projeto Basico e Executivo de Elétrica, Voz e Dados - Ref.: Equivalente a
50% (2.060 m?) do total de area prevista para projeto;

VL. Projeto Basico e Executivo de Instalacées Hidro Sanitarias - Ref.:
Equivalente a 50% (2.060 m?) do total de area prevista para projeto;

VIL. Sistema de prevencao e combate a incéndios com hidrantes e extintores
- Ref.: Equivalente a 50% (2.060 m?) do total de area prevista para projeto;

VIIL. Projeto Basico e Executivo de Instalacées de Gases Medicinais - Ref.:
Equivalente a 50% (2.060 m?) do total de area prevista para projeto;
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3.3.1 Comprovacao de capacidade técnica

Para fins de habilitacdo técnica, a licitante deverd apresentar Atestados de Capacidade
Técnica (CAT), emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando
que executou, de forma satisfatéria, servicos compativeis em caracteristicas e quantidades

(m?3).

Serda admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico similar,
apresentacdo e o somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servicos executados de

forma concomitante.

Os Atestado deverdao comprovar a execucdo de servicos compativeis com os CAT solicitados
podendo estar em um unico documento ou em mais de um, desde que constem, de forma

clara e explicita, as seguintes disciplinas (conjuntas ou separadamente):

e Projeto Executivo de Arquitetura;

e Coordenacao de Execucdo de Projetos;

e Projeto Executivo de Estrutura de Concreto e Metalica;

e Projeto Executivo de HVAC (Climatizacao);

e Projeto Executivo de Elétrica, Voz e Dados;

e Projeto Executivo de Instalacdes Hidros sanitarias;

e Sistema de prevencdo e combate a incéndios com hidrantes e extintores;

e Projeto Executivo de Instalacdes de Gases Medicinais

Serd aceita a apresentacdo de atestado(s) que demonstrem a execucao de uma ou mais das
disciplinas descritas acima, desde que o conjunto dos documentos apresentados comprove,

integralmente, a experiéncia nas atividades exigidas para o objeto da licitacao.

Caso a execucao dos servicos tenha sido realizada por consércio, o atestado devera

indicar, expressamente, a parte que coube a licitante no escopo executado.

Os atestados deverdo conter, no minimo, as seguintes informacdes:

e Razdo social e CNPJ da empresa contratante;

e Objeto executado com descricao clara dos servicos realizados;
e Prazo de execucao;

e Local da execucao;

e Declaracdo de que os servicos foram executados de forma satisfatoria.
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4. Caracteristicas do Projeto

4.1 Localizacao do projeto
O projeto para o novo edificio CENTRO DE TREINAMENTO CIRURGICO, ocupara um
espaco dentro da Faculdade de Medicina da USP com uma area de terreno de aproximada de

1.363,67 m2. Abaixo, segue a imagem do local para implantacdo do edificio demarcado em

vermelho:
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IMAGEM 01 - Perimetro CTC
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4.2 Descricao Geral

A proposta para o projeto consiste na implantacdo do edificio em um espaco atual
no interior do complexo da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo (FMUSP). O
Centro de Treinamento Cirdrgico sera um local especializado que oferece recursos e
ambiente para a formacdo e aprimoramento de habilidades cirargicas. Esses centros sdo
projetados para proporcionar treinamento pratico e tedrico para profissionais da sadde,
como cirurgides, residentes e estudantes de medicina.

O local contara com simuladores e modelos anatémicos para ensinar técnicas
cirdrgicas em um ambiente controlado, como também, equipamentos e tecnologias
cirirgicas de ponta, como sistemas de visualizacdo, robodtica e ferramentas especializadas.
Instalacdes que simulam operacdes reais, permitindo que os profissionais pratiquem em um
ambiente que imita o ambiente hospitalar, oferecendo programas de treinamento continuo
e atualizacdes sobre as melhores praticas e inovacdes na area da cirurgia.

Esses centros sdo essenciais para garantir que os profissionais de satde desenvolvam
e mantenham habilidades necessarias para realizar procedimentos cirlrgicos com seguranca

e eficacia.

4.3 Programa de Necessidades
A setorizacdo organizacional inicialmente consiste em um edificio com 05 lajes de
ocupacao (térreo mais 4 pavimentos) totalizando aproximadamente 5.260,00 m2 de area

construida. Abaixo segue o esquema de setor por pavimento:

Centro de
l:l Docas/ Teatro/ - Treinamento
Area Comum cirdrgico
B Lboratsrios .| Expansio
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Ver Anexo - Tabela 01 e 02 Programa de necessidade

O Projeto podera variar para mais ou para menos, com 20% da area de projeto referenciada.

5. Diretrizes e Orientacoes de Projeto
5.1 Diretrizes gerais de projeto

Deverao ser atendidas as seguintes diretrizes gerais de projeto:

e O projeto devera considerar previsdao de remocdao de arvores dos
terrenos, para as quais a contratada devera providenciar o devido
licenciamento ambiental.

® Acessos principais servico e pedestres, lixeiras, calcamentos ao redor

(existentes e a construir);
e Materiais, métodos construtivos e sistemas estruturais e de instalacoes

adequados;

e Solucdes construtivas racionalizadas, elegendo sistemas economicamente
viaveis;

e Solucoes que oferecam facilidades de operacdo e manutencdao dos
diversos componentes e sistemas da edificacao;

® Solucdes técnicas e de materiais que considerem as disponibilidades
econbmicas e financeiras para a implantacdo do empreendimento;

e Complementacao das informacdes junto a CONTRATANTE com relacdo
aos elementos humanos e equipamentos que irdo ocupar a edificacao,
adotando solucdes compativeis com os dados coletados;

® Solucoes de aclstica conforme necessidades;

® Incorporacdo as areas técnicas especificas em todas as etapas do projeto
as solucdes de conforto térmico e aclistico quando aprovadas pela
CONTRATANTE. Para conforto acustico deverdo ser especificados
materiais e isoladores de ruido e vibracdes para equipamentos geradores
de ruido (geradores, compressores, equipamentos de ar condicionado
etc.), além das solucdes de conforto aclstico em auditorios.

® Solucdes de ancoragem para trabalhos em altura (para posterior
manutencdo e limpeza de fachadas e coberturas das edificacoes)
contemplados nos projetos de arquitetura e estruturas;

e |Instalagdes hidraulicas compreendendo os sistemas de agua fria, agua
quente, aguas pluviais, esgotos, drenagem externa, sistemas de prevencao
e combate a incéndios. Deverdao ser projetadas as ligacbes as redes

externas (de alimentacdo de agua, coletor de esgoto, drenagem externa
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de aguas pluviais e outras). Os ramais principais das tubulacdes deverao
ser, preferencialmente, internos a shafts. Os hidrantes deverdo ser,
preferencialmente, embutidos em paredes.

Instalacoes elétricas compreendendo alimentacao elétrica com interligacao
ao quadro geral de baixa tensdao (QGBT), iluminacdo externa e predial
(normal, especial e de emergéncia), forca, ar condicionado, tomadas,
infraestrutura para os sistemas de telefonia e dados (tubulacdo seca),
sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA), sinalizacao de
rotas de fuga do sistema de prevencao e combate a incéndios, deteccdo e
alarme de incéndio e de acionamento das bombas de incéndio,
infraestrutura elétrica e de dados para os sistemas de seguranca e controle
de acesso as edificacdes. Quadros e painéis deverdo ser embutidos em
paredes ou shafts. Os quadros e painéis deverdo ser dimensionados com
previsdo de acréscimo de 25% de carga para futuros equipamentos.

A infraestrutura comum para légica e dados deverda atender normas
especificas e diretrizes da FFM USP, a serem disponibilizadas pela
CONTRATANTE.

Sistema de ar condicionado onde solicitado e necessario, contemplando
todos os ambientes de trabalho, com unidades externas localizadas nos
pisos técnicos das coberturas. Os ambientes condicionados terdo o
controle individual de temperatura com possibilidade de desligamento dos
mesmos, exceto onde especificado contrario. A economia de energia do
sistema e a possibilidade de aquisicao parcial dos equipamentos deverao
ser consideradas na escolha da solucao.

Deverdo ser especificados apenas materiais cujo desempenho funcional
esteja atestado pelas entidades certificadoras e érgdos reguladores,
prevendo-se que atendam ao funcionamento da edificacdo pelo maior
prazo possivel (dar preferéncia a materiais com maior vida util), o que
normalmente é traduzido como periodo de garantia dado pelos
fabricantes. As especificacdes devem atender aos requisitos minimos
estabelecidos pela CONTRATANTE ou seus representantes. Na auséncia de
normas especificas para referéncias de desempenho, podera ser adotada
a ABNT NBR 15.575.

Conforme a legislacdo vigente, em licitacdes publicas ndo sdo admitidas
especificacbes de marcas comerciais. Sera necessaria, portanto, a
adequada especificacdo dos sistemas e materiais através dos desenhos,
detalhes de projeto e descricio de suas caracteristicas nos memoriais

descritivos. Quando necessaria a indicacdo de fabricantes, esta indicacao
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sera como padrao de equivaléncia, devendo ser especificados no minimo

trés fabricantes.

Incorporacdo nos projetos, sempre que possivel, vidvel e aprovado pela
CONTRATANTE, de praticas para a sustentabilidade da construcao e para
a qualidade ambiental interna e externa do ambiente construido, como
inovacdes tecnoldgicas visando a otimizacdao e reducao de consumo
energético e de agua, especificacdo de materiais e sistemas que
contribuam para a eco eficiéncia do processo e solu¢cdes que minimizem
0 impacto ambiental no entorno.

Nos memoriais de arquitetura deve estar evidenciado que a construtora
a ser futuramente contratada para as obras, como polo gerador de
residuos, sera responsavel pela observancia das normas técnicas e
legislacdo especifica de armazenamento, transporte e disposicao final de
residuos, e que o nado atendimento a essa legislacdo podera ser
considerado crime ambiental. Nos memoriais deve estar evidenciada a
exigéncia de a construtora contratada apresentar plano de gestdo de
tratamento dos residuos sélidos gerados em obra, com as medidas que
serdo tomadas para minimizar o impacto ambiental de suas atividades e
o detalhamento das acOes para a reducao de desperdicios, segregacao
dos materiais para reutilizacdo no proprio canteiro, transporte (através
de cacambeiros credenciados) dos residuos para reciclagem para aterros
préprios.

Os custos decorrentes dos servicos de transporte e disposicao final de
detritos provenientes das demolicbes deverdo ser quantificados em
planilha;

Nos memoriais de arquitetura também deve estar evidenciada, como
responsabilidade da construtora a ser contratada, a exigéncia de
elaboracao no decorrer das obras dos projetos as built, que deverao ser
entregues a FISCALIZACAO devidamente assinados, com nameros de
CREA/CAU e ARTs/RRTs dos engenheiros e/ou arquitetos responsaveis
pelas obras antes do recebimento provisério das mesmas em arquivos

DWG (AutoCAD, em versdo definida pela FISCALIZACAOQ) e cOpias em
papel;

6. Acompanhamento e fiscalizacao

Apébs assinatura do contrato, a empresa CONTRATADA devera comparecer para a

reunido de ordem de inicio dos trabalhos a ser convocada pela CONTRATANTE. Deverao estar
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presentes, pela CONTRATADA, os responsaveis de todas as areas técnicas, objeto do

contrato. A reuniao destina- se a apresentacao do projeto e das pessoas envolvidas no
desenvolvimento dos trabalhos e marca a data de inicio destes.

Durante o transcorrer das atividades serdo realizadas reunides periédicas, sendo no
minimo uma reunido presencial em cada etapa de trabalho prevista neste documento.

A critério da CONTRATANTE poderdo ser solicitadas amostras, catalogos, visitas
técnicas ou outros detalhes necessarios para perfeita compreensao e aceitacao dos itens
propostos pela CONTRATADA.

7. Apresentacao dos Servicos
Todos os projetos de todas as areas técnicas serdao apresentados através de desenhos,
memoriais e planilhas que deverdao conter, além do assunto especifico, as identificacoes
abaixo:
e Identificacdo da CONTRATADA;
e Identificacdo do responsavel pelo projeto: Nome, registro profissional e
assinatura (nas cépias digitais e impressas);
e Identificacdo da obra: Nome e sigla da Unidade, do empreendimento,
natureza da intervencao (construcao);
e Identificacdo do projeto: Estagio do projeto, especialidade/area técnica.
e Aprovacao, com data, nome e assinatura e nimero do CREA do responsavel
por esta aprovacao;
e Quadro de area descriminando: area do terreno, area construida total e
areas construidas por pavimento e/ou conjunto;
e Taxa de ocupacdo do lote e indice de aproveitamento;
e Capa com identificacdo do documento: titulo do documento (ex: Memorial
Descritivo de Arquitetura), identificacdo da obra, estagio do projeto, data
da emissao e numero de revisao;
e Demais dados pertinentes;
e Na primeira etapa de trabalho serdo também encaminhadas ARTs ou RRTs
dos responsaveis pelos projetos de cada area técnica especifica, inclusive

do responsavel pela Planilha Quantitativa.

Os servicos objeto do contrato serao apresentados em todas as etapas através de:
7.1 Desenho, Modelo e Pecas Graficas

A CONTRATANTE deixa a escolha da plataforma de trabalho a critério da

CONTRATADA, entretanto reserva- se o direito de exigir arquivos para leitura e
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compartilhamento nos formatos PDF e arquivos editaveis compativeis com AutoCAD ou REVIT

(DWG /DWF/RVT e IFC) devidamente adequados, que serdao armazenados no arquivo ao
término dos trabalhos. As entregas das etapas e a entrega final dos arquivos devera ser feita
em pranchas impressas em dois jogos de copias e Pen Drives com os arquivos digitais
correspondentes. A CONTRATADA fica obrigada a entregar arquivos digitais dos desenhos
em DWG, PDF em versdes legiveis pelos computadores da CONTRATANTE.

Os desenhos devem ser apresentados em formato maximo AO, representados
conforme as normas de representacao grafica da ABNT.

Sdo os seguintes os formatos usuais:

A4 = 210x297 mm
A3 =297x420 mm
A2 =420x594 mm
Al =594x841 mm
AOQ = 841x1.189mm

Sera permitido o formato AO estendido, desde que sua altura maxima nao ultrapasse
a medidas de 841.1mm, e seu comprimento ndo deve ultrapassar 1700mm. As configuracoes
de plotagem devem ser entregues junto com os arquivos digitais, o arquivo deve seguir a

configuracdo de penas padrdao ABNT bem como a simbologia e pecas gréficas.

7.2 Memoriais descritivos e relatorios técnicos

Os Memoriais sao textos que esclarecem e complementam os projetos,
contemplando todos os sistemas propostos, com a especificacio de materiais,
equipamentos, servicos e os requisitos de desempenho que devem atender de forma a
orientar a compra, a execucdo e o recebimento dos mesmos. Complementarmente as
especificacbes de sistemas, materiais e equipamentos deverdo ser indicados, como padrao
de qualidade requerido, no minimo trés fornecedores para cada item especificado e ao final
“equivalente ou similar’ a cada fabricante indicado. Devem ser evitadas solucdes que ndo
possam ser produzidas ou fornecidas por mais de um fabricante.

Os relatorios técnicos das areas de instalacdes (climatizacao, sistemas mecanicos,
elétrica e hidraulica) sdo textos com esquemas, graficos e calculos que, elaborados nas fases
iniciais dos projetos, justificam a tomada de decisdes e definicbes necessarias a continuidade
dos mesmos.

Deverdao ser compativeis com os programas Word e Excel, devendo ser entregues
para analise duas cépias em papel sulfite formato A4 e arquivos digitais em Pen drives em
todas as etapas. A CONTRATADA fica obrigada a entregar arquivos em versoes legiveis pelos
computadores da CONTRATANTE.
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7.3 Memoriais de Calculo

Sao relatérios que indicam os critérios adotados no dimensionamento dos diversos
sistemas. Podem incluir planilhas e desenhos explicativos. Deverao ser compativeis com os
programas Word e Excel, devendo ser entregues para analise duas copias em papel sulfite
formato A4 e arquivos digitais em Pen Drives em todas as etapas. A CONTRATADA fica

obrigada a entregar arquivos em versdes legiveis pelos computadores da CONTRATANTE.

8. Planilha Quantitativa e Orcamentaria

Sao planilhas informatizadas com especificacdes e quantitativos de todos os servicos,
materiais, equipamentos e mao-de-obra a serem empregados na execucdo das obras.
Deverao ser apresentadas na etapa de projeto executivo. A planilha devera ser analitica e
detalhada com todos os itens necessarios por disciplinas.

As especificacoes deverdo estar conforme o banco de dados da CDHU (Companhia
De Desenvolvimento Habitacional E Urbano do Estado de Sao Paulo), do SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcio Civil), ou SIURB (Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras). Também poderdo ser resultado da pesquisa de itens do
mercado local ou regional com base na especificacio de, no minimo, trés fornecedores,
efetuando-se a composicio dos itens nos mesmos moldes das bases mencionadas,
composicdo dos custos unitario de todos os itens de servicos, apresentar composicao das
taxas de BDI (edificacdo e equipamento), composicdo dos encargos sociais de horistas e
mensalistas (SINAPI). As planilhas deverdo ser entregues a CONTRATANTE em formato digital
compativel com Excel.

As planilhas deverdao também incluir todos os itens referentes a todas as areas
técnicas objeto do contrato, inclusive os referentes ao sistema de ar-condicionado, sistemas
mecanicos (plataformas mecanicas, elevadores, monta-cargas), e infraestrutura. Também
devem constar nas planilhas os volumes de detritos provenientes das demolicGes previstas
em projeto, agrupados por tipo (alvenarias, caixilhos, revestimentos etc.). O servico de
atualizacdo dos projetos (as built) pela futura construtora também deve estar incluido.

As memborias de cdlculo de quantidades deverdo ser verificaveis digitalmente em
arquivos de software (DWG /DWF e RVT).

Como nos demais documentos do projeto, as planilhas deverdo estar identificadas
com os nomes e nameros de registros profissionais dos responsaveis pela sua elaboracao
e sendo acompanhada de ARTs/RRTs especificas.

As etapas de entrega previstas sdo:
e Planilha Resumo;
e Planilha de Quantidades e Precos Unitarios;

e Cronograma Fisico-Financeiro;
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e Composicao da Taxa de BDI;

e Encargos Sociais;
e Composicao de Precos Unitarios;

e Boletins de Referéncias.

Abaixo, segue um modelo como base:

PLANILHA RESUMO

OBRA:
END.
REF.
- PRECO
ITEM DESCRICAO - TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL
CUSTO TOTAL DA OBRA 5
BDI 5
PRECO TOTAL DA OBRA 5
Planilha Modelo 01 - Planilha Resumo
OBRA:
END. ENCARGOS
REF. BDI
PRECO UNITARIO PRECOS TOTAIS VALOR
ITEM TABELA c6DIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE ™ GLOBAL
Material . Total Material | M. Obra | BDI
Obra
1 SERVICOS INICIAIS, CANTEIRO DE
OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL - - - -
01.01 Servicos iniciais ) ) ) )
Planilha Modelo 02 - Planilha De Quantidades e Precos Unitdrios
OBRA: 0
END. O
REF. 0
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Item | Descri¢do dos Servigos Valor Total Percentual | Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
1 SERVICOS INICIAIS, CA|~\ITEIRO DE )
OBRAS E ADMINISTRAGCAO LOCAL - - - -
2 - - - -
Planilha Modelo 03 - Cronograma Fisico-Financeiro
Item Descrigdo Percentual (%)
AC Administracao Central
DF Despesas Financeiras
R Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento
| Impostos
Impostos que incidem sobre o faturamento - ISS
Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS
Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS
Contribuicdo previdencidria conf. MP 612/2013 - 4,5% sobre o Faturamento
L Lucro
BDI CALCULADO
Planilha Modelo 04 — Composi¢cdao Da Taxa De BDI
GRUPO |

Al | Previdéncia Social

A2 | Fundo de garantia por Tempo de Servigo

A3 | Salario Educagdo

A4 | Servigo Social da Industria (SESI)

A5 | Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)

A6 | Servico de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE)

A7 | Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (INCRA)

A8 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A9 | Servigo Social da Industria da Construgdo e do Mobilidrio (SECONCI)
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00%

GRUPO 11
B1 | Repouso Semanal e Feriados

B2 | Auxilio Enfermidade

B3 | Licenga Paternidade
B4 | 132 Salario

B5 | Dias de Chuva / Faltas Justificadas / Outras Dificuldades / Acidentes de Trabalho / Greves / Falta ou Atraso na Entrega de Materiais ou Servigos
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| B | TOTAL DOS ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A 0,00% |

GRUPO IlI
C1 | Depdsito por Despedida sem Justa Causa
C2 | Férias (Indenizadas)
C3 | Aviso Prévio (Indenizado)
C | TOTAL DOS ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A 0,00%
GRUPO IV
D1 | Reincidéncia de A sobre B 0,00%
D2 | Reincidéncia de (A-A9) sobre C3 0,00%
D | TOTAL DAS REINCIDENCIAS 0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS 0,00% |
Item Tabela Codigo Descri¢ao do Servigco Unidade
01.01.01 CPU 001.00 un
Tabela Cadigo Item | Categoria | Descricao Unid. | Coef. | Custo Unitario | Material/Servico | M3o de Obra | Equipamento
CDHU MDO H - -
CDHU MDO H - -
CDHU MDO H - -
CDHU MDO H - -
CDHU MDO H - —
CDHU MDO H - -
CDHU MDO H - —
CDHU MDO H - -
CDHU MDO H - -
CDHU MDO H - —
CDHU EQPT H -

SUBTOTAL -

CUSTO TOTAL DO ITEM

9. Etapas de dos Servicos

Os projetos serao apresentados individualizados e em etapas, em todas as areas
técnicas (especialidades) que os compdem. A apresentacdo do trabalho na forma de etapas
visa o melhor acompanhamento de seu andamento facilitando as correcbes e

complementacdes de projeto quando necessario. As etapas previstas neste projeto sao:

e Relatérios técnicos de avaliacao e Estudo de Viabilidade;

e Acompanhamento para levantamento e racionalizacdo de equipamentos

Av. Dr, Arnalda, 455 « Cerguelra César

S5 Panlo « Hrasil - (11266 5013 www. fol. usp.br




lr{rr- AR i
i -l S i

MEDICINA 26
LIS

clinicos existentes e de aquisicao para implantacao e compatibilizacao no
projeto com geracdao de documentacao;

e Estudo Preliminar;

® Projeto Basico;

® Projetos Legais;

e Acompanhamento e Aprovacao legal no Corpo de Bombeiros do Estado
de Sao Paulo;

e Acompanhamento e Aprovacao legal na Vigilancia Sanitaria;

e Acompanhamento e Aprovacdao CETESB (se necessario);

e Acompanhamento e Aprovacao Secretaria do Verde e Meio Ambiente;

e Acompanhamento e Aprovacao ENEL, SABESP, CET (se necessario);

e Acompanhamento e Aprovacao COMAER (se necessario);

e Acompanhamento e Aprovacao Prefeitura - Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento;

e Qutras aprovacoes Legais, porventura necessarias;

e Projetos executivos;

® Memorias Descritivos por Disciplinas;

e Planilha Quantitativa e Orcamentaria;

e ART;

® Arquivos Digitais DWG, PDF e IFC em Pen Drive.

Todas as etapas de projetos e servicos de todas as disciplinas devem ser
compatibilizadas pela CONTRATADA.
Cada etapa deverda ser submetida para analise e aprovacdo da Assessoria de

Engenharia e Projetos da FMUSP.

9.1 Relatoérios Técnicos, Avaliacoes e Estudos Preliminares

Anteriormente ao aprofundamento do estudo apresentado, a CONTRATADA devera
realizar vistorias técnicas no local objeto do contrato e apresentar relatérios de avaliacao das
condicoes existentes e propostas de solucdes a serem adotadas nas etapas subsequentes do
projeto para validacdo da CONTRATANTE. As informacdes presentes nestes documentos
devem ser devidamente coerentes, compatibilizadas e coordenadas entre todas as disciplinas
envolvidas.
Nestas avaliacoes deverdo ser levadas em conta as legislacdes e gabaritos legais vigentes, ou
necessarios a aprovacdes de projetos deste porte, entre eles, ocupacao de solo vigentes ( LEI
de zoneamento), deverao

atender as normas RDC 50, NBR 9050, corpo de bombeiros, cddigo de obras e pertinentes.
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9.1.1 Andlise técnica da viabilidade das edificacoes.

Sao avaliados a area do terreno, sua localizacao dentro do zoneamento da cidade e
em seguida os parametros urbanisticos, que sao determinados pelo Plano Diretor do
Municipio (define os recuos, uso do solo, gabarito de altura, taxa de ocupacido e
aproveitamento, etc).

Ainda nesta fase de estudo a CONTRATADA deve levantar e equalizar a lista de
ambientes recebida, levantar a lista de equipamentos (existentes e a serem adquiridos). Desta
lista a CONTRATADA devera desenvolver um fisico-fluxograma, considerando os fluxos
(contaminados ou nao). Considerar os espacos adequados para cada ambiente com
equipamentos, circulacdo, usos e legislacdo pertinente, observar barreiras e controles de
acesso, acesso das docas a cada um dos departamentos, suas necessidades ou nao de
acomodacao refrigerada ou quaisquer outras necessidades pertinentes a fase.

Deve ser avaliado e previsto as areas classificadas e seu grau de contencao bioldgica,
a acomodacdo dos equipamentos, e todas as instalacbes necessarias, bem como
antecamaras, pressurizadas ou ndao e/ou com descontaminacdao quando necessario.

O fisio-fluxograma deve ser aparentado a CONTRATADA, representada pelo
departamento de Engenharia da Faculdade de Medicina de Sdao Paulo, que se resguarda, junto
aos Laboratoérios de Investigacdo Médica e a diretoria o direito de veto, aprovacdo ou

reprovacdo de quaisquer elementos apresentados na etapa

9.1.2 Estudo Geotécnico Sondagem e Relatério Técnico
Deverao ser feitos estudos geotécnicos (sondagem) na area de execucao do projeto
para definicio de parametros do solo e rocha. O resultado destes estudos devera ser
entregue em laudos que demonstrem os resultados dos exames de sondagem, ensaios de
campo ou laboratério conforme necessidade.
O estudo geotécnico devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas
vigentes, ressaltando a seguinte:

NBR 8044 - Projeto Geotécnico - Procedimento

Relatério técnico de sondagem é um documento que apresenta os resultados de uma
investigacdo geotécnica realizada no solo ou em rochas. Esse tipo de relatoério é fundamental
em projetos de engenharia civil, como construcdo de edificios, estradas e barragens, pois

fornece informacodes sobre as caracteristicas do terreno.
O relatério geralmente inclui:

e Objetivos da sondagem: Razdes para a realizacdo da investigacao.
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e Métodos utilizados: Descricao das técnicas de sondagem aplicadas, como

sondagens a percussdo, sondagens rotativas, entre outras.

e Descricao do local: Informacdes sobre a localizacao geografica e condicdes do
terreno.

e Resultados: Dados sobre a estratigrafia do solo, niveis de agua, tipos de solo,
propriedades fisicas e mecanicas.

e Analises e interpretacdes: Discussao sobre a adequacao do terreno para o tipo de
obra planejada.

e Recomendacées: Sugestdes sobre fundacdes e medidas de estabilizacao, se

necessario.

Esse relatério é crucial para assegurar que a construcdo sera segura e viavel em termos de

condicdes do solo.

9.1.3 Movimentacao de terra

O projeto de terraplanagem devera definir os volumes a movimentar, a distribuicao
de terras, as notas de servico e a orientacao da terraplanagem, necessarios a implantacao do
projeto, bem como desenvolver os estudos de estabilidade de taludes de cortes e aterros, de
acordo com teoria da mecanica dos solos, justificando a sua utilizacao.

Deverao ser avaliadas as alternativas que se apresentem quanto a movimentacao dos
volumes de terraplanagem de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos
ou bota-foras com disponibilidade de areas para tal, levando ainda em conta os planos de
urbanizacdo e paisagismo existentes ou planejados, para matua compatibilizacdo, além da
protecdo do meio ambiente.

Deverdo ser entregues os seguintes itens do projeto de terraplanagem:

e Desenhos de implantacao com indicacdao dos niveis originais e dos niveis propostos;

e Perfil longitudinal e secdes transversais tipo com indicacdo da situacao original e da
proposta e definicdo de taludes e contencao de terra;

e Memorial com calculo de volume de corte e aterro e respectivo quadro resumo de
corte e aterro;

e Plano de destinacdo de bota-fora;

e Plano e metodologia de execuc¢do dos servicos.

9.1.4 Relatério Técnico de Arquitetura e Estudos Preliminares
Deve ser verificada a viabilidade das edificacoes. A area do terreno, sua localizacao
dentro do zoneamento da cidade e em seguida os parametros urbanisticos, que sao
determinados pelo Plano Diretor do Municipio (define os recuos, uso do solo, gabarito de
altura, taxa de ocupacao e aproveitamento, etc). O resultado do Estudo de Viabilidade é um

relatorio técnico sobre o que se pode e o que nao se pode edificar ou parcelar em

Av. Dr, Arnalda, 455 « Cerguelra César

S5 Panlo « Hrasil - (11266 5013 www. fol. usp.br




MEDICI
TNH

determinado local.

NA 29

Devem ser verificadas as condicoes das areas de entorno, como instalacbes e
estruturas que possam intervir nas solucdes de arquitetura. O estudo apresentado deve ser
confrontado com a legislacdo vigente do Corpo de Bombeiros, de acessibilidade e da
Vigilancia Sanitaria para confirmacdo ou apontamento de necessidade de modificacbes.
Havendo divergéncias entre as informacdes preliminares apresentadas e as informacoes

levantadas, estas deverdo ser apontadas nos relatorios.

9.1.5 Relatério Técnico de Estruturas Estudos Preliminares

Deve ser feita uma avaliacao das condicdes necessdarias a implantacdo de estruturas
novas, inclusive avaliacdo de opcdes e comparacdes de estimativas de custos e estratégias
de construcao.

Parecer técnico de fundacdes elaborado por engenheiro especialista em geotécnica
(mecanica de solos) com justificativa técnica dos sistemas a adotar. Comparativo técnico
entre diferentes opcoes de sistemas estruturais que embasem a escolha do tipo de estrutura
a ser adotada no projeto, observadas as questdes de estimativa de custos de obra, tempo de
execucdao, manutencao etc.

Estudo preliminar com plantas e cortes de pré-formas em escala 1:100 com pré-
dimensionamentos dos elementos das estruturas. As solucdes apresentadas devem estar

incorporadas ao anteprojeto de arquitetura.

9.1.6 Relatorios Técnicos de Conforto Ambiental (térmico e acuistico)

9.1.6.1 De Conforto Térmico

Relatério apresentando a analise de desempenho térmico da edificacio e de
orientacdo e dimensdes das aberturas, diagramas de Insolacdo das fachadas, mascaras e
dispositivos de protecao, alternativas de sistemas de protecdo e indicacdo de materiais que
0S compodem.

As solucdes para o conforto ambiental contra a insolacdo excessiva no intervalo das
9h as 17h devem objetivar o conforto térmico interno dos ambientes das edificacdes
considerando a necessidade de minimizar a utilizacdo de equipamentos artificiais,
conciliando com a preservacdo da iluminacao natural e questdes acusticas do entorno, bem
como com o conjunto arbéreo circundante.

Para possibilitar a tomada de decisdo pela CONTRATANTE o relatério deve conter
também analise de custo/beneficio das solucdbes propostas e consequéncias de sua
incorporacdo no anteprojeto de arquitetura (estudo de fachadas). O relatério fornecera

subsidios para a adocdo ou nao de sistemas de condicionamento artificial do ar.
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9.1.6.2 De Conforto acustico

Relatério apresentando a caracterizacdo das fontes de ruido e de vibracado (originados
por usuarios, veiculos, equipamentos de ar condicionado e outros) e as medidas de controle
(na fonte ou na transmissdo) necessarias para minimizacdo ou eliminacio de seus efeitos e
as solucdes de projeto para as necessidades de conforto acustico dos diferentes ambientes.

Deve-se também apresentar as necessidades e sugestdes para melhoria do conforto
acltstico dos auditérios, salas e laboratorio para o isolamento entre eles. Devem ser
apresentados esquemas dos sistemas propostos e dos materiais que os compdem.

Para possibilitar a tomada de decisdo pela CONTRATANTE o relatério deve conter
também analise de custo/beneficio das solucdes propostas e consequéncias de sua

incorporacdo no anteprojeto de arquitetura.

9.1.7 Relatérios Técnicos de equipamentos mecanicos e climatizacao

Em relacdo aos elevadores, plataformas e/ou monta-cargas deverdo ser apresentadas
as medidas internas das caixas corridas acabadas, de pocos, ventilacio necessaria, pontos
de forca e demais informacbes técnicas necessarias ao desenvolvimento dos projetos de
arquitetura, estrutura e instalacdes elétricas. Estas definicoes serao resultado de pesquisa
junto a fornecedores. Deverao ser dimensionados de acordo com o trafego de demanda e
conforme as legislacdes PMSP e CB.

OS ELEVADORES DEVERAO ATENDER AO FLUXO E TRAFEGO DE PESSOAS, DE ACORDO
COM LEGISLACAO.

Destes equipamentos, deverdo atender pelo menos trés fabricantes de referéncia e
estar incorporadas ao anteprojeto de arquitetura. Em relacdo a climatizacao o relatério devera
contemplar todos os ambientes beneficiados tanto para o condicionamento de ar, quanto
para a ventilacio e exaustdao, bem como demais controles de ventilacio mecanicas e
controles de articulacdo necessarias em acordo com a classificacdo dos espacos. O relatorio
contera:

e Parametros utilizados;

e Normas consultadas da ABNT e outras;

e Planilhas de carga térmica por ambiente beneficiado indicando ganho de calor
externo por radiacdo solar e por ar externo de renovacdo através de vidros, paredes

e coberturas; ganho de calor interno por paredes, pessoas, iluminacao e

equipamentos. Em funcao dos dados acima serdo dimensionadas as vazoes de ar

minimas de insuflamento, retorno e ar externo por ambiente;

e Tabela comparativa com alternativas do sistema a ser adotado com pelo menos
duas propostas de solucdes tecnicamente vidveis de sistemas de condicionamento
de ar, incluindo os custos associados e as vantagens e desvantagens de cada

sistema, como no exemplo abaixo:
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Item Proposta 1 Proposta 2

Capacidade nominal da Infraestrutura térmica
(TR)

Poténcia elétrica instalada (kw).

Custos operacionais

Investimento inicial estimado

Vida util do sistema médio (anos)

e Fluxogramas do sistema mostrando todos os equipamentos envolvidos, suas
relacdbes com os ambientes beneficiados, incluindo condicionadores e ambientes
atendidos.

e Estimativa de demanda elétrica e planta com a posicio dos equipamentos e dos
pontos de forca para subsidio do projeto de elétrica.

e Dimensionamento basicos e requisitos técnicos dos ambientes dos equipamentos do
sistema para subsidio do projeto de arquitetura.

e As solucoes apresentadas devem estar incorporadas ao anteprojeto de arquitetura e

estruturas.

9.1.8 Relatérios técnicos de elétrica e hidraulica e premissas de instalacoes
9.1.8.1 Relatoério técnico de instalacdes elétricas:
e O relatério sera composto de texto justificativo, esquemas, calculos e/ou desenhos
técnicos. As informacdes deverdo estar contempladas no anteprojeto de

arquitetura quando pertinente.

9.1.8.2 Relatoério técnico de hidraulica e de aprovacao no Corpo de Bombeiros:

e Dimensionamento, posicionamento de reservatorios e barriletes;

e Dimensionamento e melhor localizacdao do reservatério de retencao de aguas
pluviais em funcdo das condicdes locais;

e Dimensionamento de hidrometros resultado de consultas a Sabesp, memoéria de
calculo com indicacdo da pressao da rede de abastecimento de agua e demais
informacdes necessarias e relevantes para a continuidade do projeto;

e Avaliacdo das solucbes de arquitetura e de possiveis interferéncias no projeto
decorrentes de consultas prévias ao Corpo de Bombeiros;

e Definicao das diretrizes a serem introduzidas nos demais projetos visando a futura

aprovacao;

e O relatério serda composto de texto justificativo, esquemas, calculos (de reserva de
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consumo e de reserva de incéndio) e/ou desenhos técnicos. Quando pertinentes, as
informacdes deverdo estar contempladas no anteprojeto de arquitetura e de
estruturas.

9.1.8.3 Relatorio técnico de Instalacdes Voz / Dados / Especiais:

e Dimensionamento, Entrada de telefonia, l6gica, e CFTV, a partir do ponto
estabelecido pelo NTIFMUSP; (sendo interligada a rede existente);

e Dimensionamento, Interligacdo dos quadros de distribuicao;

e Dimensionamento e Distribuicao para voz/dados (cabeamento estruturado);

e Dimensionamento e Distribuicao para CFTV,

e Dimensionamento e Distribuicao para sistema de som/busca pessoa;

e Dimensionamento e Sistema de aterramento;

e Todos os projetos de Voz/Dados/Especiais deverao ser apresentados a
CONTRATANTE para aprovacao, representada pelo departamento de Engenharia
FFM.

10. PROJETOS

10.0 Coordenacao de Projetos

A Coordenacdo de projeto de arquitetura e complementares refere-se ao processo de
integrar diversas disciplinas que fazem parte do desenvolvimento do projeto executivo. Isso
inclui ndo apenas o projeto arquitetonico em si, mas também os projetos complementares,

como:

1. Estrutural: Definicdo da estrutura do edificio, como vigas, pilares e fundacdes.
Hidrossanitario: Sistemas de agua, esgoto e drenagem.
Elétrico: Instalacdes elétricas, iluminacao e cabeamento.

Climatizacao: Sistemas de ar-condicionado e ventilacdo.

v »h WN

Paisagistico: Projetos de areas externas e jardins.

A coordenacao deve ser considerada para buscar garantir que todas essas areas estejam em
conformidade entre si, evitando conflitos e assegurando que o projeto final seja funcional e
esteticamente coerente. Isso é importante para a execucdo eficiente da obra e para evitar
retrabalhos, além de garantir a seguranca e a viabilidade técnica do projeto. A coordenacdo
devera ser realizada por um arquiteto ou engenheiro responsavel, que atua como um elo

entre as diferentes equipes envolvidas.

10.1 Estudo Preliminar

O Estudo Preliminar em um projeto de arquitetura é uma fase inicial que busca definir as
diretrizes e os parametros do projeto antes do desenvolvimento detalhado. Nesse estagio,
sdo considerados varios aspectos, como:
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e Levantamento de informacoes: Coleta de dados sobre as necessidades dos

usuarios, legislacao vigente, normas de saude, e caracteristicas do terreno.

e Programa de necessidades: Definicio dos espacos e suas funcoes, levando em
conta a demanda dos servicos de salde que serdao oferecidos.

e Viabilidade técnica e econdmica: Avaliacao se o projeto é viavel em termos de custo,
prazo e logistica.

e Conceito arquitetonico: Desenvolvimento de ideias iniciais sobre a estética,
funcionalidade e fluidez dos espacos.

e Estudo de Massa: Volumetria arquiteténica inserida no terreno.

e Analise de Fluxos

Esse estudo é importante para orientar as fases seguintes do projeto.

10.1 Gases medicinais

Sistema de distribuicdo de ar comprimido, oxigénio e 6xido nitroso para fins medicinais
e laboratoriais sistema de coleta por vacuo, distribuicio de nitrogénio para equipamentos
pneumaticos, e todo e qualquer eventual necessidade que possa a vir ser necessaria devera
constar no projeto de Gases Medicinais, e apresentado com seus desenhos técnicos, seu
armazenamento e contencdes, diagramas, detalhamentos esquemas representados em pecas
graficas e relatérios.

Deve ser previsto sistemas de alarmes, avisos sonoros e visuais, dos sistemas de gases

com deteccao de pontos e interferéncias.

10.2 Luminotécnica

O projeto de luminotécnica é complementar ao de instalacdes elétricas e devera
obedecer as normas e especificacoes da ABNT, em especial a NBR 5413 que estabelece
critérios de luminancia para interiores.

e O projetista devera compreender os objetivos do empreendimento - fisicos,
estéticos, econdmicos e de sustentabilidade por meio de reunides com a equipe
técnica.

e O projetista devera identificar os requisitos luminotécnicos do projeto e as
determinacdes das normas técnicas acerca das necessidades visuais em cada
ambiente com a definicao dos requisitos luminotécnicos de cada local estudado. Para
isso devera analisar os diferentes ambientes e a tipologia das tarefas a serem
realizadas em cada local, determinando os indices de luminancias a serem utilizados

em cada area.

10.3 Projeto de Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

No projeto deverao constar os captores, as descidas, a localizacdo do aterramento,
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empregar, bem como as areas de protecao estabelecidas em plano vertical e horizontal.
Nenhum ponto da edificacao, equipamentos e aparelhos a serem protegidos poderao
ficar fora do campo de protecdo. Todas as partes metalicas da edificacdo ou tubulacdes

metadlicas deverdo ser aterradas.

10.4 Projeto Basico Disciplinas (Engenharias)
O Projeto Basico devera ser apresentado em todos projetos contratados
multidisciplinares de engenharia.

E a etapa de aprofundamento do Estudo Preliminar onde é definido o conjunto de
solucdes e informacdes técnicas necessarias para o desenvolvimento do projeto em todas as
especialidades técnicas.

Os documentos gerados nesta etapa possibilitardo o entendimento dos sistemas
construtivos, solucdes de conforto ambiental, estruturas, sistemas prediais, materiais e
equipamentos necessarios a construcao e adequado funcionamento da futura edificacdo e
qgue, apos aprovacao da Fiscalizacdo, serdo aprofundados e detalhados na préxima etapa do
projeto.

Sera composto por: Pecas graficas, memoéria de calculo e/ou textos explicativos.
Todos os documentos desta etapa devem irdo ser apresentados a Fiscalizacdo devidamente
compatibilizados entre si. A Contratada deve respeitar a relacdo de proporcionalidade de
custo estimado no estudo preliminar garantir que as solucdes sdao adequadas a limitacao

orcamentaria.

10.5 Projeto Basico de Arquitetura

Deverdo estar representados, nos desenhos de projeto (plantas, cortes e elevacdes) as
interrelacdes com as construcdes existentes. Nas plantas, cortes e elevacdes deverdo estar
representados os elementos externos a edificacido e/ou intervencao até a distancia de no
minimo 5.00 m de suas paredes externas.

O Anteprojeto devera demonstrar o pré-dimensionamento da solucdo estrutural definida
na fase anterior, bem como o posicionamento e pré-dimensionamento dos principais
elementos dos sistemas prediais (quadros, prumadas, maquinas, reservatérios etc.), com o

objetivo de validar o dimensionamento de espacos.

e Planta de Implantacdo em escala minima de 1:200 contemplando as
edificacdes, arruamentos e calcamentos novos e existentes do entorno
imediato, indicacdo de norte magnético e verdadeiro, eixos das
construcdes cotados em relacdo as referéncias, distancias entre

edificacbes, niveis de referéncia e de soleira das edificacoes, localizacdo
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com pré-dimensionamento da caixa de retencdao de aguas pluviais e

demais elementos construidos existentes a demolir e a construir;

e Plantas de demolicoes em escala 1:100 ou 1:50 indicando elementos

a demolir integral ou parcialmente;

e Plantas dos pavimentos em escala 1:100 ou 1:50 indicando eixos
construtivos, nomes dos ambientes, shafts, cotas de piso acabado,
medidas internas e externas, divisorias, espessuras de paredes,
dimensdes de aberturas e vaos de portas e janelas, alturas de peitoris,
indicacdo de cortes e elevacdes, tabela de iluminacdo e ventilacdo de
ambientes etc. Tabela de materiais de acabamento e revestimento. A
planta do pavimento térreo devera indicar o calcamento externo, niveis
de soleira e areas externas, arruamento e taludes nas proximidades da

construcao;

e Plantas e Cortes de arquitetura de interiores em escala 1:100 ou 1:50,
contendo em cada ambiente mobiliario, divisérias, acabamentos,
luminarias, elementos decorativos, equipamentos, pontos de utilidades
(elétrica, hidraulica, gases etc.) e tabela de equipamentos com nome,
dimensodes e exigéncias técnicas (peso, poténcia, abastecimento de agua,

gases, exaustao etc.).

e Planta de forros em escala 1:100 com paginacao de forros, indicacao de
luminarias, equipamentos de ar condicionado, dimensionamentos e

materiais dos componentes.

e Planta de cobertura em escala 1:100 com especificacdo dos materiais,
indicacdo de sentido de escoamento de aguas, indicacdo de calhas, ralos,
pisos técnicos e casas de maquinas para equipamentos, barrilete,
reservatorios etc.

e Cortes transversais e longitudinais da edificacio em escala 1:100 ou
1:50, contemplando barrilete e reservatorios, pavimentos técnicos,
forros, lajes e coberturas. Devem ser indicados pés-direitos, cotas de
nivel dos pisos acabados e outros elementos, perfil natural do terreno,
altura de vaos, dimensionamento de estruturas, de platibandas, indicacao

de materiais e de detalhes etc.
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e Elevacoes em escala 1:100 indicando aberturas, esquadrias, solucoes
propostas para evitar a insolacdo nos periodos criticos, alturas, niveis etc.
Deverao ser contemplados com os layouts das diversas areas;

O projeto devera obedecer as normas técnicas vigentes e recomendacoes:

e Memoéria de dimensionamento de lotacbes por ambiente, circulacdes,
rotas de fuga, escadas etc., conforme legislacdo do Corpo de Bombeiros,
VISA e outros.

10.5.1 Fachada
Desenvolvimento do design exterior de um edificio ou estrutura. Ele
define a aparéncia visual da parte frontal (ou de outras faces) de um imadvel,
refletindo aspectos estéticos, funcionais e técnicos, e serve para dar identidade ao
prédio. O projeto deve garantir Estética, Funcionalidade, Identidade e
sustentabilidade.
10.5.2 Ambientacao
Trata-se do desenvolvimento do ambiente interno de um espaco, focando
na criacdo de uma atmosfera que seja agradavel, funcional e que atenda aos
objetivos do usuario. Esse tipo de projeto envolve a escolha e a disposicao de
elementos de design, como moveis, iluminacao, cores, materiais e acessérios, com

o intuito de gerar uma experiéncia sensorial e emocional especifica no ambiente.
10. 6 Projeto Basico de novas Estruturas (fundacoes, concreto e metalicas)

e Plantas e cortes de pré-formas em escala 1:100 com pré-dimensionamentos dos
elementos das estruturas de concreto;

e Projeto unifilar e listas preliminares de materiais das estruturas em aco;

e Memoriais justificativos das solucdes e sistemas adotados considerando
atendimento a arquitetura e as razoes técnicas e econdmicas para sua adocao;

Memérias de calculos.

e O projeto estrutural devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas
vigente e atualizadas, ressaltando as seguintes:
NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado;
NBR 14931 - Execucdo de Estruturas de Concreto;
NBR 6122 - Projeto e Execucdo de Fundacdes
NBR 9062 - Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Armado Pré-moldado
NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira
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NBR 7197 - Projeto de Estruturas de Concreto Protendido
NBR 8800 - Projeto de Estruturas de aco de edificios
NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devido ao vento em edificacoes
NBR 8681 - Acbes e Seguranca nas Estruturas
NBR 14859 - Lajes pré-fabricadas unidirecionais e bidirecionais
NBR 8036 - Programacao de Sondagens de simples reconhecimento dos solos para
fundacoes de edificios
e (Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, municipais e
distritais, inclusive normas de concessiondrias de servicos publicos, Instrucdes e
resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA.
e As solucbes apresentadas devem estar compatibilizadas ao anteprojeto de
arquitetura.
10.6.1 Sondagem

A sondagem é parte fundamental para desenvolvimento do projeto de fundacdo e
estrutura avaliando principalmente para entender as caracteristicas do solo onde uma estrutura
sera erguida. Ela envolve a coleta de amostras de solo e a realizacdo de testes para avaliar a
capacidade de carga, a compactacdo, a composicio e outras propriedades geotécnicas

importantes.

10.7 Projeto Basico de Climatizacao

e Projeto unifilar com o posicionamento dos principais equipamentos
(condensadoras, evaporadoras, exaustores, ventiladores, etc.), encaminhamento da
rede de dutos, posicionamento de bocas de ar;

e Tabela equipamentos com o tipo de equipamento, vazao de ar, capacidade térmica
e poténcia elétrica;

e Memoria de calculo do sistema indicando todos os parametros utilizados e as
normas consultadas;

e O projeto estrutural devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas
vigente e atualizadas, ressaltando as seguintes:
NBR 16401-1 - Instalacées de condicionamento de ar - Sistemas centrais e
unitarios - Projetos das instalacoes

NBR 14518 - Sistemas de ventilacao para cozinhas profissionais.
10.8 Projeto Basico de Sistemas Elétricos e Hidraulicos

A partir das informacdes aprovadas na fase de relatérios, devem ser propostos os
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sistemas de instalacdes prediais.

Os projetos devem demonstrar as ligacdes do pré-dimensionamento de novos sistemas
de abastecimento e alimentacao (reservatorios, cabines, geradores etc.).

Os projetos devem conter posicionamento e dimensionamento dos principais
equipamentos (quadros, maquinas, reservatorios, racks etc.) e dos encaminhamentos
previstos para as tubulacdes, dutos e calhas de distribuicao e suas dimensdes. Os pontos de
utilizacdo, bem como o caminhamento das alimentacdes, também devem estar indicados.

As informacdoes devem ser apresentadas em plantas em escala 1:100,
preferencialmente, com tabelas e memérias de avaliacao, compatibilizadas entre as diversas
disciplinas. Solucdes ndo convencionais que carecam de explicacdes das suas especificidades

devem ser apresentadas em formatos apropriados.

10.8.1 Projeto Basico de Sistemas Hidraulicos

Os diversos sistemas deverao ser representados nos desenhos correspondentes a
planta de cada pavimento, de forma a se identificar com facilidade as possiveis interferéncias.
O projeto devera abranger a ligacdo até as redes externas existentes.

e Planta de implantacao em escala minima 1:100 com indicacdo das ligacdes as redes
existentes, indicacdao em escala da caixa de retencdao de aguas pluviais, indicacao e
dimensionamentos de redes existentes e a executar, indicacdo do remanejamento de
redes quando necessario, localizacao de interferéncias, assim como arvores, postes,
bancos, drenagens externas etc.

e Plantas dos pavimentos em escala 1:100 com o tracado e dimensionamento de
redes e tubula- cdes dos diversos sistemas que compdem o projeto de hidraulica
(dgua, esgoto, aguas pluviais, incéndio e gases);

e Planta da cobertura, barrilete e caixa d’agua em escala 1:100 com tracado e
dimensionamento de redes e tubulacoes;

e Isométricos gerais e de agua fria e incéndio em escala adequada;

e Dimensionamento do cavalete de entrada d’agua e da ligacdo do esgoto;

e Legendas;

e Memoria de calculo com indicacdo da pressdao da rede de abastecimento de agua
calculo de re- servas para consumo e combate a incéndio etc;

e O projeto estrutural devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas
vigente e atualizadas, ressaltando as seguintes:

NBR 12188 - Sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, de gases

para dispositivos médicos e de vacuo para uso em servicos de satide;

NBR 13587 - Servico de saude - Sistema concentrador de oxigénio (SCO) para uso

em sistema centralizado de oxigénio medicinal - Requisitos;

NBR 11725 - Conexoées e roscas para valvulas de cilindros para gases;
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NBR 11906 - Conexdes roscadas para postos de utilizacao sob baixa pressao, para
gases medicinais, gases para dispositivos médicos e vacuo clinico, para uso em
estabelecimentos de saude;
NBR 13164 - Tubos flexiveis para conducao de gases medicinais sob baixa pressao;
NBR 13206 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para conducao de
fluidos - Requisitos;
NBR 15949 - Vaso de pressao para ocupacao humana (VPOH) para fins terapéuticos
- Diretrizes para construcao, instalacao e operacao;
NBR 13.933 - Instalacdes internas de gas natural (GN) - Projeto e Execucao;
NBR 14.570 - Instalacdes internas para uso alternativo dos gases GN e GLP -

Projeto e execucao;

10.8.2 Projeto Basico de Instalacoes Elétricas

O Projeto das Instalacoes elétricas deve ser executado de acordo com as normas
vigentes e padrdes exigidos pelas empresas concessionarias. O projeto das instalacées
elétricas deve atender a todas as indicacdes do projeto arquitetbnico e deve se entrosar
perfeitamente com o projeto estrutural. Deve compreender, em seu conjunto, os seguintes
projetos parciais: luz, forca, telefone, SPDA, sinalizacao.

A concepcdo de toda a instalacdo elétrica deve seguir rigorosamente as
especificidades apontadas na ABNT NBR 13.534:2008; A alimentacao de emergéncia (cargas
essenciais e cargas criticas) deve ser suprida por grupo motor-gerador. As tomadas devem
ser instaladas em consonancia a RDC/Anvisa n. 50 de 2002 e ABNT NBR 13.534:2005; Para
as instalacoes telefonicas e rede de logica, utilizar dutos e distribuicao de tomadas analogas
aos das instalacoes elétricas.

e Implantacao geral em escala 1:100 contendo a alimentacdo da edificacdo,
remanejamentos de redes existentes se necessario, caixas de entrada da rede de
fibra oOtica e as instalacdes externas (iluminacio viaria e do entorno da edificacao);

e Plantas dos pavimentos em escala 1:100 (forca, tomadas, iluminacao e iluminacao
de emergéncia infraestrutura para redes de dados/voz) com detalhes das instalacdes
e dimensionamento de quadros e painéis (altura, largura e comprimento);

e Planta de cobertura com SPDA em escala 1:100;

e Planta do térreo com a equalizacdo do SPDA e aterramento com detalhes especificos;

e Legenda;

e Diagrama de quadros;

e Memoria de calculo do dimensionamento dos alimentadores principais e as
protecdes com a apresentacao dos critérios, parametros e normas adotadas para a
elaboracdo do projeto.

e O projeto devera ser elaborado com base nas seguintes normas técnicas vigentes e
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atualizadas, nao descartando as demais correlatas:

NBR 5419 - Protecio de estruturas contra descargas atmosféricas -
Procedimento;

NBR 5410 - InstalacOes elétricas de baixa tensao - Procedimento;

NBR 6323 - Produto de aco ou ferro fundido revestido de zinco por imersao a
quente Especificacao;

NBR 9518 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas - Requisitos
gerais - Especificacao;

NBR 13.571 - Hastes de aterramento em aco cobreado e acessoérios -
Especificacao;

NBR 14565 - Procedimento basico para elaboracao de projetos de cabeamento
de telecomunicacdes para rede interna estruturada;

ANSI/TIA/EIA 568-B - Sistema de cabeamento genérico de telecomunicacoes
para edificios comerciais;

ANSI/TIA/EIA 569-A - Especificacoes de Infraestrutura de Cabeamento
Estruturado;

ANSI/TIA/EIA 606 - Especificacoes da Administracio e Identificacao dos
Sistemas de Cabeamento Estruturado;

ANSI/TIA/EIA 607 - Aterramento e Requisitos de Telecomunicacées em Edificios
Comerciais;

NBR 5410 - Instalacoes elétricas de baixa tensao;

NBR 5259 - Simbolos graficos de instrumentos de medicao, lampadas e
dispositivos de sinalizacao;

Normas ANATEL.

NBR 15569 - Sistema de aquecimento solar de agua em circuito direto -
Requisitos de projeto e instalacao

NBR 16820 - Sistemas de sinalizacao de emergéncia - Projeto, requisitos e
métodos de ensaio

NBR 14100 - Protecao contra incéndio - Simbolos graficos para projetos

10.9 Projeto Basico Comunicacao Visual

A comunicacao visual se atém aos elementos visuais que permitem as pessoas se
movimentarem dentro de um espaco de forma segura e informada, o entregavel sera um
mapa de localizacdo, planilha com textos de cada placa, devidamente nomeadas no mapa,
definicdo do sistema e dos pictogramas e avisos normativos ou de seguranca.

A criacdo de guide book, book de branding.

10.10 Projeto Basico Impermeabilizacao
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A Impermeabilizacao é uma técnica que consiste na aplicacao de sistemas com produtos

especificos com o objetivo de proteger as diversas areas de uma construcao contra acao de
fluidos, principalmente a agua, que podem ser originados da chuva, lavagens, banhos,
condensacdes, umidade do solo, etc. Devem considerar em projeto:

e Plantas dos pavimentos em escala minima 1:100;

e Planta de cobertura;

e Detalhe de Impermeabilizacdao das Fundacdes, caixas de retencao de aguas pluviais,

barrilete e reservatérios, caixa d’agua e etc.

10.11 Projeto Legal e Aprovacao no Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo

E o conjunto de informacdes técnicas baseadas nas exigéncias legais (municipais,
estaduais e federais) necessarias a analise e aprovacdo pelas autoridades competentes, do
projeto da edificacdo, seus elementos e instalacdes. Todos os trabalhos de elaboracao,
registro e aprovacido do projeto em o6rgdos publicos ficardo por conta da CONTRATADA
incluindo todos os custos com copias, taxas, emolumentos e demais despesas decorrentes
de tais servigos.

Este projeto deve ser aprovado no Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo.
Uma copia do projeto legal devera ser encaminhada para verificacdo da CONTRATANTE antes
da entrada nos 6rgaos de aprovacdo. Caso, para atendimento aos 6rgdos de aprovacao,
houver necessidade de alteracdo do projeto, estas alteracdes deverdao ser submetidas a
apreciacdo da CONTRATANTE antes da continuidade do projeto.

A responsabilidade técnica pelas aprovacdes do projeto legal serda da CONTRATADA
bem como a inclusdo de eventuais correcdes necessdrias para atendimento das exigéncias
dos o6rgdos de aprovacdao nas etapas de projeto executivo de todas as areas técnicas

envolvidas.

10.12 Projeto Executivo

Conjunto completo de informacdes técnicas necessdrias para a licitacdo e a completa
execucao das obras em todas as areas técnicas envolvidas. Deve aprofundar e completar as
solucdes dadas e aprovadas nas etapas anteriores, com especial atencao a compatibilizacao
entre as disciplinas a partir do anteprojeto e entre os documentos de uma mesma disciplina.
Nele estdao contemplados todo o detalhamento construtivo, ampliacdes, todas as interfaces
entre sistemas e seus componentes, instrucdes para instalacdo e montagem dos servicos,
obras e equipamentos e futuro funcionamento do empreendimento e sua interface com o
entorno, e levantamento quantitativo necessarios para a licitacao das obras e a adequada

execucdo. O projeto executivo deve estar livre de inconsisténcias e incompatibilidades.
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Alteracdes nos projetos decorrentes de exigéncias dos 6rgaos de aprovacao, de

complementacdo de informacdes da Unidade ou de definicbes dos projetos
complementares, deverao ser comunicadas e aprovadas pela CONTRATANTE antes da

inclusao no projeto executivo.

Os memoriais de projeto executivo devem atentar ao disposto no item 7. Todos os
memoriais e desenhos quando indicarem produtos e materiais industrializados deverao
descrever os requisitos de desempenho destes e indicar ao menos trés fornecedores que
atendam a estas exigéncias. Deve ser evitado ao maximo o emprego de materiais exclusivos

a um fornecedor.

A critério da CONTRATANTE poderdo ser solicitados maiores detalhamentos e
esclarecimentos dos documentos que compdem o projeto de modo a facilitar a

compreensdo do projeto, a licitacdo e a futura execucdo das obras.

Os documentos que compdem esta etapa sao: pecas graficas, memoriais descritivos,
memborias de calculo e planilhas de quantificacdo dos insumos das obras (respaldada pelo
modelo geométrico analitico de quantidades, descrito adiante) contemplando todos os itens
de todas as areas técnicas necessarios a execucao da obra mesmo que nao descritos nos
subitens abaixo.

Os Projetos Executivos de todas as disciplinas deverao atender as normas RDC 50,
NBR 9050, Corpo de Bombeiros, Codigo de Obras e pertinentes.

10.13 Projeto Executivo de Arquitetura

Devera conter todas as informacdes do anteprojeto aprovado acrescidas de
detalhamento construtivo necessario a perfeita compreensdao da obra a executar. Cada
detalhe deve ser feito em escala adequada a sua compreensao. Além do aprofundamento do
solicitado em etapas anteriores, acrescer as seguintes informacoes:

e Planta de Implantacao em escala minima de 1:100 contemplando as edificacoes
(existentes, a reformar, a ampliar e/ou a construir), arruamentos e calcamentos
novos e existentes circundantes, vias de acessos de servicos, indicacio de norte
magnético e verdadeiro, eixos da construcdo cotados em relacdo a referéncia,
indicacao de taludes, identificacdo e distancias as edificacbes proximas, postes,
arvores, calcamentos, indicacdo de caixas de visita e passagem de instalacdes (com
tampos aparentes), reservatério de retencao de aguas pluviais, guias, sarjetas, niveis
de referéncias e de soleiras da edificacdo (existentes, a reformar, a ampliar e/ou a
construir), e demais elementos construidos existentes a demolir e a construir.

e Plantas de demolicdes em escala minimo 1:100 indicando elementos a demolir
integral ou parcialmente.

e Ampliacdo das plantas dos pavimentos em escala 1:50, com o devido acréscimo
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de detalha- mento, mais a indicagdo em dimensdes reais de quadros e painéis de
forca, caixas de hidrantes, condutores em escala com indicacdo de diametros. Incluir
tabela com especificacdo de materiais e acabamentos, extraida do quadro de
ambientes.

Ampliacao dos desenhos de arquitetura de interiores em escala 1:50, com o
devido acréscimo de detalhamento.

Plantas de paginacao de pisos dos pavimentos em escala 1:100.

Plantas de forros dos pavimentos em escala 1:100 indicando paginac¢do, materiais,
equipamentos de ar condicionado, grelhas do sistema, luminarias e legenda com
especificacao de luminarias, devidamente compatibilizadas com o projeto de elétrica.
Planta de cobertura em escala 1:50 com indicacdo de materiais e acabamentos,
posicdao, dimensionamento e detalhamento de todos os elementos (telhas, estrutura
de apoio e fixacao, tercas, calhas, rufos, contra rufos, juntas de dilatacao), indicacao
de sentido de escoamento de aguas, barrilete e reservatérios, pisos técnicos, centrais
de equipamentos, casas de maquinas etc.

Ampliacao dos cortes transversais e longitudinais da edificacdo em escala 1:50, com
o devido acréscimo de detalhamento;

Ampliacao de elevacoées em escala 1:50, com o devido acréscimo de detalhamento;

Ampliacdes de areas molhadas em escala nao inferior a 1:25;

Vistas e detalhes de esquadrias com componentes, vidros, sentido de movimento das

pecas etc;

Ampliacoes de areas molhadas em escala nao inferior a 1:25;

Detalhamento de corrimados, sistemas de divisérias, soleiras, bancadas, mobiliarios,
arremates, interfaces, juntas de dilatacdo, caixilhos, e demais detalhes necessarios a
perfeita execucdo das obras;

Memorial descritivo e explicativo de todos os sistemas, materiais e servicos a serem
empregados na futura obra com relacdo resumida de materiais de acabamento por
ambiente.

Quadro de ambientes com a relacdo de numeracdo, nome, acabamentos e
instalacdes de cada espaco da edificacao;

Maquete eletronica 3D: um modelo tridimensional eletrénico simplificado cujo
objetivo é validar as solucdes arquitetonicas desenvolvidas no projeto pela
CONTRATANTE. Sao aceitaveis os formatos DWG (AutoCAD), RVT (Revit) e SKP
(SketchUp), bem como outros que possuam visualizadores gratuitos disponiveis. A
maquete deve demonstrar:

Estruturas, alvenarias, divisorias, forros e demais elementos definidores de espacos;
Acabamentos (através de cores e texturas);

Mobilidrio, lumindrias e elementos decorativos (blocos ou componentes 3D
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simplificados ou foto-insercoes 2D);

e Instalacbes cujo impacto visual seja significativo (instalacbes de climatizacao
aparentes, por exemplo).

e Baseado na planta de layout do projeto executivo de arquitetura, sera feito um mapa
com a localizacao dos dois tipos de moveis, o sob medida (marcenaria) e o industrial.

e Para os moéveis projetados para execucdo sob medida o produto entregue sera a
ampliacdo de cada mével, em escala 1:25 ou compativel, mostrando, plantas,
elevacoes, medidas, detalhes e acabamentos.

e Todo o mobiliario industrial, como mesas e cadeiras, encontrado pronto no mercado
sera apresentado na forma planilha, contendo modelo, quantidade, fabricante,

acabamento e valor de referéncia de cada peca;

10.13.1Projeto Fachada e Caixilharia

O projeto é o desenho da parte externa do edificio. Esse projeto deve envolver a
definicdo de elementos como materiais, nicleos, formas, texturas e a disposicao dos, como
janelas, portas e varandas. A fachada nao deve determinar apenas a estética do edificio, mas

também pode influenciar sua funcionalidade, eficiéncia energética.

Além de aspectos visuais, um bom projeto de fachada leva em conta a iluminacao
natural, a ventilacido e a protecao contra intempéries. Ele deve refletir a identidade do edificio,

considerar o contexto histérico do local em que esta inserido.

10.13.2 Projeto Ambientacao

O projeto de ambientacdo de arquitetura ira envolver a criacdo de
ambientes internos que proporcionam conforto, funcionalidade e estética. Esse
tipo de projeto considera varios aspectos, como: Distribuicio do Espaco,
Planejamento da disposicio de moveis, divisorias, circulacdo, projeto de
marcenaria e especificacdo de revestimentos garantindo que o espaco atenda as

necessidades dos usuarios.

10.13.3 Maquete eletrdnica Final

A maquete eletronica final é uma representacdo digital altamente
detalhada e realista do projeto do Centro de Treinamento, usada para apresentar
como a construcdo ou o espaco ficara depois de finalizado. Ela devera ser
produzida com softwares de modelagem 3D e renderizacdo, e geralmente é a
Ultima versao visual antes da execucdo da obra.

Caracteristicas da maquete eletronica final:
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e Alto nivel de realismo: inclui texturas, iluminacao, sombras, vegetacdo, pessoas,
mdéveis e outros elementos decorativos.

e Renderizacao de qualidade: usa renderizadores como V-Ray, Lumion, Twinmotion,
Enscape, entre outros.

e Ambientes completos: mostra tanto interiores quanto exteriores, com atencao a

todos os detalhes do projeto.

A diferenca entre maquete eletronica preliminar e final devem seguir aspecto conforme

tabela abaixo:

Aspecto Preliminar Final

Nivel de detalhe Basico Elevado

Objetivo Estudo inicial e conceitual Apresentacio realista e definitiva
Texturas e iluminagic Simples ou ausentes Realistas e ajustadas

Elementos decorativos Poucos ou genéricos Completos e especificos

10.13.4 Acessibilidade

O projeto de acessibilidade é um planejamento que visa garantir que ambientes,
edificacbes e espacos publicos sejam acessiveis a todas as pessoas, incluindo aquelas com
deficiéncias fisicas, visuais, auditivas ou mobilidade reduzida. O foco é remover barreiras
arquitetdnicas e sociais, promovendo a inclusdo e a autonomia.

Os principais aspectos de um projeto de acessibilidade incluem: criacdo de rampas
com inclinacdes adequadas, corredores largos para facilitar a circulacdo de cadeirantes e

pessoas com dificuldades de mobilidade e banheiros acessiveis.

10.14 Projeto Executivo de novas Estruturas

11  Plantas de locacdo e cargas nos pilares em escala 1:50;

12  Projeto de fundacdes, com planta de formas e armaduras em escala 1:50;

13 Plantas de formas dos pavimentos em escala 1:50;

14 Planta de formas da cobertura em escala 1:50;

15 Planta de formas da caixa de retencdo de dguas pluviais, quando adotado modelo em
concreto executado in loco;

16 Cortes transversais e longitudinais em escala 1:50;

17 Plantas de armaduras prevendo a interligacdo de ferragens para o sistema de SPDA em
conformidade com o projeto de elétrica, quando aplicavel;

18 Projetos de estruturas metalicas com identificacdo, posicdo e dimensionamento de

apoios, tipos dos perfis (ver anexo - Especificacdo para Estrutura em Aco);
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perfeita com- preensdo da obra;
20 Memorial descritivo e explicativo para estruturais de concreto e metalicas (ver anexo
especifico);

21  Memoborias de calculo para estruturais de concreto e metalicas (ver anexos especificos).

11. 15 Projeto Executivo de Instalacées Hidraulicas
Os diversos sistemas deverdao ser representados nos desenhos correspondentes a
planta de cada pavimento, de forma a se identificar com facilidade as possiveis interferéncias.

e O projeto deverd abranger a ligacdo até as redes externas existentes;

e Planta de implantacdo em escala minima 1:100 com indicacdo das ligacdes
as redes existentes, cotas de tampa e fundo e dimensdes das caixas, cotas
das geratrizes inferiores das tubulacdes, indicacdo em escala da caixa de
retencao de aguas pluviais, indicacdo e dimensionamentos de redes
existentes e a executar, indicacao do remanejamento de redes quando
necessario, localizacdo de interferéncias, assim como arvores, postes,
bancos, drenagens externas etc;

e Plantas dos pavimentos em escala 1:50 com o tracado e dimensionamento
de redes e tubulacdes dos diversos sistemas que compdem o projeto de
hidraulica (Agua, esgoto, aguas pluviais, incéndio e gases);

e Planta da cobertura, barrilete e caixa d’agua em escala 1:50 com tracado e
dimensionamento de redes e tubulacoes;

e Ampliacbes em escala 1:20 de detalhes necessarios a perfeita compreensao
da obra;

e Isométricos gerais e de agua fria e incéndio em escala adequada;

e Dimensionamento do cavalete de entrada d’agua e da ligacdo do esgoto;

e Detalhes construtivos em escala adequada;

e Legenda;

e Memorial descritivo e explicativo com todas as especificacdes técnicas
detalhadas de todos os sistemas, equipamentos, materiais e servicos
pertinentes a obra.

e Memoria de calculo com indicacao da pressao da rede de abastecimento de

agua calculo de reservas para consumo e combate a incéndio etc.

10.16 Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas
O projeto executivo deve conter:
e Se necessario, projeto de reforma da cabine existente em funcdo do relatério de

avaliacdo da etapa anterior com substituicdo do QGBT existente, alimentadores etc.;
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Implantacdo geral em escala 1:100 contendo a alimentacdo da edificacdo,
remanejamentos de redes existentes se necessario, caixas de entrada da rede de
fibra otica e as instalacdes externas (iluminacdo viaria e do entorno da edificacdo);
Plantas dos pavimentos em escala 1:50 (forca, tomadas, iluminacao e infraestrutura
para redes de dados/voz) com detalhes das instalacbes e dimensionamento de
quadros e painéis (altura, largura e comprimento);

Plantas de iluminacdo de areas externas;

Planta de cobertura com SPDA em escala 1:50;

Planta do térreo com a equalizacdao do SPDA e aterramento com detalhes especificos;
Planta de Energia;

Legenda;

Diagrama de quadros;

Memorial descritivo;

Voz / Dados / Especiais;
Memoéria de calculo do dimensionamento dos alimentadores principais e as protecoes

com a apresentacao dos critérios, parametros e normas adotadas para a elaboracao

do projeto.

10.16.1 Instalacdées Audio/ Video/ Voz / Dados:

Entrada de telefonia, logica, e CFTV, a partir do ponto estabelecido pelo NTIFMUSP;
(sendo interligada a rede existente do prédio)

Interligacao dos quadros de distribuicao;

Distribuicao para voz/dados (cabeamento estruturado);

Distribuicdao para CFTV;

Distribuicdao para sistema de som/busca pessoa;

Sistema de aterramento.

10.16.2 Sistema especial de Audio e Video

Entrada de telefonia, logica, e CFTV, a partir do ponto estabelecido pelo NTIFMUSP;
(sendo interligada a rede existente do prédio)

Interligacao dos quadros de distribuicao;

Distribuicdo para voz/dados (cabeamento estruturado);

Distribuicao para CFTV;

Distribuicdo para sistema de som/busca pessoa;

Sistema de aterramento.

10.17 Gases medicinais:

O Sistema deve considerar distribuicdo de ar comprimido, oxigénio e 6xido nitroso
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para fins medicinais e laboratérios, sistema de coleta por vacuo para fins medicinais,

distribuicao de nitrogénio para equipamentos pneumaticos, CO2 para laparoscopia.
Algumas observacoes a serem consideradas;

e Seccionadoras, alarmes, compressores, cilindros, equipamentos etc.

10.18 Energia Solar:

e Dimensionamento de um sistema fotovoltaico;

e Estimativa da energia produzida pelo sistema fotovoltaico de acordo com a incidéncia
de radiacdo do local de instalacao;

e Determina a poténcia do sistema fotovoltaico;

e Tensao;

e Define o nimero de modulos que vao integrar o sistema;

e Qualidade construtiva;

e Caracteriza desempenho COLETORES SOLARES.

e Luminotécnica:

e O atendimento as determinacoes das leis trabalhistas e das normas técnicas vigentes
no pais no tocante ao conforto visual e a salide dos usudrios dos ambientes por ele
projetados;

e A correta transmissao dos dados técnicos para todos os profissionais envolvidos no
projeto;

e Os resultados relativos a luminancias resultantes nos diversos ambientes do projeto,
bem como relativos ao controle de luminancia dos equipamentos especificados;

e Atendimento dos indices de consumo estabelecidos pelos 6rgaos de certificacao para
o desempenho adequado do edificio em termos de sustentabilidade;

e A utilizacao de ferramentas técnicas adequadas a correta operacao do edificio e a sua
adequada manutencao.

e Deverdo ser entregues 0s seguintes itens minimos do projeto de luminotécnica:
Curvas isolux horizontais e/ou verticais das areas de todos os ambientes em que forem
realizadas tarefas especificas e areas especiais;

e Planilha de especificacdes técnicas;

e Memorial descritivo com calculos de luminancia e condi¢des gerais de projeto.
10.19 Projeto de Sistema De Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):
e Planta com os captores, as descidas, a localizacdo do aterramento, todas as ligacoes
efetuadas e seus detalhamentos, as caracteristicas dos materiais a empregar, bem

como as areas de protecdo estabelecidas em plano vertical e horizontal.

10.20 Projeto Executivo de climatizacao HVAC
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Fluxograma do sistema mostrando todos os equipamentos envolvidos e suas
relacdes com os ambientes beneficiados;

Condicionadores e seus ambientes atendidos, tracado de dutos de ar insuflado e de
retorno e/ou de exaustao;

Plantas e cortes dos pavimentos, com a posicao dos equipamentos e
encaminhamentos dos dutos, tubulacdes frigorificas (se houver) em escala 1:50;
Detalhes especificos necessarios a perfeita compreensao e execucao do sistema,;
Memorial de calculo indicando todas os parametros utilizados e as normas
consultadas;

Memorial descritivo e explicativo do sistema de ar condicionado, com as

especificacbes de equipamentos e materiais.

NBR 16401-1 - Instalacoes de condicionamento de ar - Sistemas centrais e unitarios

- Projetos das instalacoes;

NBR 14518 - Sistemas de ventilacdao para cozinhas profissionais.

10.19 Projeto Executivo Impermeabilizacao

10.20

Ampliacdes em escala 1:20 de detalhes necessarios a perfeita compreensdo da obra;
Plantas dos pavimentos em escala 1:100;
Planta de cobertura;
Planta Executiva detalhamento de Impermeabilizacdo das Fundacdes, caixas de
retencao de aguas pluviais, barrilete e reservatorios, caixa d’agua e etc.
O projeto de impermeabilizacdo deve atender a todas as normas especificas e
atualizadas da ABNT de impermeabilizacdo e desempenho, tais como:
NBR 9575 - Impermeabilizacao - Selecao e Projeto;
NBR 9574 - Execucao de impermeabilizacao;
NBR 9952 - Manta asfaltica para impermeabilizacao;
NBR 13121 - Asfalto elastomérico para impermeabilizacao;
NBR 11905 - Sistema de impermeabilizacao composto por cimento

impermeabilizante e polimeros - especificacao.

Modelo geométrico analitico de quantidades

Trata-se de um modelo digital para a extracdo informatizada de quantidades dos

materiais e produtos indicados no projeto. Este modelo pode ser desenvolvido em programas

como Revit, desde que elaborados adequadamente para a extracao de dados.

Este modelo deve conter:

Todos os elementos que representem produtos industrializados a serem
contabilizados por unidade (portas, loucas sanitarias, luminarias, torneiras,

interruptores, extintores, conexdes etc.) inseridos como blocos, devidamente
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identificados por tipo, para que a contagem seja possivel;

e A representacao dos elementos construtivos a serem contabilizados por area (pisos,
forros, pinturas, marmoraria etc.) representados como polilinhas fechadas (closed
polylines), hachuras ou outros elementos geométricos que possuam a propriedade
area associada, para posterior contagem e soma de areas;

e A representacdo dos elementos construtivos a serem contabilizados por metro linear
(rodapés, tubulacdes, conduites etc.) representados como linhas, polilinhas ou outros
elementos geométricos que possuam a propriedade comprimento (length) associada,
para posterior contagem e soma de comprimentos;

e A representacao dos elementos construtivos a serem contabilizados por volume

(demolicoes, concreto etc.) como soélidos tridimensionais (3D solids).

Neste modelo, todos os objetos e geometrias devem estar separados em camadas
(layers) correspondentes a categoria que representam na planilha de quantidades, como por
exemplo:

e (QTD-ALV-BC14 Alvenarias de bloco ceramico de 1T4cm QTD-ALV-DEM Alvenarias a
demolir.

e QTD-SAN-BACIAS Bacias sanitarias.

e QTD-SAN-BACIAPNE  Bacias sanitarias para pessoas com mobilidade reduzida

QTD-SAN-CHUV Chuveiro.

Este modelo ndo tem o objetivo de representar fielmente a geometria de todos os
componentes da construcdo, mas apenas extrair a informacdo necessaria a planilha de
quantidades. A critério do responsavel, os desenhos podem ser decompostos por ambiente
a fim de facilitar a leitura das informacbes, embora seja recomendado que todas as
quantidades de uma mesma categoria estejam em um mesmo arquivo.

Algumas quantidades podem ser extraidas através de calculos feitos a partir de
informacdes combinadas, como o calculo de peso a partir de um volume. E importante que
as informacodes de calculo constem no mesmo arquivo do qual sdo extraidas as informacoes

basicas.

10.21 Comunicacao Visual e Sinalizacao
O projeto tem como finalidade aliar as necessidades funcionais (setorizacao,
orientacdo e informacdo) as necessidades ambientais do edificio (aspecto decorativo). Dessa
forma, podem ser abordadas no projeto as seguintes areas:
e Institucional (divulgacao da marca dentro do edificio);
e Indicativa (setorizacao e percurso dos usuarios);
e Informativa (displays, porta cartaz, porta folder, quadros de avisos);

e Decorativa (painéis decorativos, banners, adesivos);
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e Acessibilidade (indicacao de piso tatil e placas em sistema Braille).

10.22 Projeto de Conforto Acustica

O projeto de acustica € um planejamento detalhado que visa controlar e melhorar as
condi¢Bes sonoras de um ambiente. Isso pode envolver a andlise da forma como o som se
propaga, a escolha de materiais que absorvem ou refletem som, e a disposicdo de elementos
dentro do espago para otimizar a qualidade acustica. Podem ser abordadas no projeto as

seguintes areas:

e Isolamento Acustico: Reduzir a entrada ou saida de som entre ambientes, o que é
essencial em espacos como estudios de gravacao, cinemas e salas de ensaio.

e Tratamento Acustico: Melhorar a qualidade do som dentro de um ambiente,
minimizando ecos e reverberacoes. Isso é importante em auditorios, salas de aula e
teatros.

e Design Sonoro: Criar um ambiente agradavel, considerando a sonoridade como
parte da experiéncia do usudrio, como em restaurantes e espacos publicos.

e Conformidade com Normas: Atender a legislacdes locais e normas de conforto

acustico para garantir que os niveis de ruido sejam adequados.

10.23 Consultoria Engenharia Clinica

Consultoria para levantamento e racionalizacdo de equipamentos clinicos existentes e de
aquisicao para implantacdao e compatibilizacdao do projeto no layout, pontos elétrico, HVAC
e quaisquer estruturas necessdarias para o funcionamento dos equipamentos conforme

exigéncias do site planning dos equipamentos.

11 Aprovacoes dos Projetos

Ficara a cargo da CONTRATADA contratacdo e acompanhamento até a sua APROVACAO
nos 6rgaos: PMSP, CONPRESP, CONDEPHAAT, ENEL, SABESP, Corpo de Bombeiros, CONTRU,
COMGAS, CONAMA, CETESB, Vigilancia Sanitaria e todos os 6rgdos pertinentes a execucdo

da obra que se faca necessario.

12 Cronograma dos Servicos de Projeto

A CONTRATADA devera atender ao cronograma fisico-financeiro apresentado para o
desenvolvimento de seus servicos, seguindo a metodologia apresentada, prevendo como
inicio a data da reuniao de inicio dos servicos, e com prazos parciais distribuidos de forma a
atender o cumprimento do contrato num prazo maximo total de 120 dias (17 semanas),

considerados o0s prazos para execucao e verificacdo dos produtos. Durante o
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desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATADA e a CONTRATANTE poderdo solicitar

reunides de esclarecimentos necessarios, de modo a nao comprometer o andamento dos

trabalhos.

Ao vencimento de cada etapa a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE os
documentos pertinentes ao conjunto de Aareas técnicas envolvidas. NAO SERAO
CONSIDERADAS E ACEITAS ENTREGAS INCOMPLETAS E/OU PARCIAIS. CASO, APOS A
VERIFICACAO PELA CONTRATANTE DOS SERVICOS ENTREGUES, OS PRODUTOS SEJAM
CONSIDERADOS DEFICITARIOS, A CONTRATADA SERA NOTIFICADA DE ESTAR INCORRENDO
EM MULTA DE MORA. Caso a CONTRATANTE exceda o prazo definido para as suas
verificacOes, os prazos estipulados para as atividades da CONTRATADA serdo prorrogados

de acordo.

13 Observacoes Finais

Quaisquer esclarecimentos complementares necessarios ao bom entendimento das
presentes consideracdes serdo prestados pela CONTRATANTE e deverdo ser feitos antes da
apresentacdo da proposta nas condicdes expressas pelo edital.

A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo e compatibilizacdo de todos os
projetos em todas as especialidades e etapas objeto do contrato, e pelo atendimento do
cronograma de entrega inclusive de suas subcontratadas.

A CONTRATADA estara obrigada a esclarecer e solucionar incoeréncias, falhas ou
eventuais omissdes constatadas em seus trabalhos, mesmo ap6s a conclusdo das etapas ou
encerramento do contrato e que forem julgadas pela CONTRATANTE como necessdrias para
o perfeito entendimento e andamento da licitacdo e obra. As despesas com PEN DRIVES S,
plotagens, copias em papel sulfite etc., quando necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos, ficardo as expensas da CONTRATADA, ressalvados os elementos fornecidos pela
CONTRATANTE e mencionados neste documento.

Apds o término dos projetos, os originais serdo propriedade da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar as RRTs e ARTs de todos os profissionais responsaveis
pelos projetos basicos e executivos de cada area em questdo, inclusive da planilha de

orcamento e cronograma fisico financeiro.

e Este documento formara parte integrante do contrato a ser firmado entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA;

e Documentos Anexos;

e Cronograma de Projeto;

e Cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento de todas as etapas do projeto do

Centro de Treinamento cirargico FMUSP.
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APENDICE I
PROGRAMA DE NECESSIDADES

APROVADO POR:
CTC - CENTRO DE TREINAMENTO CIRURGICO

M E D l C l N A DATA DE APROVACAO:

PROGRAMA DE NECESSIDADES s
ES'P REV. 00

Ambiente . Observagao

Recepgdo

Brea de espera

Anfiteatro (semi enterrado)

Box de tradugdo simultanea

Foyer

Carga e descarga animais

Area de lavagem animais

Camara frigorifica temporaria de carcagas de animais
Vestiario com armarios

Espaco para guarda de materiais/equipamentos
cTC Sala pa-ra IaYagem de materiais

Salas Cirdrgica

Sala para 8 estagGes

Sala para 12 estagdes

Sala para o Cadaver-lab

Salas Dry-lab

100 lugares

Indicado para 10/20 pessoas por vez, com 1 chuveiro

Minimo 150m?

Considerar pias, lava-lougas, lavadora ultrassénica e lavadora termodesinfectadora)
60 m? divisiveis em 2 e interconectadas

Aprox. 100 m? / Prot. Radiol4gica podendo ser dividida em 2, com 2 estativas;
Aprox. 150 m? podendo ser dividida em 3, com 3 estativas

(Partes anatomicas), com freezers horizontais e verticais, pias, etc.

100 m? subdivisivel em 3 e teto com infraestrutura acessivel.

Nir|krikrlrivRiRIRININ IR [INIRRIRIRIR R IR R

Elevadore de Carga
Elevador Servigo
Elevador Social

Espaco para guarda de materiais/equipamentos Minimo 150 m?
Sala de simulagdo robética 30m?
Sala de comando A/V 25m?
Salas de reuniées menores 6 a 8 pessoas
Salas modulares 15m?
Vestidrio com armarios 2
DML 1
WC’s 1
Rack-TI 1
APOIO TECNICO Copa 1
1
1
2
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APROVADO POR:

LIM - LABORATORIO DE INVESTIGACAO MEDICA

M E D l C I NA DATA DE APROVAGAO:

m PROGRAMA DE NECESSIDADES REV. 00

Ambiente . Observagdo
Laboratério de micologia médica

Laboratério de Imunologia

Laboratério de Sorologia

Sala de Freezer

Sala de equipamentos

Pré - PCR (limpa)

Laboratériode Bacteriologia/ Microbiologia Celular
Laboratério de Parazitologia - Sequenciamento
Laboratdrio de Infecgdo Hospitalar

Laboratério de Parazitologia/ Microscopia
Laboratério de Parazitologia Biomolecular
Laboratério de doengas autoimune e metabolicas - Gastroenterologia
Laboratdrio de Biomol - Pré amplificagdo
Laboratério de Biomol - Amplificacdo

Laboratério de Biomol - Pés amplificagdo
Laboratdrio de Biologia estrutural e microscopia de fluorescéncia
Técnicas imunocelulares

Laboratério de apoio técnico Imunocelulares
Laboratério de biologia estrutural e cultura
Hematologia

Laboratério de Esquisotomose e Hipertencdo
Triagem

Sala de coleta

Escritorio pds amplificagdo

Laboratério Pés amplificacdo

Laboratério de Citometria

Laboratério Experimental

Laboratério Cultura

LABORATORIOS

Laboratério de Intermediaria

Laboratério Doutorandos

Laboratdrio Raio isotopos

Laboratério pré amplificacdo

Laboratério Geral

Laboratério de dermatologia tropical
Microscopia Fluorescénte

Dermato Coleta

Laboratério de Soroepdemologia - Almoxarife
Laboratériode Soroepdemologia - Eletroforese
Laboratdrio de Soroepdemologia - Secretaria
Sorologia

Imunodiagnostico - Leshimaniose

Extracdo de reagentes

InfecgBes congenitas

Laboratério de hepatite

Sala de estudos

Sala de reunido

Diretoria

Secretaria

Escritério Laboratério Experimental
Escritdrio Citometria

Escritdrio de Cultura

Escritério pré amplificacdo

Sala pesquisadores

Escritério pos amplificagdo
Escritorio de dermatologia Tropical
Estudo Doutores

Copa

Deposito

Sanitario/vestidrio

Suprimentos - guarda de material
APOIO TECNICO CcPD

Esterelizacdo

Deposito de materidis de lab.
Lavagem

WC/vestiario

ADMINISTRATIVO
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APENDICE Il
PLANILHA ORCAMENTARIA BASE
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i PLANILHA ORCAMENTARIA @ Ro4
M E D ] C [ N A CONTRATAGAO DE PROJETOS BASICO§ E EXECUTIVPS BDI
_ CTC - CENTRO DE TREINAMENTO CIRURGICO (EDIFICIO 5 PAVIMENTOS - 5.260,00 m2) LTER JUNIO R' 29,79%
FMUSP PROJETOS E OBRAS
DATA: 19/05/2025
=R = N W= e ) e e TR
CONTRATACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL R$ 69.612,21 RS 90.358,15
11 CPU 001 01.20.010 Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de levantamento topografico X 1,00 | RS 1.148,01 | RS 1.148,01 | RS 1.490,00 | RS 1.490,00
12 CPU 002 01.20.721 Levantamento planimétrico cadastral com areas até 50% de ocupagdo - drea até 20.000 m? (minimo de 3.500 m?) M2 3.500,00 | R$ 0,83 | RS 2.905,00 | RS 1,08 | RS 3.780,00
13 CPU 003 01.21.010 Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de sondagem X 1,00 [ RS 1.285,68 | RS 1.285,68 | RS 1.668,68 | RS 1.668,68
14 CPU 004 01.21.110 Sondagem do terreno a percussao (minimo de 30 m) M 80,00 | RS 89,71 | R$ 7.176,80 | RS 116,43 | RS 9.314,40
15 CPU 005 16001037 CADASTRAMENTO ARBOREO DE ATE 1000 EXEMPLARES UN 1,00 | R$ 19.014,72 | RS 19.014,72 | RS 24.679,21 | R$ 24.679,21
16 CPU 006 01.27.091 Estudo de impacto de vizinhanga, em &rea urbana até 10.000 m? UN 1,00| RS 31.742,55 | RS 31.742,55 | RS 41.198,66 | RS 41.198,66
17 CPU 007 1016000 CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE PV 10,00 | RS 238,50 | R$ 2.385,00 | RS 309,55 | RS 3.095,50
18 CPU 008 1023000 CADASTRO DE CANALIZAGOES CIRCULARES M 300,00 | RS 6,42 RS 1.926,00 | RS 8,33 | RS 2.499,00
19 CPU 009 1024000 CADASTRO E AMARRAGAO DE CAIXA DE INSPECAO, OU CAIXA DE CONCORDANCIA, OU CAIXA MORTA UN 10,00 | RS 103,99 | RS 1.039,90 | RS 134,97 | RS 1.349,70
1.10 CPU 010 1025000 CADASTRO E AMARRAGAO DE BOCA DE LOBO OU LEAO UN 10,00 | RS 56,87 | RS 568,70 | RS 73,81 [ RS 738,10
111 CPU 011 1026000 CADASTRO E AMARRAGAO DE PV UN 5,00 [ RS 83,97| R$ 419,85 [ RS 108,98 | RS 544,90

2 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 34.849,21 RS 45.230,79
22 CPU 012 01.02.101 :gfggte)rnt"e;cnico de fundagdes, contengdes e recomendagdes gerais, para empreendimentos com drea construida de 5.001 a UN 1,00 R 2117081 | RS 21.170,81 | RS 27.477,59 | RS 27.477,59
23 CPU 013 01.17.031 Projeto terraplenagem em formato A1 UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20

3 ARQUITETURA R$ 212.015,20 R$ 275.174,60
31 CPU 014 01.17.031 Estudo de Massa UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
3.2 CPU 015 01.17.031 Estudo Preliminar UN 4,00| RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
33 CPU 016 01.17.031 Projeto Basico de arquitetura em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
3.4 CPU 016 01.17.031 Projeto Basico de arquitetura em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 3,00 [ RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
35 CPU 016 01.17.031 Projeto Basico de arquitetura em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 2,00 | RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
3.6 CPU 016 01.17.031 Projeto Basico de arquitetura em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00 | RS 3.419,60 | RS 6.839,20 [ RS 4.438,30 | RS 8.876,60
37 CPU 016 01.17.031 Projeto Basico de arquitetura em formato A1 - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00 | RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
3.8 CPU 016 01.17.031 Projeto Basico de arquitetura em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
3.9 CPU 016 01.17.031 Projeto Bésico de arquitetura em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20

1/10

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 90 desse documento.



PLANILHA ORCAMENTARIA @ Ro4
M E D ] C [ N A CONTRATAGAO DE PROJETOS BASICO§ E EXECUTIVPS BDI
_ CTC - CENTRO DE TREINAMENTO CIRURGICO (EDIFICIO 5 PAVIMENTOS - 5.260,00 m2) LTER JUNIO R' 29,79%
FMUSP PROJETOS E OBRAS
DATA: 19/05/2025
=R = N = e ) e e TR

3.10 CPU 016 01.17.031 Projeto Basico de arquitetura em formato A1 - (COBERTURA) UN 2,00 [ RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
3.1 CPU 016 01.17.031 Projeto Basico de Acessibilidade em formato Al - (GERAL) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
3.12 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de arquitetura em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00| RS 3.419,60 | RS 6.839,20 [ RS 4.438,30 | RS 8.876,60
313 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de arquitetura em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 2,00| RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
3.14 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de arquitetura em formato Al - TEATRO (TERREO) UN 2,00 RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
3.15 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de arquitetura em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 3.419,60 | R$ 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
3.16 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de arquitetura em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00 RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
3.17 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de arquitetura em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 3,00| RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
3.18 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de arquitetura em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 3,00 | RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
3.19 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de arquitetura em formato A1 - (COBERTURA) UN 2,00| RS 3.419,60 | R$ 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
3.20 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de arquitetura em formato A1 - (FACHADA) UN 3,00 | RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
3.21 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de arquitetura em formato A1 - (CAIXILHARIA) UN 3,00 | RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
3.22 CPU 016 01.17.031 Projeto Executivo de Acessibilidade em formato Al - (GERAL) UN 3,00| RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90

4 AMBIENTAGAO R$ 85.490,00 R$ 110.957,50
4.1 CPU 017 01.17.031 Projeto de Marcenaria em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 3,00 | RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
4.2 CPU 017 01.17.031 Projeto de Marcenaria em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 3,00 | RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
4.3 CPU 017 01.17.031 Projeto de Marcenaria em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 3,00| RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
4.4 CPU 017 01.17.031 Projeto de Marcenaria em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 3,00 | RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
4.5 CPU 017 01.17.031 Projeto de Marcenaria em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 3,00| RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
4.6 CPU 017 01.17.031 Projeto de Marcenaria em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 5,00 | RS 3.419,60 | RS 17.098,00 | RS 4.438,30 | RS 22.191,50
4.7 CPU 017 01.17.031 Projeto de Marcenaria em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 5,00| RS 3.419,60 | RS 17.098,00 | RS 4.438,30 | RS 22.191,50

5 PROJETO LUMINOTENICO R$ 21.520,44 RS 27.931,32
5.1 CPU 018 01.17.111 Projeto Luminotécnico em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00| RS 1.195,58 | R$ 2.391,16 | RS 1.551,74 | RS 3.103,48
5.2 CPU 018 01.17.111 Projeto Luminotécnico em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 2,00| RS 1.195,58 | RS 2.391,16 | RS 1.551,74 | RS 3.103,48
53 CPU 018 01.17.111 Projeto Luminotécnico em formato Al - TEATRO (TERREO) UN 2,00 [ RS 1.195,58 | R$ 2.391,16 | RS 1.551,74 | RS 3.103,48
5.4 CPU 018 01.17.111 Projeto Luminotécnico em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 1.195,58 | RS 2.391,16 | RS 1.551,74 | RS 3.103,48

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 90 desse documento.

2/10



PLANILHA ORCAMENTARIA @ Ro4
M E D ] C [ N A CONTRATAGAO DE PROJETOS BASICO§ E EXECUTIVPS BDI
_ CTC - CENTRO DE TREINAMENTO CIRURGICO (EDIFICIO 5 PAVIMENTOS - 5.260,00 m2) LTER JUNIO R' 29,79%
FMUSP PROJETOS E OBRAS
DATA: 19/05/2025
=R = N = e ) e e TR

5.5 CPU 018 01.17.111 Projeto Luminotécnico em formato A1 - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00 [ RS 1.195,58 | R$ 2.391,16 | RS 1.551,74 | RS 3.103,48
5.6 CPU 018 01.17.111 Projeto Luminotécnico em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
57 CPU 018 01.17.111 Projeto Luminotécnico em formato Al - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96

6 PROJETO ESTRUTURAL RS 110.348,04 R$ 143.220,88
6.1 CPU 019 01.17.051 Projeto Basico de Estrutura em formato A1 - TERREO GERAL UN 4,00 | RS 2.507,91 | R$ 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08
6.2 CPU 019 01.17.051 Projeto Basico de Estrutura em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 2.507,91 | RS 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08
6.3 CPU 019 01.17.051 Projeto Basico de Estrutura em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 2.507,91 | R$ 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08
6.4 CPU 019 01.17.051 Projeto Basico de Estrutura em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 2.507,91 | RS 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08
6.5 CPU 019 01.17.051 Projeto Basico de Estrutura em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 2.507,91 | R$ 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08
6.6 CPU 019 01.17.051 Projeto Basico de Estrutura em formato A1 - (COBERTURA) UN 4,00 | RS 2.507,91 | RS 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08
6.7 CPU 019 01.17.051 Projeto Executivo de Estrutura em formato A1 - TERREO GERAL UN 4,00 | RS 2.507,91 | R$ 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08
6.8 CPU 019 01.17.051 Projeto Executivo de Estrutura em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 2.507,91 | RS 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08
6.9 CPU 019 01.17.051 Projeto Executivo de Estrutura em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 2.507,91 | R$ 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08
6.10 CPU 019 01.17.051 Projeto Executivo de Estrutura em formato Al - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 2.507,91 | RS 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08
6.11 CPU 019 01.17.051 Projeto Executivo de Estrutura em formato Al - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 2.507,91 | R$ 10.031,64 | RS 3.255,02 | RS 13.020,08

7 COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO R$ 95.748,80 R$ 124.272,40
7.1 CPU 020 01.17.031 Projeto Comunicagdo Visual e Sinalizagdo em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
7.2 CPU 020 01.17.031 Projeto Comunicagdo Visual e Sinalizagdo em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
7.3 CPU 020 01.17.031 Projeto Comunicagdo Visual e Sinalizagdo em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
7.4 CPU 020 01.17.031 Projeto Comunicagao Visual e Sinalizagdo em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
7.5 CPU 020 01.17.031 Projeto Comunicagao Visual e Sinalizagdo em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
7.6 CPU 020 01.17.031 Projeto Comunicagdo Visual e Sinalizagio em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
7.7 CPU 020 01.17.031 Projeto Comunicagdo Visual e Sinalizagdo em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20

8 PROJETO DE IMPERMEABILIZAGAO R$ 47.874,40 RS 62.136,20
8.1 CPU 021 01.17.031 Projeto de Impermeabilizagdo em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00| RS 3.419,60 | RS 6.839,20 [ RS 4.438,30 | RS 8.876,60
8.2 CPU 021 01.17.031 Projeto de Impermeabilizagdo em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 2,00| RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
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PLANILHA ORCAMENTARIA @ Ro4
M E D ] C [ N A CONTRATAGAO DE PROJETOS BASICO§ E EXECUTIVPS BDI
_ CTC - CENTRO DE TREINAMENTO CIRURGICO (EDIFICIO 5 PAVIMENTOS - 5.260,00 m2) LTER JUNIO R' 29,79%
FMUSP PROJETOS E OBRAS
DATA: 19/05/2025
=R = N = e ) e e TR

8.3 CPU 021 01.17.031 Projetode Impermeabilizagdo em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 2,00 [ RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
8.4 CPU 021 01.17.031 Projeto de Impermeabilizagdo em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
8.5 CPU 021 01.17.031 Projeto de Impermeabilizagédo em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00 [ RS 3.419,60 | RS 6.839,20 [ RS 4.438,30 | RS 8.876,60
8.6 CPU 021 01.17.031 Projeto de Impermeabilizagdo em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 2,00 | RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
8.7 CPU 021 01.17.031 Projeto de Impermeabilizagdo em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 2,00 [ RS 3.419,60 | RS 6.839,20 [ RS 4.438,30 | RS 8.876,60

9 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS R$ 71.734,80 RS 93.104,40
9.1 CPU 022 01.17.111 Projeto Basico de Instalagdes Elétricas em formato Al - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 4,00| RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.2 CPU 022 01.17.111 Projeto Basico de Instalagdes Elétricas em formato Al - DOCAS (TERREO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.3 CPU 022 01.17.111 Projeto Bésico de Instalagdes Elétricas em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.4 CPU 022 01.17.111 Projeto Basico de Instalagdes Elétricas em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.5 CPU 022 01.17.111 Projeto Basico de Instalagdes Elétricas em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.6 CPU 022 01.17.111 Projeto Basico de Instalagdes Elétricas em formato Al - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.7 CPU 022 01.17.111 Projeto Basico de Instalagdes Elétricas em formato Al - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.8 CPU 022 01.17.111 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.9 CPU 022 01.17.111 Projeto Executivo de Instalages Elétricas em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 4,00 RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.10 CPU 022 01.17.111 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas em formato Al - TEATRO (TERREO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.11 CPU 022 01.17.111 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.12 CPU 022 01.17.111 Projeto Executivo de InstalagGes Elétricas em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.13 CPU 022 01.17.111 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas em formato Al - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.14 CPU 022 01.17.111 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
9.15 CPU 022 01.17.111 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas em formato Al - GRUPO GERADOR UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
10 PROJETO DE SISTEMAS DE TELEFONIA, LOGICA, CFTV, SONORIZAGAO R$ 71.734,80 RS 93.104,40
10.1 CPU 023 01.17.111 Projeto Basico de Sistemas em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
10.2 CPU 023 01.17.111 Projeto Basico de Sistemas em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
103 CPU 023 01.17.111 Projeto Basico de Sistemas em formato Al - TEATRO (TERREO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
10.4 CPU 023 01.17.111 Projeto Basico de Sistemas em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
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=R = N = e ) e e TR

10.5 CPU 023 01.17.111 Projeto Bésico de Sistemas em formato A1 - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | R$ 1.551,74 | RS 6.206,96
10.6 CPU 023 01.17.111 Projeto Basico de Sistemas em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
10.7 CPU 023 01.17.111 Projeto Basico de Sistemas em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | R$ 1.551,74 | RS 6.206,96
10.8 CPU 023 01.17.111 Projeto Executivo de Sistemas em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
10.9 CPU 023 01.17.111 Projeto Executivo de Sistemas em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | R$ 1.551,74 | RS 6.206,96
10.10 CPU 023 01.17.111 Projeto Executivo de Sistemas em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 4,00| R$ 1.195,58 | R$ 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
10.11 CPU 023 01.17.111 Projeto Executivo de Sistemas em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | R$ 1.551,74 | RS 6.206,96
10.12 CPU 023 01.17.111 Projeto Executivo de Sistemas em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 4,00| R$ 1.195,58 | R$ 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
10.13 CPU 023 01.17.111 Projeto Executivo de Sistemas em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 6,00 [ RS 1.195,58 | RS 7.173,48 | R$ 1.551,74 | RS 9.310,44
10.14 CPU 023 01.17.111 Projeto Executivo de Sistemas em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 6,00 | RS 1.195,58 | RS 7.173,48 | RS 1.551,74 | RS 9.310,44

11 PROJETO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEGAO DE DESCARGA ATMOSFERICA RS 9.564,64 RS 12.413,92
1.1 CPU 024 01.17.111 Projeto Basico de SPDA em formato Al UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
11.2 CPU 024 01.17.111 Projeto Executivo de SPDA em formato Al UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | R$ 1.551,74 | RS 6.206,96

12 PROJETO DE AUTOMAGAO R$ 33.476,24 RS 43.448,72
121 CPU 025 01.17.111 Projeto de Automag&o em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | R$ 1.551,74 | RS 6.206,96
12.2 CPU 025 01.17.111 Projeto de Automagdo em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
123 CPU 025 01.17.111 Projeto de Automag&o em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | R$ 1.551,74 | RS 6.206,96
124 CPU 025 01.17.111 Projeto de Automagao em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
125 CPU 025 01.17.111 Projeto de Automagéo em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | R$ 1.551,74 | RS 6.206,96
12.6 CPU 025 01.17.111 Projeto de Automag&o em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | RS 4.782,32 | RS 1.551,74 | RS 6.206,96
12.7 CPU 025 01.17.111 Projeto de Automag&o em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.195,58 | R$ 4.782,32 | R$ 1.551,74 | RS 6.206,96

13 PROJETO DE ENERGIA SOLAR R$ 23.911,60 RS 31.034,80
13.1 CPU 026 01.17.111 Projeto de Energia Solar UN 20,00| RS 1.195,58 | R$ 23.911,60 | R$ 1.551,74 | RS 31.034,80

14 PROJETO DE TRANSPORTES VERTICAL R$ 20.517,60 RS 26.629,80
14.1 CPU 027 01.17.031 Projeto Basico de arquitetura em formato A1 - ELEVADORES UN 3,00| RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | R$ 4.438,30 | RS 13.314,90
14.2 CPU 027 01.17.031 Projeto Basico de arquitetura em formato A1 - ESCADA ROLANTE UN 3,00 | RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
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15 PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (AP/ AF/ ESG) RS 64.599,60 RS 83.844,00
15.1 CPU 028 01.17.071 Projeto Basico de Instalagdes Hidraulicas em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.2 CPU 028 01.17.071 Projeto Bésico de Instalagdes Hidraulicas em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 4,00 RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
153 CPU 028 01.17.071 Projeto de Bésico de Instalagdes Hidraulicas em formato Al - TEATRO (TERREO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.4 CPU 028 01.17.071 Projeto Basico de Instalagdes Hidraulicas em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.5 CPU 028 01.17.071 Projeto Basico de Instalagdes Hidraulicas em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.6 CPU 028 01.17.071 Projeto Basico de Instalagdes Hidraulicas em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00| RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.7 CPU 028 01.17.071 Projeto Basico de Instalagdes Hidraulicas em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.8 CPU 028 01.17.071 Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas em formato Al - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.9 CPU 028 01.17.071 Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.10 CPU 028 01.17.071 Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas em formato Al - TEATRO (TERREO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.11 CPU 028 01.17.071 Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.12 CPU 028 01.17.071 Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
1513 CPU 028 01.17.071 Projeto Executivo de Instalages Hidraulicas em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.14 CPU 028 01.17.071 Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas em formato Al - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
15.15 CPU 028 01.17.071 Projeto Executivo de InstalagGes Hidraulicas em formato Al - COBERTURA UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60

16 PROJETO DE PCI (PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO) RS 36.606,44 RS 98.511,00
16.1 CPU 029 01.17.071 Projeto Basico de PCl em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
16.2 CPU 029 01.17.071 Projeto Basico de PCl em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 2,00 [ RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
16.3 CPU 029 01.17.071 Projeto Basico de PCl em formato Al - TEATRO (TERREO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
16.4 CPU 029 01.17.071 Projeto Basico de PCl em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00 | RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
16.5 CPU 029 01.17.071 Projeto Basico de PCl em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
16.6 CPU 029 01.17.071 Projeto Basico de PCl em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
16.7 CPU 029 01.17.071 Projeto Bésico de PCl em formato Al - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
16.8 CPU 029 01.17.071 Projeto Executivo de PCl em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
16.9 CPU 029 01.17.071 Projeto Executivo de PCl em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
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16.10 CPU 029 01.17.071 Projeto Executivo de PCl em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
16.11 CPU 029 01.17.071 Projeto Executivo de PCl em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
16.12 CPU 029 01.17.071 Projeto Executivo de PCl em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
16.13 CPU 029 01.17.071 Projeto Executivo de PCl em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
16.14 CPU 029 01.17.071 Projeto Executivo de PCl em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
16.15 CPU 030 20005038 zgz\fi(;z;;g’:/l;os PROFISSIONAIS PARA OBTENGAO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAGOES DE oL 5,00| RS 7.85876 | RS 39.293,80 | RS 10.199,88 | RS 50.999,40

17 PROJETO DE CLIMATIZAGAO HVAC RS 73.640,64 RS 95.578,24
171 CPU 031 01.17.151 Projeto Basico de Climatizagdo em formato Al - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00| RS 2.301,27 | R$ 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.2 CPU 031 01.17.151 Projeto Basico de Climatizagdo em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 2,00| RS 2.301,27 | R$ 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.3 CPU 031 01.17.151 Projeto Basico de Climatizagdo em formato Al - TEATRO (TERREO) UN 2,00| RS 2.301,27 | R$ 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.4 CPU 031 01.17.151 Projeto Bésico de Climatizagdo em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00 | RS 2.301,27 | R$ 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.5 CPU 031 01.17.151 Projeto Basico de Climatizagdo em formato A1 - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00 | RS 2.301,27 | R$ 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.6 CPU 031 01.17.151 Projeto Basico de Climatizagdo em formato Al - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 2,00 [ RS 2.301,27 | R$ 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.7 CPU 031 01.17.151 Projeto Basico de Climatizagdo em formato Al - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 2.301,27 | R$ 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.8 CPU 031 01.17.151 Projeto Executivo de Climatizagdo em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00 | RS 2.301,27 | R$ 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.9 CPU 031 01.17.151 Projeto Executivo de Climatizag&o em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 2,00 [ RS 2.301,27 | RS 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.10 CPU 031 01.17.151 Projeto Executivo de Climatizagdo em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 2,00 | RS 2.301,27 | R$ 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.11 CPU 031 01.17.151 Projeto Executivo de Climatizagdo em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00 RS 2.301,27 | RS 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.12 CPU 031 01.17.151 Projeto Executivo de Climatizagéo em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 2.301,27 | R$ 4.602,54 | RS 2.986,82 | RS 5.973,64
17.13 CPU 031 01.17.151 Projeto Executivo de Climatizagdo em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 2.301,27 | R$ 9.205,08 | RS 2.986,82 | RS 11.947,28
17.14 CPU 031 01.17.151 Projeto Executivo de Climatizagio em formato Al - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00| RS 2.301,27 | R$ 9.205,08 | R$ 2.986,82 | RS 11.947,28

18 PROJETO DE GASES (GLP E GASES MEDICINAIS) R$ 36.606,44 RS 47.511,60
18.1 CPU 032 01.17.071 Projeto Basico de Gases em formato Al - TERREO UN 2,00 | RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
18.2 CPU 032 01.17.071 Projeto de Bésico de Gases em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
183 CPU 032 01.17.071 Projeto Basico de Gases em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00 [ RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
18.4 CPU 032 01.17.071 Projeto Basico de Gases em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
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18.5 CPU 032 01.17.071 Projeto Basico de Gases em formato Al - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00| RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
18.6 CPU 032 01.17.071 Projeto Bésico de Gases em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
18.7 CPU 032 01.17.071 Projeto Executivo de Gases em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
18.8 CPU 032 01.17.071 Projeto Executivo de Gases em formato Al - DOCAS (TERREO) UN 2,00 | RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
18.9 CPU 032 01.17.071 Projeto Executivo de Gases em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
18.10 CPU 032 01.17.071 Projeto Executivo de Gases em formato Al - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
18.11 CPU 032 01.17.071 Projeto Executivo de Gases em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00 [ RS 1.076,66 | RS 2.153,32 | RS 1.397,40 | RS 2.794,80
18.12 CPU 032 01.17.071 Projeto Executivo de Gases em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60
18.13 CPU 032 01.17.071 Projeto Executivo de Gases em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 4,00 | RS 1.076,66 | RS 4.306,64 | RS 1.397,40 | RS 5.589,60

19 PROJETO DE ACUSTICA R$ 61.552,80 RS 79.889,40
19.1 CPU 033 01.17.031 Projeto Acustico em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00| RS 3.419,60 | R$ 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
19.2 CPU 033 01.17.031 Projeto Actstico em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 2,00| RS 3.419,60 | RS 6.839,20 [ RS 4.438,30 | RS 8.876,60
193 CPU 033 01.17.031 Projeto Acustico em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 4,00| RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | RS 4.438,30 | RS 17.753,20
19.4 CPU 033 01.17.031 Projeto Acustico em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00 | RS 3.419,60 | R$ 6.839,20 [ RS 4.438,30 | RS 8.876,60
19.5 CPU 033 01.17.031 Projeto Acustico em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00| RS 3.419,60 | R$ 6.839,20 | RS 4.438,30 | RS 8.876,60
19.6 CPU 033 01.17.031 Projeto Acstico em formato Al - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 3,00 | RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
19.7 CPU 033 01.17.031 Projeto Acustico em formato Al - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 3,00 [ RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | R$ 4.438,30 | RS 13.314,90

20 PROJETO DE LEGALIZAGAO R$ 51.294,00 RS 66.574,50
20.1 CPU 034 01.17.031 Projeto de Legalizag&o em formato Al - TERREO GERAL UN 3,00 [ RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | R$ 4.438,30 | RS 13.314,90
20.2 CPU 034 01.17.031 Projeto de Legalizagdo em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 3,00 | RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
203 CPU 034 01.17.031 Projeto de Legalizagdo em formato Al - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 3,00| RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | R$ 4.438,30 | RS 13.314,90
204 CPU 034 01.17.031 Projeto de Legalizagéo em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 3,00| RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | RS 4.438,30 | RS 13.314,90
20.5 CPU 034 01.17.031 Projeto de Legalizagdo em formato Al - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 3,00| RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | R$ 4.438,30 | RS 13.314,90

21 PROJETO VIGILANCIA SANITARIA R$ 54.713,60 RS 71.012,80
211 CPU 035 01.17.031 Projeto de vigilancia sanitdria em formato Al - PLANTAS UN 8,00 | RS 3.419,60 | RS 27.356,80 | R$ 4.438,30 | RS 35.506,40
21.2 CPU 035 01.17.031 Projeto de vigilancia sanitaria em formato A1 - MEMORIAIS UN 8,00 | RS 3.419,60 | RS 27.356,80 | RS 4.438,30 | RS 35.506,40

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 90 desse documento.
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[y i I PLANILHA ORCAMENTARIA @ RO4
MEDICINA CONTRATAGAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS BDI
== CTC - CENTRO DE TREINAMENTO CIRURGICO (EDIFICIO 5 PAVIMENTOS - 5.260,00 m2) VALTER JUNIOR 29,79%
ST FMUSP PROJETOS E OBRAS
DATA: 19/05/2025
[ [ ] e T osowmcosssmwex | owsx [ wows Josowmown]  omssn | amowwwocs [ omos |

22 GERENCIAMENTO R$ 271.954,76 R$ 352.971,52
221 CPU 036 01.17.031 MAQUETE ELETRONICA 3D UN 10,00| R$ 3.419,60 | RS 34.196,00 | R$ 4.438,30 | RS 44.383,00
222 CPU 037 01.17.031 PLANILHA ORGAMENTARIA (QUANTITATIVO E ORGAMENTARIO) UN 6,00 | RS 3.419,60 | RS 20.517,60 | R$ 4.438,30 | RS 26.629,80
223 CPU 038 01.17.031 CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO UN 6,00 | R$ 3.419,60 | RS 20.517,60 | R$ 4.438,30 | RS 26.629,80
224 CPU 039 3025000 COORDENADOR GERAL H 132,00 R$ 500,25 | RS 66.033,00 | R$ 649,27 | R$ 85.703,64
225 SINAPI 90778 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 1.056,00 | RS 123,76 | R$ 130.690,56 | RS 160,63 | RS 169.625,28

2 Ex::lm:m iﬂg&c& c(g;::ﬂgrlz::\z Zznﬂl:mn::x:rgo DE EQUIPAMENTOS CLINICOS EXISTENTES E DE AQUISIGAO - PTG - Bemm
23.1 CPU 040 20003008 CONSULTOR H 160,00 | RS 452,37 | R$ 72.379,20 | R$ 587,13 | R$ 93.940,80

2 PROJETO DE AUDIO E VIDEO R$ 126.525,20 R$ 164.217,10
24.1 CPU 041 01.17.031 Projeto Bésico de Audio e Video em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00 | R$ 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | R$ 8.876,60
24.2 CPU 041 01.17.031 Projeto Basico de Audio e Video em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 2,00| R$ 3.419,60 | R$ 6.839,20 | RS 4.438,30 | R$ 8.876,60
243 CPU 041 01.17.031 Projeto Basico de Audio e Video em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 4,00 RS 3.419,60 | RS 13.678,40 | R$ 4.438,30 | RS 17.753,20
24.4 CPU 041 01.17.031 Projeto Basico de Audio e Video em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00 RS 3.419,60 | R$ 6.839,20 | RS 4.438,30 | R$ 8.876,60
245 CPU 041 01.17.031 Projeto Basico de Audio e Video em formato A1 - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00 RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | R$ 8.876,60
24.6 CPU 041 01.17.031 Projeto Basico de Audio e Video em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 3,00| RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | R$ 4.438,30 | RS 13.314,90
24.7 CPU 041 01.17.031 Projeto Basico de Audio e Video em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 3,00 RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | R$ 4.438,30 | RS 13.314,90
24.8 CPU 041 01.17.031 Projeto Basico de Audio e Video em formato A1 - (COBERTURA) UN 2,00| R$ 3.419,60 | R$ 6.839,20 | RS 4.438,30 | R$ 8.876,60
24.9 CPU 041 01.17.031 Projeto Executivo de Audio e Video em formato A1 - TERREO GERAL (AREA COMUM) UN 2,00| RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | R$ 8.876,60
24.10 CPU 041 01.17.031 Projeto Executivo de Audio e Video em formato A1 - DOCAS (TERREO) UN 2,00 RS 3.419,60 | R$ 6.839,20 | RS 4.438,30 | R$ 8.876,60
24.11 CPU 041 01.17.031 Projeto Executivo de Audio e Video em formato A1 - TEATRO (TERREO) UN 3,00| R$ 3.419,60 | RS 10.258,80 | R$ 4.438,30 | RS 13.314,90
24.12 CPU 041 01.17.031 Projeto Executivo de Audio e Video em formato A1 - CTC (1.0 PAVIMENTO) UN 2,00| R$ 3.419,60 | R$ 6.839,20 | RS 4.438,30 | R$ 8.876,60
24.13 CPU 041 01.17.031 Projeto Executivo de Audio e Video em formato A1 - CTC (2.0 PAVIMENTO) UN 2,00 RS 3.419,60 | RS 6.839,20 | RS 4.438,30 | R$ 8.876,60
24.14 CPU 041 01.17.031 Projeto Executivo de Audio e Video em formato A1 - LABORATORIOS ( 3.0 PAVIMENTO) UN 3,00| R$ 3.419,60 | RS 10.258,80 | R$ 4.438,30 | RS 13.314,90
24.15 CPU 041 01.17.031 Projeto Executivo de Audio e Video em formato A1 - EXPANSAO (4.0 PAVIMENTO) UN 3,00 RS 3.419,60 | RS 10.258,80 | R$ 4.438,30 | RS 13.314,90

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 90 desse documento.
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BDI

MEDICINA CONTRATAGAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

CTC - CENTRO DE TREINAMENTO CIRURGICO (EDIFICIO 5 PAVIMENTOS - 5.260,00 m2) VALTER JUNIOR 29,79%
[g;p FMUSP PREOIETOS E OSRAS
DATA: 19/05/2025

Ref. CPU (CDHU 197 FEV/2025- SIURB JAN/2025 - SINAPI JAN/2025)
SEM DESONERAGCAO

10/10

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor verifigue o HASH de autenticidade na pagina 90 desse documento.



COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS (BDI)

Obra: FMUSP - CTC

T.0 CUSTOS INDIRETOS 7.30%
1.1 Administracao Central 4,00%
1.2 Seguros + Garantia 0,80%
T3 RISCOS T.27%
1.9 Despesas Financelras 1,23%
2.0 TRIBUTOS T1,15%
7] PiS 0,65%
77 Cofns 3,00%
73 ISS 3,00%
77 TNSS .50%
3.0 LUCRO 7,407
31 [UCTO I 7.40%

Segundo Acdérddo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o cdlculo do BDI deve
ser feito da seguinte maneira:

(1+AC+S5+R+G)«(1L+DF)*=(1+1L) .

BDI =
11

AC — Administragdao Central

S — Seguro

R — Riscos

G — Garantia

DF — Despesas Financeiras

L — Taxa de Lucro/Remuneragcao

| — Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

ENG VALTER JUNIOR
CREA 50617121

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 90 desse documento.



APENDICE IV

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

_ AT FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
MEDICINA
T Cronograma Fisico-Financeiro - CENTRO DE TREINAMENTO CIRURUGICO
Modelo de Fisico- Fi iro de Projeto - CENTRO DE TREINAMENTO CIRURUGICO
% R$ % % Total
Etapa Area Técnica Semanas (120 dias)
7| 8| 9/10[{11]|11]12) 13| 14| 15| 16 17|
L Cadastral 0%| RS
Relatérios Técnicos e Avaliagdes P 0% RS
Relatdrio Técnico de Arquitetura 0%| RS
Relatdrio Técnico de Estruturas 0%| RS
Relatérios Técnicos de Conforto Térmico 0%| RS
s Relatérios Técnicos de Conforto Actstico 0% RS
Relatdrios Técnicos e . P P " P 0
\Avaliagdes Relatdrios Técnicos de 1tos mecdnicos e climatizagdo 0%| RS
" C ) Relatdrios técnicos de hidraulica e de aprovagdo no Corpo de bei 0%| RS
Relatdrios técnicos de elétrica 0%| R$
Relatdrio técnico Sondagem 0%| RS
Relatodrio técnico de Intalagdes Voz/ Dados/ Especiais 0%| RS
Fiscalizagdo (Medigdo Total) 0%| RS
Engenharia Clinica: Consultoria para eraci izagdo de equi clinicos RS
existentes e de aquisicdo para implantagao e compatibilizago no projeto.
Estudo Preliminar Estudo Preliminar de Arquitetura + Estudo de massa RS
Fiscalizagio (Medicao Total) RS
Cordenagdo de Projetos 0%| RS
Projeto de i do de Terra ( agem) 0%| RS
Arquitetura 0%| RS
Comunicagdo Visual e Sinalizagdo 0%| RS
Estruturas (fundacdes, concreto e metalicas) 0% RS
Conforto Actstico 0%| RS
Climatizagdo HVAC 0%| RS
Projeto Bdsico Elétrica 0%| RS 0
Hidrdulica 0%| RS
Projeto Legal e Aprovagdo no Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo 0%| RS
Fachada 0%| RS
Ambientagdo/ Marcenaria 0%| RS
Imper izaca 0% RS
Compatibilizagdo de Projetos 0%| RS
Fiscalizagdo (Medigéo Total) RS
Aprovagdo Secretdria do Verde e Meio Ambiente 0%| RS
Projeto Legal Prefeitura - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 0%| RS
Projeto Legal na Vigildncia Sanitdria — LTA 0%| RS
Projeto Legal Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo. 0%| RS
Projeto Legal Projeto Legal COMAER 0%| RS 0
Aprovagdo CETESB 0%| RS
Aprovacio ENEL, SABESP, CET 0%| RS
Outras aprovagdes Legais , porventura necessarias 0%| RS
Fiscalizagdo (Medigdo Total) RS
Cordenagdo de Projetos 0%| RS
Arquitetura 0%| RS
Acessibi 0%| RS
Comunicagdo Visual e Sinalizagdo 0%| RS
Estruturas (fundagdes, concreto e metdlicas) 0%| RS
de Prevengdo e Combate a Incéndios (SPDA) 0%| RS
Conforto Actistico 0% RS
Climatizagdo HVAC 0%| RS
Sistema de Gases (GLP e Gases Medicinais) 0%| RS
Luminotécnico 0% RS
Elétrica 0% RS
Projeto Executivo Intalagdes Especiais de dudio e video 0%| RS 0
Automag@o Predial 0%| RS
Hidraulica 0% RS
Energia Solar 0% RS
Planilha Orgamentaria/ Modelo analitico de quantidades 0%| RS
Impermeabilizagdo 0%| RS
Maquete Eletrdnica 0%| RS
Ambientecdo 0%| RS
Projeto Fachada e Caixilharia 0%| RS
Compatibilizagao de Projetos 0%| RS
Fiscalizagdo (Medigcdo Total) RS

VALOR TOTAL DO CONTRATO

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 90 desse documento.
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ANEXO Ill

QUESITOS E CRITERIOS PARA AVALIAGAO DAS PROPOSTAS

CTC FMUSP

1. NOTA DA PROPOSTA TECNICA (NT)

Na andlise da Proposta Técnica serdo avaliados: O conhecimento técnico da licitante aplicado ao
desenvolvimento dos servigos objeto da licitagdo (A), a capacitacdo e experiéncias prévias da
licitante (B) e a experiéncia e a qualificacdo da equipe técnica indicada para realizacdo dos
trabalhos (C e D).

A — CONHECIMENTO DO PROBLEMA: A LICITANTE deverda demonstrar ter pleno
conhecimento dos servigos que sdo objeto, respondendo técnica e objetivamente aos quesitos
a seguir:

Quesito 1 (peso 1,00) - Compreensdo do objeto e necessidades do projeto.

Os estudos preliminares apresentados nesta licitagdo visam uma solucdo arquitetonica que
propdem uma nova edificagdo. Pergunta-se:

1.1 Qual o seu entendimento quanto ao escopo para o Edificio proposto?
1.2 Qual o seu entendimento quanto ao programa e a complexidade de suas Instala¢des
para o Edificios?

1.3 Quais as implicagées legais decorrentes deste projeto?

AVALIAGAO DAS RESPOSTAS AO QUESITO 01

As respostas apresentadas por cada licitante aos quesitos relativos ao Conhecimento da
Problema (A) serdo avaliadas com base nos conceitos abaixo definidos e receberdo a pontuagdo
correspondente, conforme segue:

e Otimo (100 pontos): a resposta atende completamente o quesito, tendo

abordado de forma completa e adequada todos os aspectos relevantes;

e Bom (80 pontos): a resposta atende o quesito com abordagem adequada dos

aspectos relevantes, mas algum aspecto de menor relevancia foi abordado
inadequadamente ou omitido;

e Regular (60 pontos): a resposta atende suficientemente o quesito, porém, nem
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todos os aspectos relevantes foram adequadamente abordados ou foram
omitidos;

e Insuficiente (40 pontos): a resposta ndo atende o quesito. A maioria dos

aspectos relevantes nao foram abordados, ou o foram de forma inadequada ou
foram omitidos;

e Ruim (20 pontos): Embora contendo alguma consideracdo pertinente, a

resposta ndo aborda adequadamente nenhum aspecto relevante, mostrando-
se inadequada, inconcludente e/ou incoerente.

e Péssimo (0 pontos): resposta completamente equivocada ou auséncia de

resposta.

Ainda, na avaliacdo das respostas aos quesitos, serdo considerados os seguintes fatores:

e C(Clareza e concisdo da exposicao;

e Consisténcia dos argumentos;

e Suficiéncia de dados apresentados;
e Justificacdo das conclusées; e

e Coeréncia com as respostas dos outros quesitos.

Tendo em vista que a clareza e concisdo da exposicdo sao fatores considerados na avaliagdo das
respostas, o conjunto das respostas aos quesitos relativos ao Conhecimento do Problema (A)
nao deve ultrapassar 05 (cinco) paginas.

B — CAPACIDADE E EXPERIENCIA DA PROPONENTE: Cada licitante podera demonstrar a
prépria experiéncia comprovando o desenvolvimento de até trés (03) projetos executivos. A
experiéncia da licitante sera avaliada técnica e objetivamente com base nos seguintes critérios:

PONTUAGAO

QUESITO 02 - (peso 3,00) — Experiéncia da proponente no desenvolvimento de R

projetos executivos de edificagdes com caracteristicas e complexidade
semelhantes ao objeto desta licitagdo. 1 projeto | 2 projetos

3 ou mais
projetos

Comprovagdo de experiéncia no desenvolvimento de projeto executivo de
construgdo para edificagcBes de multiplos pavimentos, de carater

2.1 |[institucional, hospitalar ou laboratérios, com area igual ou superior a 10,0 20,0 30,0
5.000 m? envolvendo ao menos trés (03) das disciplinas relacionadas no
item B.2.

Comprovagdo de experiéncia no desenvolvimento de projeto executivo de
construgdo para edificagcGes de multiplos pavimentos, de carater

2.2 |institucional, hospitalar ou laboratdrios, com darea igual ou superior a 20,0 30,0 40,0
5.000 m? envolvendo ao menos quatro (04) disciplinas relacionadas no
item B.2.

Comprovagdo de experiéncia no desenvolvimento de projeto executivo de
construgdo para edificagBes de multiplos pavimentos, de cardter
institucional, hospitalar ou laboratérios, com area igual ou superior a
5.000 m? envolvendo as seis (06) disciplinas relacionadas no item B.2.

23 50,0 60,0 100,0

Pontuagdo Maxima do Quesito 2 100 pontos

OBS: Os pontos totais excedentes (acima de 100) serdo desconsiderados
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AVALIAGAO DAS RESPOSTAS AO QUESITO 02

B.1 — Para cada projeto executivo submetido a avaliagao a licitante devera apresentar o
respectivo atestado de execugdo dos servicos, o qual devera conter as seguintes informacgdes:

a) Identificacdo da contratante, com razdo social ou nome completo, CNPJ e
endereco completo;

b) Identificagdo da licitante, com razdo social ou nome completo, CNPJ e enderego
completo;

c) Descricao dos servigos realizados (escopo), especificando as caracteristicas dos
projetos desenvolvidos; e

d) Assinatura e identificacdo do emitente (nome completo, cargo ou funcdo,
telefone e e-mail para contato).

B.2 — S3o disciplinas validas para pontuacgdo neste quesito:

a) Projeto Basico e Executivo de Arquitetura (Ref.: equivalente a 50% do total
de projeto);

b) Coordenacdo de Execucdo de Projetos;

c) Projeto Basico e Executivo de Estrutura de concreto e metdlica (Ref.:
equivalente a 50% do total de projeto);

d) Projeto Basico Executivo de HVAC (Ref.: equivalente a 50% do total de
projeto);

e) Projeto Basico Executivo de Elétrica, Voz e Dados (Ref.: equivalente a 50%
do total de projeto);

f) Projeto Basico e Executivo de Instalagdes Hidro Sanitarias (Ref.: equivalente
a 50% do total de projeto);

g) Sistema de prevengdo e combate a incéndios com hidrantes e extintores;

h) Projeto Bésico e Executivo de InstalagGes de Gases Medicinais.

B.3 — Em atenc¢do a Siumula n2 22 do TCESP, os atestados apresentados para comprovac¢ao das
exigéncias de qualificagcdo técnica ndo serdo pontuados na fase de julgamento das Propostas
Técnicas.
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C - EXPERIENNCIA DA EQUIPE TECNICA (CAT e PORTFOLIO): A licitante devera apresentar
a composicdo da equipe técnica que ficara responsavel pela elaboracdo do projeto e poderd
demonstrar a experiéncia de cada membro comprovando o desenvolvimento de até trés
projetos elaborados por cada profissional, que serdo objetivamente pontuados com base nos
seguintes critérios:

QUESITO 03 - (peso 3,00) — Experiéncia de cada profissional membro NUMERO DE PONTOS POR PROJETO
da equipe técnica na disciplina sob sua responsabilidade 20,0 30,0 50,0

Coordengao Geral: Profissional habilitado que comprove ter executado
NUMERO DE PONTOS POR PROJETO coordenacdo de projetos executivos,

envolvendo arquitetura, fundagdes, estrutura de concreto e metalica e de|{4.000m? 9.150m? |18.300m?
3.1 |engenharia de instalagGes complementares quais sejam, instalagGes de area de area de area
elétricas, eletronicas, hidros sanitdrias, de protegdo contra incéndio, construida |construida |construida

fluido-mecanicas, de climatizagdo, de automagao predial, orcamento e
aprovagoes legais para edificagGes.
Arquitetura: Profissional habilitado que comprove ter executado a

d « . . d p . . 4.000m? 9.150m? |18.300m?
elaboragdo de projeto de arquitetura para edificagdes hospitalares, com , ] ,
3.2 R o - . de area de area de area
atendimento as normas de acessibilidade e aprovagdo na vigilancia , , ,

L construida |construida [construida

sanitaria.
Civil: Profissional habilitado que comprove ter executado a elaboragdo
de projeto de fundagGes, estrutura de concreto e metalica para
edificagdes de multiplos pavimentos, de carater institucional, hospitalar
ou comercial;

4.000m? 9.150m? |18.300m?
de area de drea de area
construida |construida [construida

33

Engenharia Mecanica: Profissional habilitado que comprove ter
& i . itado que compro . |a0oom?z  [9.150m* |18.300m?
executado a elaboragdo de projeto de instalagdes hidraulicas, sanitarias e ) ] ,
3.4 i o e o de area de area de area
de protecdo e combate a incéndio para edificagdes de mdltiplos , , ,
construida |construida |construida

pavimentos, de carater institucional, hospitalar ou comercial;

Engenheiria Elétrica: Profissional habilitado que comprove ter executado

a elaboragdo de projeto de instalagdes elétricas, envolvendo SPDA, 4.000m? 9.150m? |18.300m?
3.5 |subestagdo transformadora de energia elétrica e sistema de geragdo de |de area de drea de area
energia de emergéncia e nobreak para edificagGes de multiplos construida |construida [construida

pavimentos, de carater institucional, hospitalar ou comercial;

Engenharia de telecomunicagdo: Profissional habilitado que comprove
ter executado a elaboragdo de projeto de instalagGes eletronicas,

4.000m? 9.150m? |18.300m?
envolvendo CFTV, cabeamento estruturado (voz e dados), controle de

3.6 " X N o de area de area de area
acesso, automagao predial e deteccdo e alarme de incéndio para , , ,
P - . e . construida |construida [construida
edificagbes de multiplos pavimentos, de carater institucional, hospitalar
ou comercial;
Engenheira Mecanica: Profissional habilitado que comprove ter
executado a elaboragdo de projeto de sistemas de ar-condicionado , 4.000m? 9.150m? |18.300m?
3.7 |exaustdo mecanica e pressurizagdo de escadas para edificagdes de de area de area de area
multiplos pavimentos, de carater institucional, hospitalar e éreas construida |construida [construida
classificadas (nb01, nb02, nb03);
Engenheira Orgamentista: Profissional habilitado que comprove ter 4.000m? 9.150m? [18.300m?
3.8 |executado a elaboragdo de planilha orgamentdria para edificagdes de de area de drea de area
multiplos pavimentos, de cardter institucional, hospitalar ou comercial.  |construida |construida [construida
Pontuagdo Maxima do Quesito 3 100 pontos

OBS: Os pontos totais excedentes (acima de 100) serdo desconsiderados
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AVALIAGAO DAS RESPOSTAS AO QUESITO 03

C.1 - Para comprovacdo da experiéncia dos profissionais integrantes da equipe técnica deverao
ser apresentadas certidoes de acervo técnico (CATs) de projetos com caracteristicas e
complexidade semelhantes ou superiores as do objeto da licitagdo, certificadas pela entidade
profissional competente.

C.2 — Em atencgdo a Sumula n2 22 do TCESP, os atestados apresentados para comprovacao das
exigéncias de qualificacdo técnica nao serdo pontuados na fase de julgamento das Propostas
Técnica.

D - QUALIFICACAO DA EQUIPE TECNICA (PROFISSIONAIS): A licitante deverd apresentar a
composicao da equipe técnica que ficard responsdvel pela elaboracdo do projeto e podera
demonstrar a experiéncia de cada membro comprovando o desenvolvimento de até trés
projetos elaborados por cada profissional, que serdo objetivamente pontuados com base nos
seguintes critérios de formacdo complementar do profissional:

QUESITO 04 - (peso 1,00) — Formagao profissional complementar de cada

.. . L. N PONTUAGCAO
profissional membro da equipe técnica Pontuacdo
4.1 Comprovagao, pelo profissional indicado para Coordenagao do Projeto, 30.0
) de pos-graduacio na area de gestdo de projetos e/ou empreendimentos. !
4.2 Comprovagao, pelo profissional indicado como responsavel pelo Projeto 10.0
) de Arquitetura, de pds- graduagdo na area de projetos de arquitetura. !
Comprovagao, pelo profissional indicado como responsavel pelo Projeto
4.3 |de Estruturas de concreto, de pds-graduagdo na area de projeto e/ou 10,0

comportamento estrutural.

Comprovacao, pelo(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is)
4.4 |pelo Projeto de InstalagGes Elétricas, de pds-graduacdo na area de 10,0
projetos de instalagOes elétricas.

Comprovagdo, pelo(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is)

4.5 |pelo Projeto de InstalagGes Eletronicas, de pds-graduagdo na area de 10,0
projetos de automacao prédial.
Comprovagao, pelo(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is)

4.6 |pelo Projeto de Ar Condicionado, de pds graduagdo na area de projetos 10,0
de instalagGes mecanicas.

Comprovagao, pelo(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is)
4.7 |pelo Projeto de Gases Medicinais, de pds graduagdo na area de projeto 10,0
gases medicinais.

Comprovagao, pelo(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is)

4.8 |pelo Projeto de Hidraulica, de pds graduagdo na area de projetos de 10,0
instalagGes hidraulicas.
Pontuag¢do Maxima do Quesito 4 100 pontos

OBS: Os pontos totais excedentes (acima de 100) serdo desconsiderados
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AVALIAGAO DAS RESPOSTAS AO QUESITO 04

D.1 - Para comprovacdo da formagdo complementar dos profissionais integrantes da equipe
técnica deverdo ser apresentadas diplomas ou certificados de conclusdo dos cursos realizados,
certificadas pelas autoridades profissionais e educacionais competentes.

APURAGAO DA NOTA DA PROPOSTA TECNICA:

A Nota da Proposta Técnica serd a média ponderada da pontuac¢do obtida em cada quesito (nQi
- Nota do Quesito “i”), observados os pesos (pQi - Peso do Quesito “i”) fixados nos itens “A” a
“D” (quesitos 1 a 4) acima, conforme a seguinte férmula:

NT = pQ1*nQ1 + pQ2*nQ2 + pQ3*nQ3 + pQ4*nQ4
pQl+pQ2+pQ3+pQ4

2. NOTA DA PROPOSTA DE PRECO (NP)

Na andlise das propostas de preco, apresentadas pelos licitantes, serdo avaliados o valor (X2 =
valor global proposto pelo licitante) em relacdo ao valor exequivel possivel (X1 = menor valor
global proposto entre os licitantes classificados), conforme a seguinte férmula:

VALOR DE X1 = Menor valor global proposto
REFERENCIA (CDHU) entre os licitantes classificados*

NP= Nota da Proposta de Pregos
X1 = Menor valor global proposto entre os

NOTA PROPOSTA DE PRECO | NP =100 x (X1/ X2) [~ ) R$ 2.333.068,84 R$ 1.749.801,63
licitantes classificados
X2 = Valor global proposto pelo licitante

*De acordo com a Lei 14.133/2021 Art. 59 § 40: "No caso de obras e servigos de haria, serdo consideradas ii quiveis as prop cujos valores forem

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéo."
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3. NOTA FINAL DA PROPOSTA (NF)

A Nota Final da Proposta (NF) é a pontuacdo total que o licitante obteve, ponderando-se a Nota
da Proposta Técnica (NT) com a Nota da Proposta de Pregos (NP), de acordo com a férmula e
pesos apresentados abaixo:

(NF) Nota Final
NF = 6NT + 4NP .
NOTA FINAL DA PROPOSTA (NT) 60%: Nota da Proposta Técnica

10
(NP) 40%: Nota da Proposta de Precos




ANEXO IV

Proposta Comercial
CONCORRENCIA N2 02/2025 - FM
PROCESSO SEI n2 154.00000406/2025-13

OBJETO: Projetos executivos de arquitetura, instalagdes, planilha e aprovacgoes legais
do Centro de Treinamento Cirurgico da FMUSP

Razao Social do Proponente:

CNPJ:

Endereg¢o Completo:

Fone 1: Fone 2:

E-mail 1: E-mail 2:

Nome completo do representante legal:

Cargo ou fungao:

CPF: RG:

Data: Assinatura:

PRECO: Propomos executar o objeto da licitacdo em referéncia pelo preco global de

RS e (et e )

Prazo de execugdo: O objeto serd executado em ........ (crrrereeeeeeeeee e )
dia corridos, conforme cronograma, contados a partir da ordem de inicio dos
servigos.

Cronograma Fisico de Execuc¢ao do Objeto: O objeto sera executado conforme
Cronograma Fisico elaborado pela Administra¢do, que integra o instrumento
convocatorio.

Cronograma Fisico Financeiro: caso vencamos a licitacdo, para assinatura do
contrato, apresentaremos o Cronograma Fisico-Financeiro composto pelo mesmo
Cronograma Fisico descrito acima, ao qual se aplicardo os Precos Unitarios
propostos nesta licitacdo.

Anexar Planilha Or¢camentaria

Local e data

Assinatura do responsavel legal

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.
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ANEXO V

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

Obras e servigos de engenharia

Licitagao (Concorréncia)

Processo SEI n° 154.00000406/2025-13
Contrato n° [NN/2025]-FM

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA FACULDADE DE
MEDICINA, E A EMPRESA [NOME DA EMPRESA],
OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
BASICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA,
INSTALAGOES, PLANILHA E APROVAGOES LEGAIS DO
CENTRO DE TREINAMENTO CIRURGICO DA FMUSP.

Ao(s) DD dia(s) do mé&s de MMM do ano de AAAA, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO,
por intermédio da Faculdade de Medicina, inscrita no C.N.P.J. sob n° 63.025.530/0018-
52, localizada na Avenida Doutor Arnaldo, 455 — Cerqueira Cesar, Sao Paulo, SP —
CEP: 01246-903, neste ato representada por sua Diretora, Profa. Dra. Eloisa Silva Dutra
de Oliveira Bonfa, por delegagdo de competéncia, nos termos da Portaria GR n°® 8321/2024
e alteracbes posteriores, na Universidade de Sao Paulo, doravante denominado
CONTRATANTE €, de outro lado, a empresa [NOME DA EMPRESA], CNPJ n° [CNPJ n°],
sediada a [endereco completo], representada na forma de seu estatuto social, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, e em observancia as disposicoes da Lei n.°
14.133, de 1° de abril de 2021, demais normas aplicaveis e normativas referidas no
presente contrato, vigentes no ambito da Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar o
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n° 02/2025,
mediante as clausulas e condi¢gbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de Projetos Basicos e Executivos
de Arquitetura, Instalagoes, Planilha e Aprovagées Legais do Centro de
Treinamento Cirurgico da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo,
nas condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no documento de Diretrizes
para Elaboragao de Projetos.

1.2. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICAGCAO CATSER UNIDADE | QUANTI VALOR VALOR
DE MEDIDA | DADE UNITARIO TOTAL

Projetos basicos e executivos
de arquitetura, instalacoes,
lanilha e aprovacgdes legais do
1 P P , ¢ 9 78 unidade 1
Centro de Treinamento
Cirargico (Conforme Memorial

em anexo)

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.3.1. Edital da Licitagdo — CONCORRENCIA n° 02/2025 — FM.
1.3.2. Termo de Referéncia.

1.3.3. Proposta Comercial datada de [NN/NN/NNNN] e planilha de quantitativos e
precos unitarios.

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao € o de empreitada por prego global.
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2.1.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia da contratagcéo € de 150 (cento e cinquenta) dias contados da
data do termo de inicio dos servigos, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de
2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO,
previstas neste instrumento.

2.1.2. Quando a nado conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do
Contratado:

2.1.2.1.0 Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sancgoes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual, nos termos
do paragrafo unico, do artigo 111, da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

(art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1.

4.1.

O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como
os prazos e condigdes de inicio, conclusao, entrega, observagéo e recebimento do
objeto, e critérios de medigéo, constam no Termo de Referéncia e Memorial Descritivo,
que constituem partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condic¢des:

4.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacao,
abaixo discriminada:

4.1.1.1. Projeto de arquitetura;

4.1.2. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

4.1.2.1. Hidraulica;

4.1.2.2. Sistemas elétricos e eletrénicos;
4.1.2.3. Gases medicinais;

4.1.2.4. Climatizacao;

4.1.2.5. Planilha orgamentaria.

4.1.3. Em qualquer hipbétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do CONTRATADO pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem
como responder direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao.

4.1.4. A subcontratagao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.4.1. Submissdo, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e
fundamentado de subcontratagcdo parcial, contendo descricdo da
parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela a
ser subcontratada.

4.1.4.2. Autorizagao prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a
subcontratagao parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos
requisitos necessarios para a subcontratacao.

4.1.4.3. Apresentacdo pelo CONTRATADO dos documentos do
subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitagéao do certame, bem como de documentagao que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art.
122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.14.4.Andlise e autorizacdo da subcontratagdo parcial pelo
CONTRATANTE, por escrito, desde que verificado o preenchimento
dos requisitos apés exame da documentagcdao do subcontratado
apresentada pelo CONTRATADO. O CONTRATADO podera
substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nao
sejam demonstradas conforme a documentagao exigida no subitem
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que |he for assinalado
pelo CONTRATANTE.

4.1.4.5. Apresentacdao pelo CONTRATADO de coépia do Termo de
Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre o
CONTRATADO e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

4.1.4.6.Este procedimento & aplicavel as hipdteses de substituicdo do
subcontratado.

4.1.5. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao CONTRATADO.

4.1.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo, apurado de acordo com as quantidades e precos
indicados na CLAUSULA PRIMEIRA é de R§.......... (-ennn).

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratagao.

5.3. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependeréo das parcelas do objeto
efetivamente entregues pelo CONTRATADO, e medidas e recebidas pela
administracado CONTRATANTE.

54. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratagdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

vedacgbes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacdes avengadas perante a Administracdo, tampouco requerer o
reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegag¢ao de que a sua proposta levou
em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas
as disposic¢oes da Portaria GR n°® 8249/2023.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um)
ano contado da data do orcamento estimado, especificada no subitem subsequente.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se na planilha referencial
elaboradas com base nos boletins CDHU 193, SIURB e SINAPI dos meses de
janeiro/fevereiro do ano de 2025, motivo pelo qual esta € a data do orgamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o
prazo de execucgdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano
a contar da data do orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado,
0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao, pelo Contratante, do indice IPC-
FIPE (indice de Precos ao Consumidor), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicéo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢co do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia
e Memorial Descritivo.

8.1.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo da
obra ou dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se de
que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do CONTRATADO;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo
acompanhamento da execug¢do contratual e, ainda, pelos contatos com o
CONTRATADO.

8.1.6. Comunicar ao CONTRATADO para emissio de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.7. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao
do objeto, no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato,
no Termo de Referéncia.
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8.1.8. Aplicar ao CONTRATADO as sancodes previstas na lei e neste Contrato.

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacoes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.9.1. A Administracao tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagcdo motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econédmico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da conclus&o da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracado de descumprimento de clausulas contratuais, se
for o caso.

8.1.12. Previamente a expedi¢cao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.

8.1.13. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como
condigao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

)
b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.1.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecodes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes
expedidas.
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8.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato, no
Termo de Referéncia e em todos os demais anexos, assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execugao do contrato.

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do CONTRATADO
podera ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que devidamente
justificada, devendo ser designado outro para o exercicio da
atividade.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacgao
por eles solicitados.

9.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagcao de regéncia.

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢ao ou dos
materiais empregados.

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
de acordo com o Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administragcao ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
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execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos.

9.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

9.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servicos.

9.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

9.1.9. Paralisar, por determinagdao do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

9.1.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga,
higiene e disciplina, quando aplicavel.

9.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos meétodos executivos que fujam as
especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere, quando
aplicavel.

9.1.13. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicido de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicavel.
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9.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢gdes exigidas para habilitacao e
qualificacao na licitagao.

9.1.15. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagao (art. 116).

9.1.16. Comprovar areserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico).

9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente
por sua indevida divulgagao e incorreta ou inadequada utilizagao.

9.1.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade.

9.1.19. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE.

9.1.20. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica, quando for o
caso, conforme exigido em Termo de Referéncia.

9.1.21. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou)
funcdo na contratagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.22. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.1.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

9.1.25. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.
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9.1.26. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execugao do servigco, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.27. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.1.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

9.1.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacéao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.32. Obter junto aos oérgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicavel.

9.1.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho,
condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.1.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgcéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo.
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9.1.35. Responsabilizar-se, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga da
obra, assim em razdo dos materiais, como do solo, nos termos do art. 618
do Cadigo Civil Brasileiro.

9.1.36. No caso de utilizagdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1°

do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicoes

de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA.

9.1.37. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execugao contratual, por ocasiao da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo da documentacéao indicada no

Termo de Referéncia, conforme o caso.

9.1.38. No caso de utilizagdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto

estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa

juridica com inscricdo validada no CADMINERIO.

9.1.39. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho

de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros

minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicéao.

9.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com
as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.1.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil apresentado ao 6rgao

competente, conforme o caso.
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9.1.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagao

ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da

contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a

aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou

reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagcbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdao ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratagao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,

bem como em areas nao licenciadas.

9.1.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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9.1.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugédo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata,

de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.41.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos
nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.1.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagado aos agregados naturais, inserindo-se

na planilha de formacgao de precos os custos correspondentes.

9.1.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorregcdes dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em

via publica junto ao servi¢o de engenharia.

9.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacio e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que

Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
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equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento

previsto nas especificagdes do Termo de Referéncia.

9.1.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtencéo de licengas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao

etc.).

9.1.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execucdo e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes
prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos:

9.1.45.1. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das
solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo
de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagcdes técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos

projetos.

9.1.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual,
apo6s a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servigo,

com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
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presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia,
o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa

e 0s gerentes das areas que executarado os servigos contratados.

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022,

o Contratado se compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes,

corrupgao e quaisquer outros atos lesivos a Administragcao Publica, nacional ou estrangeira,
de modo que o Contratado n&o podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta
prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag&do, compensagao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,

colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigagdes previstas neste subitem podera submeter
o Contratado a extingao unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da
aplicagao das sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragao do
processo administrativo de responsabilizagao de que tratam a Lei n°® 12.846, de 2013, e
o Decreto estadual n°® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndao admitir a participagdo, na execugao deste contrato,
de:

9.3.1. agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que
auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste

assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou

na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

Pagina 17|28

Contrato de obras e servigos de engenharia — Concorréncia eletroénica - Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 154 desse documento.



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou
paragrafo unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execucao do objeto deste contrato, as partes deverao observar as normas previstas

na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais

— LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as demais normas legais e

regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1.Para o fiel cumprimento de todas as obrigagdes contratuais assumidas, o
CONTRATADO prestou garantia na modalidade , No valor de
R$ , em conformidade com o disposto nos artigos 96 e 98, da Lei
federal n° 14.133/2021.

11.2.0 valor indicado acima corresponde a xx% (xxxxxxx por cento) do valor total do
contrato.
11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

o periodo de vigéncia contratual.

11.4. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:
11.4.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo

em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto
no § 2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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11.6.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

11.4.3. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de
renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condigdes
estabelecidas pelo paragrafo unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei n°
14.133, de 2021.

Na hipotese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela

Administracio.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.6.2. multas moratdrias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao

Contratado; e

11.6.3. obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a

contratagcao, ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.

Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que

nao as seguintes:
11.7.1. Caso fortuito ou forga maior;

11.7.2. Descumprimento das obriga¢des pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos

imputaveis exclusivamente ao Contratante;

11.7.3. Hipdteses de isencéo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou

regulamentar.

11.8. No caso de alterag&o do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia

devera ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer

obrigagao, o Contratado devera efetuar a respectiva reposigdo no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para
fazé-lo.
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11.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a

matéria.

11.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdao de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta
vigéncia, nado caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua
validade, ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021) ou a comunicagao do sinistro pelo Contratante ocorra apds expirada

a vigéncia da contratagdo ou a validade da garantia.

11.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou autorizagéo
para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que

o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugédo do contrato ou
apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera

atualizada monetariamente.

11.14. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo

Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Contrato.

11.16. A garantia de execugao € independente de eventual garantia do produto ou servigo

prevista especificamente no Termo de Referéncia.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1. Observadas as disposi¢bes da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este
Contrato, e cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco:
http://www.leginf.usp.br, comete infragdo administrativa o0 CONTRATADO que
praticar quaisquer das hipoteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em
especial:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato.

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo.

c) dar causa a inexecugao total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado.

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao
do contrato.

f) praticar ato fraudulento na execug&o do contrato.
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da
extingdo do instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as
seguintes sancgoes:

i. Adverténcia, quando der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que néao
se justificar a imposigédo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

i. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolucdo USP n° 8548/2023.

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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iv. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade

mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.1. A aplicagdo das multas sera de acordo com o estabelecido na Resolucéo
USP n° 8548/2023:

a) A multa cominatdria, que tem por finalidade compelir o CONTRATADO
ao cumprimento de obrigagdo acessoria descumprida, é aplicavel
quando a infragdo contratual prejudicar a execugcdo da obrigacéo
principal.

a.1)A multa cominatéria correspondera a 2% (dois por cento) acrescida
na seguinte proporcéo, conforme perdure o descumprimento:

I. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.

[I. a partirdo 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia.

a.2) A multa cominatoria sera calculada com base no valor contratado
dos bens fornecidos ou servigos prestados/realizados no periodo
de medicao em que se verificou a infragdo, e ndo podera exceder
a 30% desse valor.

b) A multa moratoria é aplicavel quando o CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de
entrega ou execugao.

b.1) A multa moratdria, calculada sobre o valor da obrigagdo cumprida
em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte
proporcao, conforme perdure a mora:

. Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.
II. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos
por cento) ao dia.
b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da

obrigagdo cumprida em atraso e a sua aplicagao nao impedira que
a Administragdo a converta em multa por inexecugéo e promova a
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extingao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sancdes previstas na Resolucdao USP n° 8548/2023.

c) A multa por inexecugao total ou parcial do contrato, no importe de 30%
(trinta por cento) do valor da obrigagdo n&o cumprida, sera aplicada
quando for imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade pela
inexecugcdo do contrato nas condigdes pactuadas e nao houver
interesse no recebimento da obrigagdo em mora.

12.3. A aplicagéo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigagao de reparagéao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
§9°,da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sancodes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei
n°® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento  eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis
(art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do
recebimento da comunicacio enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagédo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagao das sancdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.
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b) as peculiaridades do caso concreto.

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes.

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos érgéos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagédo ou controle, de
fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, O
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,
da Lein® 14.133, de 2021).

12.9. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

12.10. As multas devidas pelo CONTRATADO poderao ser compensadas com pagamentos
eventualmente devidos pela Administracédo, ainda quando resultantes da execucao
de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo contrato ou, quando
for o caso, a Administracédo efetuara a cobranga judicialmente (art. 11 — Resolucdo
USP n° 8548/2023).

12.11.As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO s&o passiveis de
registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo,
observado o contraditério e a ampla defesa, em consonéncia com o disposto na
Portaria GR n°® 6723/2016.
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12.12.0 CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a
partir da data de aplicacdo da sancado, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancgbes por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes
sistemas:

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3. Sistema Eletrénico de Aplicagao e Registro de San¢des Administrativas —
e-Sancoes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE
providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

b) podera a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

134.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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13.4.2. A alteragao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.5.3. Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral do Estado de S&o Paulo deste
exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

. Gestao/Unidade: Faculdade de Medicina;
Il.  Fonte de Recursos: Tesouro;
[ll.  Programa de Trabalho: 12.122.4807.6351;
IV. Elemento de Despesa: 339039;
V. Plano Interno: 63025530000104-0-000099/2025;
VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢oes
contidas na Lein°® 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gbes contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo
do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.3. Na presente contratacao, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da
Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovag¢ao do 6rgéo juridico do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipotese em
que a formalizagédo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragcéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial do 6rgao na Internet, em atencéo ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n° 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo em uma das varas
da Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questdes que decorrerem da execugao deste Termo
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de Contrato que ndo puderem resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92,
§1°,da Lein® 14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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ANEXO VI
COMPROVANTE DE VISITA TECNICA

A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO — FACULDADE DE MEDICINA atesta que a empresa

....................................................................................................... , representada por

CArgO/TUNGAOD: ... :
P e ,

procedeu a vistoria para participacdo na Concorréncia 02/2025-FM, em
/ /

Sdo Paulo, ....... e e de 2025

(Faculdade de Medicina)
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ANEXO ViI

Declaracoes
EU, oo (nome completo), representante
legal da eMPreSa .......cccuvviiiieiii e (razdo social) CNPJ n°
............................... , estabelecida na ...................c.eecvvveeeeeee.(€nderego), interessada

em participar da CONCORRENCIA n° 02/2025 — FM, da Faculdade de Medicina da

Universidade de Sao Paulo.

Declaro:

a) ter conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes locais para o
cumprimento das obrigacbes objeto da licitacdo, assegurado o direito de
realizacdo de vistoria prévia.

b) cumprir as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do
artigo 117, paragrafo Unico, da Constituicdo Estadual.

c) atender, na data da contratagéo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
ndo disponibilizar empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D,
ambos da Lei Federal n° 6.019/1974, com redacdo dada pela Lei federal n°
13.467/2017, quando for o caso.

d) que as propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

.................................. y e d€ e de 2025

(nome e assinatura do representante legal da licitante
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ANEXO VIl — ORIENTACOES SOBRE A RETENCAO DE
IMPOSTO DE RENDA

Em razdo da publicacdo da IN RFB n° 2.145/2023, que alterou a IN RFB n°
1.234/2012, a Universidade de Sao Paulo, na condi¢do de Autarquia Especial do
Governo do Estado de Sao Paulo, devera realizar a retencdo na fonte do valor
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
incidente sobre rendimentos pagos as pessoas juridicas contratadas para
fornecimento de bens e prestacdo de servicos em geral, inclusive obras de
construcéo civil, observadas as disposi¢ces da Lei n® 9.430/1996, do Decreto n°
9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta
CGE/CAF n° 01/2023.

INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Por decorréncia, sera de exclusiva responsabilidade da pessoa juridica
fornecedora do bem ou prestadora do servigo destacar no documento fiscal a
aliguota a ser descontada, observadas as regras de retencdo dispostas na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)” do Anexo | da
mesma Instru¢édo ou, quando amparados por isencao, ndo incidéncia ou aliquota
zero, destacar o enquadramento legal do beneficio no respectivo documento
fiscal, sob pena de a retengcédo do Imposto sobre a Renda (IR) ser efetuada sobre
o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do

bem ou do servigo.
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ANEXO IX - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(CONTRATOS)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de Séo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das
manifestacbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o
estabelecido na Resoluc¢ao n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado de Sé&o Paulo

(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar

n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao
cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2° das Instrucbes n°01/2024, conforme
“Declaracao(0es) de Atualizacdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
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LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAQ DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura;
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GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificacdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham
concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responséaveis por acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de
responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por prestacdes de contas; de
responsaveis com atribuicfes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados
relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestacdes de contas,
caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores
do Termo de Ciéncia e de Notifica¢&o, seré ele objeto de notificacdo especifica.
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